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АДМИНИСТРАЦИЯ  

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖение

	14.03.2025
	№ 117-ра


г.Нефтеюганск
О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района 
от 23.12.2024 № 456-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

Во исполнении поручения, данного по итогам заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района (протокол от 25.02.2025 № 2):

1. Внести в распоряжение администрации Нефтеюганского района 
от 23.12.2024 № 456-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. План мероприятий по строительству, реконструкции систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, 
в том числе для льготной категории граждан на территории Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение № 5).».

1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 
к настоящему распоряжению.
1.3. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 
к настоящему распоряжению.

1.4. Дополнить приложением № 5 в редакции согласно приложению № 3 
к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Нефтеюганского района Ченцову М.А. 

Глава района






А.А.Бочко
Приложение № 1

к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 14.03.2025 № 117-ра
«Приложение № 1
к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 23.12.2024 № 456-ра

ПЛАН

по строительству многоквартирных жилых домов на территории Нефтеюганского муниципального района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	№

п/п
	Наименование

объекта
	Градостроительная документация
	Формирование

и предоставление

земельного участка
	Сроки

ПИР
	Сроки

СМР
	Обязательство (решения суда, предписание, поручение 
и др.)
	Стоимость,

тыс. рублей/ источник финансирования
	Планируемый источник финансирования (Гос.программы ХМАО – Югры)

	
	
	Ответственный исполнитель
	
	
	

	
	
	комитет градостроительства и землепользования Нефтеюганского района
	МКУ «УКС и ЖКК НР»/

ДС и ЖКК НР/

Застройщик/ГРБС
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I. В рамках реализации мероприятий муниципальных программ «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды», 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем»

	1
	Сельское поселение ЛЕМПИНО

	1.1.
	МКД ул.Дорожная,д.4

3115,00кв.м/36 ж/п

	ГП от 28.05.2020 № 148

ПЗЗ от 20.06.2022 № 57

ПП и ПМ от 28.08.2018 
№ 117
	Сформирован 86:08:0010101:875
Договор аренды на з/у №17/А от 28.06.2021 по 27.04.2026

ООО «Сибирский Институт Проектирования»
	2023
	2024 - 2026
	План мероприятий

по исполнению поручений с личного приема граждан Главы Нефтеюганского района 
от 03.11.2021
	179470,7/ОБ,МБ

выкуп ж/п
	–

	1.2
	МКД или блокированная застройка
	ГП от 28.05.2020 № 148

ПЗЗ от 20.06.2022 № 57


	2025
	2025
	2025 - 2027
	–
	–
	–

	2
	Сельское поселение КУТЬ-ЯХ

	2.1.
	МКД 
ул. Молодежная (рядом с ДК) 
	ГП от 28.04.2022 № 300

 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67


	2025
	2025
	2025 - 2027
	–
	–
	–

	3
	Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ

	3.1.
	МКД

ул.Садовая, 22 
(ЗУ 5)

2300 кв.м.
	ГП от 27.01.2022 № 185

ПЗЗ от 28.07.2022 
№ 94-па

ПП и ПМ от 20.08.2020 №131-па
	Сформирован

86:08:0020101:3258

На аукционе (09.08.2023)
	2024
	2024 - 2026
	–
	132514,5/ОБ, МБ

выкуп ж/п
	–

	4
	Сельское поселение СИНГАПАЙ

	4.1.
	МКД

п.Сингапай 
ул. Круг В-1, участок 60 (3250,0 кв.м.)
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 04.04.2022 № 103
	Сформирован 86:08:0020501:4801

Договор аренды № 5/А от 21.08.2023 до 20.12.2030

ООО «СеверТрансСтрой»
	2024
	2024 - 2026
	Предостережение прокуратуры
	35,0/МБ

формирование з/у

187248,8 /ОБ, МБ выкуп ж/п
	–

	4.2.
	МКД

п.Сингапай, проспект Мечтателей, 50 (ЗУ:140) (10670,0 
кв.м. вместе с пп. 5.6, 5.7)
	ГП от 18.12.2020
 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 
№ 308

2023 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	2024

 перераспределение из з/у

86:08:0020304:3002

в соответствии с ПП и ПМ
	2026
	2027 - 2029
	–
	35,0/МБ

формирование з/у

614752,1 /ОБ, МБ выкуп ж/п (вместе с пп.5.6, 5.7)
	–

	4.3.
	МКД

п.Сингапай, проспект Мечтателей, 50 (ЗУ:141) 


	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

2023 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	2024

перераспределение из участка

86:08:0020304:3002

в соответствии с ПП и ПМ
	2026
	2027 - 2029
	–
	35,0/МБ

формирование з/у

	–


	4.4.
	МКД

п.Сингапай проспект Мечтателей, 50(ЗУ:142)
	ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

2023 – внесение изменений в ПП и ПМ 
от 07.04.2020 № 8
	2024

перераспределение из участка

86:08:0020304:3002

в соответствии с ПП и ПМ
	2026
	2027 -2029
	–
	35,0/МБ

формирование з/у


	–

	4.5.
	МКД

с.Чеускино  ул.Новая, ЗУ:10

(1760 кв.м)
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327
	2025
	2025
	2025 - 2027
	–
	35,0/МБ

формирование з/у

69138,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п
	–

	4.6.
	МКД с. Чеускино, ул. Новая, ЗУ:8 (1760 кв.м)
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308


	2027
	–
	–
	–
	–
	–

	4.7.
	МКД с. Чеускино, ул. Новая, ЗУ:7 (1900 кв.м)
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308


	2030
	–
	–
	–
	–
	–

	5
	Сельское поселение САЛЫМ

	5.1.
	МКД

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Нефтеюганский, сельское поселение Салым, поселок Салым, улица Новая, земельный участок 15
	ПП и ПМ от 26.04.2024 №68-п
	Сформирован

86:08:0010201:2578

На аукционе (09.08.2023)
	2024
	2025 - 2026
	–
	–
	–

	5.2.
	МКД

ул. 45 лет Победы- Молодежная, дом №1 1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п
	 ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022 
№162-п

ПП и ПМ от 29.12.2020 №170-п
	2025
	2025
	2025 - 2027
	–
	35,0/МБ

формирование з/у

110367,3 /ОБ, МБ выкуп ж/п
	–

	5.3.
	МКД

ул. 45 лет Победы- Молодежная, дом №2 1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 62-п

ПП и ПМ от 29.12.2020 №170-п
	2025 
	2025
	2025 - 2027
	–
	35,0/МБ

формирование з/у

110367,3 /ОБ, МБ выкуп ж/п
	–

	6
	Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ

	6.1.
	МКД

мкр. Дорожник, участок № 12 (3136 кв.м/3 этажа)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 
№ 443-п

ПП и ПМ от 05.06.2017 
№ 204-п
	86:08:0020304:3285

Договор аренды № 8/А от 06.06.2022 по 05.04.2027

ИП Бичун В.П.
	2022
	2024 - 2026
	–
	35,0/МБ формирование з/у

88842,3/ ОБ, МБ

выкуп ж/п
	–

	6.2.


	2 МКД

7 мкр., участок 132

участок 133
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 
№ 443-п

ПП и ПМ от 30.12.2020
 № 804-п
	Образованы 86:08:0020304:3271

86:08:0020304:3273

Договоры аренды земельного участка №№ 5/А, 6/А от 30.05.2022 по 29.10.2027

ООО «Сибирь»
	2023-2024
	2024 - 2026
	–
	907436,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п
	–

	6.3.


	2 МКД

3 мкр., 

дом 69

(3877 кв.м)

дом 70

(3877 кв.м)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022
 № 443-п

ПП и ПМ от 04.06.2018 
№ 356-п
	Образованы

86:08:0020304:3502 86:08:0020304:3492

Договор аренды земельного участка №2/А- 3/А от 27.02.2023 по 27.12.2027
	2023


	2025 - 2027


	–
	70,0/МБ формирование з/у

223373,4/ОБ, МБ

выкуп ж/п

223373,4/ОБ, МБ

выкуп ж/п
	–


	6.4.
	МКД

1 мкр, дом 33

(2573,0 кв.м/4 этажа)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 
№ 443-п

ПП и ПМ от 05.06.2018 
№ 197-п
	Образован

86:08:0020302:2333

Договор аренды земельного участка №11/А от 21.10.2022 по 27.08.2027

ООО «Специализированный застройщик «Строймаркет»
	2024
	2025 - 2026
	–
	35,0/МБ формирование з/у

148243,4 /

ОБ, МБ

выкуп ж/п
	–

	6.5.
	МКД

1 мкр, дом 110 (ориентировочная мощность объекта 3459 кв.м.)
	ГП от 20.03.2020 № 108,
ПЗЗ от 17.06.2022 

№ 443-п

2023 – разработка 
ПП и ПМ (После внесения изменений единый документ)

малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный
	2024
	2025
	2025 - 2027
	–
	350,0/МБ

ПП и П, 199290/

ОБ, МБ

выкуп ж/п
	–

	6.6.
	МКД

1 мкр, дом 53 (мощность объекта ориентировочно 1979 кв.м.)
	ГП от 20.03.2020 № 108, 

ПЗЗ от 17.06.2022 
№ 443-п

2023 – разработка 
ПП и ПМ (После внесения изменений единый документ)

малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный
	2024
	2025
	2025 - 2027
	–
	350,0/МБ

ПП и ПМ, 114020,0/

ОБ, МБ

выкуп ж/п
	–

	6.7.
	МКД

3 мкр., участок 56 (мощность объекта ориентировочно 1982 кв.м.)
	ГП от 20.03.2020 
№ 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 
№ 443-п

ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п

малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный, площадь участка 4399
	Образован

86:08:0020304:4580 (аукцион состоялся 31.07.2024)


	2025
	2025 - 2027
	–
	–
	–

	6.8.
	МКД

3 мкр., участок 60

(мощность объекта ориентировочно 1982 кв.м.)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 
№ 443-п

ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п

малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный, площадь участка 4364
	Образован

86:08:0020304:4405 (аукцион состоялся 28.02.2024)


	2025
	2025 - 2027
	–
	–
	–

	6.9.
	МКД 

3 мкр., участок 53

(мощность объекта ориентировочно 1982 кв.м.)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 
№ 443-п

ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п

(порядковый № 45 условный 86:08:0020304:ЗУ44) малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный, площадь участка 2944
	2025
	2025
	2025 - 2027
	–
	–
	–

	6.10.
	КРТ

5 мкр.
	В стадии подготовки проект планировки и проект межевания территории ООО УК «Центр Менеджмент» (срок до 16 октября 2024).
	Заключен договор о КРТ незастроенной территории 
от 15.04.2024 
сроком на 7 лет
	2024
	2025 - 2029
	–
	–
	–


Где: 

з/у – земельный (-е) участок (-ки)

ГП - Генеральный план

ПЗЗ – Проект землепользования и застройки

ПП и ПМ – Проект планировки и проект межевания

ПКР – программа комплексного развития

ИИ – иные источники

МБ – местный бюджет

ОБ – окружной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

ПИР – проектно-изыскательские работы

СМР – строительно-монтажные работы

МКУ «УКС и ЖКК НР» - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и Жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района».

ДС и ЖКК НР – Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

ГРБС – Главные распорядители бюджетных средств».                                                                          

Приложение № 2
к распоряжению администрации Нефтеюганского района
от 14.03.2025 № 117-ра
«Приложение № 3
к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 23.12.2024 № 456-ра

ПЛАН

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры на территории 
Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	№

п/п
	Наименование

объекта
	Градостроительная документация
	Формирование

и предоставление

земельного участка
	Сроки

ПИР
	Сроки

СМР
	Обязательство (решения суда, предписание, поручение 
и др.)
	Стоимость,

тыс. рублей/ источник финансирования
	Планируемый источник финансирования (Гос.программы ХМАО – Югры)

	
	
	Ответственный исполнитель
	
	
	

	
	
	комитет градостроительства и землепользования Нефтеюганского района
	МКУ «УКС и ЖКК НР»/

ДС и ЖКК НР/

Застройщик/ГРБС
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Объекты жилищно-коммунального комплекса

	1.
	Сельское поселение ЛЕМПИНО

	1.1.
	Реконструкция объекта: «Котельная № 1»
	ГП от 28.05.2020 
№ 148

ПЗЗ от 20.06.2022 № 57

ПП и ПМ от 07.10.2013 № 79
	Необходимо проведение предпроектных работ по определению границ земельного участка

Формирование по заявлению об утверждении схемы 
3 месяца
	2027 - 2028
	2029 - 2030
	–
	10000,0/ИИ

предпроектные работы и ПИР

СМР по результату проектирования 300000/ИИ

35,0/МБ формирование з/у
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	1.2.
	Приобретение и монтаж установки заводской готовности модульного типа для очистки бытовых стоков, производительностью 80 м3/сут. в сп.Лемпино
	ГП   от 28.05.2020 № 148

ПЗЗ от 20.06.2022 № 57

ПП и МП 
от 28.05.2020 № 58
	2023
	ППР

2025-2026

ПИР

2026-2027
	2028-2029
	Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района
	7000,0/ИИ

ПИР

200000,0/ИИ

СМР

35,0/МБ

формирование з/у
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	1.3.
	Строительство ВЛ-6кВ – 1000м, ЛЭП-0,4кВ 600м, 2БКТП-1шт.
	ГП от 28.05.2020 
№ 148

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

ПП и ПМ не требуется
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2028
	ПКР от 29.11.2017 № 269 (в ред. от 16.07.2020 № 154)/ ИИ
	–
	Инвест программа
Сроки строительства объектов электроснабжения зависят от строительства домов

	2.
	Сельское поселение КУТЬ-ЯХ

	2.1
	Инженерные сети 
к МКД по ул.Молодежная
	–
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2026
	2026-2027
	–
	10000/ИИ ПИР

300000/ИИ СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство» Единая субсидия

	2.2.
	Блочно-модульная установка ВОС – 100 м3/сут., сети водоснабжения (п.Лиственный)
	ГП от 28.04.2022 
№ 300

ПЗЗ от 25.04.2022 № 67

ПП и ПМ 
не требуется
	86:08:0030101:1781

(4149 кв.м)

86:08:0030101:1782

(4470 кв.м)

Договор безвозмездного пользования с МКУ «УКС и ЖКК» сроком по 18.07.2025
	ППР-2025 2026-2027
	2029-2030
	Решение Нефтеюганского районного суда 
от 21.12.2009 
по делу 
№ 2-621/2009
СНЯТО
	600/ИИ ППР 8000,0/ИИ

ПИР

200000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»


	2.3.
	Реконструкция объекта: «Сети тепловодоснабжения»

мкр. Железнодорожный, мкр. Лиственный, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Леснова, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Юбилейная
	ГП от 28.04.2022 
№ 300

ПЗЗ от 25.04.2022 № 67

ПП и ПМ от 27.04.2022 № 69


	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2027
	2028
	–
	3200,0/ИИ

ПИР

15000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	2.4.
	Реконструкция КОС производительностью 200 м3/сут. 
в сп.Куть-Ях
	ГП от 28.04.2022 
№ 300

ПЗЗ от 25.04.2022 № 67

ПП и ПМ от 10.12.2018 № 215     
	Сформирован

86:08:0030101:1727
	ППР 2026

ПИР

2027-2028
	2029-2030
	Решение Нефтеюганского районного суда от 05.07.2022 по делу № 2-2145/2022 
М-1779/2022

Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района 
	49000,0/ИИ

ПИР

800000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	2.5.
	Строительство эл.сетей 10кВ и БКТП для электроснабжения дома Культуры
	ГП от 28.04.2022
 № 300

ПЗЗ от 25.04.2022 № 67

ПП и ПМ не требуется
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2026-2027
	ПКР от 25.10.2018 № 192 / ИИ
	–
	Инвест программа


	3.
	Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ

	3.1.
	Блочно-модульная

ВОС
	ГП от 26.03.2020 № 91

ПЗЗ от 26.05.2022
№ 71-па

ПП и ПМ 28.12.2021
№ 161-па
	86:08:0020401:2021
	ППР-2025

2025 - 2026
	2026
	Решение Нефтеюганского районного суда по делу от 18.01.2010 № 2-15/2010
	ППР/600/ИИ 10000,0/ИИ

ПИР

47000,0/ИИ

СМР

35,0/МБ

формирование з/у
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	3.2.


	КОС-150 в сп.Сентябрьский
	ГП от 26.03.2020 
№ 91

ПЗЗ от 26.05.2022 
№ 71-па

2029 – разработка ПП и ПМ
	2029

после разработки и утверждения ПП и ПМ


	ППР 2027

ПИР 2028
	2029
	Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района
	35,0/МБ

формирование з/у

15000,0/ИИ

ПИР

350000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	4.
	Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН*

	4.1.
	Строительство 2-го фидера ВЛ 6кВ до ТП 1 сп.Усть-Юган
	ГП от 20.03.2020 
№ 126

ПЗЗ от 27.09.2022 
№ 142-па-нпа

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2025
	2026
	ПКР КИ 
от 06.03.2019 № 39-па-нпа 
(в ред.
 от 01.06.2022 № 84-па-нпа)

редакция
	4500,0/ ИИ

ПИР и

СМР
	–

	4.2.
	Реконструкция объекта: «Котельная» в сп.Усть-Юган


	ГП от 20.03.2020 
№ 126

ПЗЗ от 27.09.2022 
№ 142-па-нпа

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	Сформирован

86:08:0030601:257
	2026-2027
	2028-2029
	Техническое заключение ООО «Промтехмонтаж» 
от 30.03.2020
	106000,0/ИИ

ПИР и СМР


	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»


	4.3.
	Строительство ТВС с ЦТП от п.Усть-Юган до ст. Усть-Юган
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2026-2027
	2028-2029
	–
	45000,0/ИИ

ПИР и СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	4.4.
	Блочно-модульная  ВОС сп.Юганская Обь
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	1 квартал

2028
	2028
	2029-2030
	Поручение Губернатора ХМАО – Югры 
от 16.04.2021

ПКР КИ от 06.03.2019 
№ 39-па-нпа (в ред. 
от 01.06.2022 
№ 84-па-нпа) 
редакция
	8000,0/ИИ ПИР

150000,0/ИИ СМР
35,00/МБ

формирование з/у
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»


	4.5.
	Реконструкция котельной в сп.Юганская Обь
	ГП от 20.03.2020
 № 126

ПЗЗ от 27.09.2022 
№ 142-па-нпа
	–
	2026 - 2027
	2028 - 2029
	–
	–
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	4.6.
	Строительство комплекса сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Усть-Юган
	–
	–
	2029
	2030
	​–
	8000,0/ИИ ПИР

150000,0/ИИ СМР
35,00/МБ

формирование з/у
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	4.7.
	Приобретение и монтаж установки заводской готовности модульного типа для очистки бытовых стоков, производительностью 200 м3/сут. 
в сп.Усть-Юган
	​–
	–
	2032
	2033 - 2034
	–
	10000,0/ИИ ПИР

300000,0/ИИ СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	4.8.
	Строительство централизованной канализации в сп.Усть-Юган
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 27.09.2022
№ 142-па-нпа

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	1 квартал

2025
	2032
	2033 - 2034
	ПКР КИ 
от 06.03.2019 
№ 39-па-нпа 
(в ред. от 01.06.2022 
№ 84-па-нпа)

редакция
	5000,0/ИИ

ПИР

150000,0/ИИ

СМР

35,00/МБ

формирование з/у
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	4.9.
	Строительство КОС 
в сп.Юганская Обь
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 27.09.2022
№ 142-па-нпа

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	4 квартал

2030
	2032
	2033 - 2034
	ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от

01.06.2022 
№ 84-па-нпа) редакция
	10000,0/ИИ

ПИР

150000,0/ИИ

СМР

35,0/МБ

формирование з/у
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	4.10.
	Строительство 
ВЛ-6кВ - 1180м, ЛЭП-0,4кВ 1000м, 2БКТП-1шт.
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 27.09.2022
№ 142-па-нпа

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у
	2028
	ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от

01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция / ИИ
	–
	Инвест программа


	5.
	Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ

	5.1.
	Строительство БКТП для электроснабжения мкд по ул.Центральная и ул.Садовая
	ГП от 21.01.2022
 № 185

ПЗЗ от 28.07.2022 
№ 94-па, ПП и ПМ от 29.12.2014
 № 153-па, от 20.08.2020 № 131-па
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2025-2026
	ПКР от 19.04.2019 № 182 / ИИ
	–
	Инвест программа

	5.2.
	Фундаменты и инженерные сети для объекта «Блочно-модульная котельная 9МВт сп.Каркатеевы Нефтеюганский район»
	ГП от 27.12.2018 
№ 21

ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па
	–
	2023 - 2024
	2025 
	–
	6008,115/МБ ПИР,

250000,00 ии смр
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»
90%-ОБ/10%-МБ

	5.3.
	Реконструкция объекта: КОС-200 в сп.Каркатеевы
	ГП от 27.01.2022
№ 185

ПЗЗ от 28.07.2022
№ 94-па

ПП и ПМ не требуется
	Сформирован

86:08:0020101:3
	ППР2027

ПИР 2028
	2029
	Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района
	12000,0/ИИ

ПИР

400000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство» 

	6.
	Сельское поселение СИНГАПАЙ

	6.1.

	Электроснабжение территории гидронамыва в с.Чеускино

II очередь
	ГП от 18.12.2020
№ 124

ПЗЗ от 12.10.2022
№ 308

ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327
	Сформированы

86:08:0020601:752

86:08:0020601:757

86:08:0020601:762

86:08:0020601:797

86:08:0020601:1024

86:08:0020601:1029

86:08:0020601:1035
	2028
	ПКР от 19.04.2019 № 182 / ИИ
	–
	В инвестпрограмме нет этого объекта
и не планируется

	6.2.
	Строительство
ВЛ-6кВ и БКТП для электроснабжения Школы
	ГП от 18.12.2020 
№ 124,

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308
	–
	2024-2025
	–
	–
	Инвест программа

	6.3.
	Электроснабжение строящегося многоквартирного жилого дома по адресу: с. Чеускино, ул. Центральная. Строительство участка двухцепной ВЛ-6кВ для обеспечения II категории надежности электроснабжения
	ГП от 18.12.2020 
№ 124,

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308
	2028
	2028
	–
	–
	Инвест программа

	6.4.
	Водопровод квартала индивидуальной жилой застройки от ВОС до ТК-22 в с.Чеускино Нефтеюганского района
	–
	–
	2024-2025
	2025-2026
	–
	2964,15/МБ

ПИР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.5.

	Наружные сети теплоснабжения от котельной на старый поселок через ТК-1,2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9» (замена участка сети от ТК-3 до ТК-9), «Наружные сети водоснабжения от котельной  на старый поселок через ТК-1,2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9), в сп.Сингапай Нефтеюганского района
	–

	–

	2024

	2025
	–

	890,0 т.р./МБ ПИР;

30779,13 т.р. МБ(ЮНГ) СМР

	МП «Жилищно-коммунальный комплекс»
​

	6.6.
	Строительство инженерных сетей в сп.Сингапай пр. Мечтателей уч.50
	–
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2027
	2028
	–
	–
	ПИР-МБ;

СМР- «Строительство» (единая субсидия)

89%-ОБ/11%МБ

	6.7.
	Обеспечение инженерной инфраструктурой ул.Новая ЗУ:10 с.Чеускино

	–
	–
	2026
	2027
	–
	–
	–

	6.8.
	Обеспечение инженерной инфраструктурой ул.Новая ЗУ:8 с.Чеускино
	–
	–
	2026
	2027
	–
	–
	–

	6.9.
	Магистральный водопровод совмещенный с противопожарным по ул. Молодежная, проспекту Мечтателей, ул.Садовая, ул.Березовая
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2026
	2027 - 2028
	Предписание Госпожнадзора  
от 27.11.2020 
№ 74/1/1
	29 200,0/ИИ

ПИР и СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.10.
	Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения мощностью 400 м3/сутки
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Сформирован

86:08:0020501:2795
	2021-2024
	2025 -2026
	Решение Нефтеюганского районного суда 
от 29.03.2010 
по делу № 2-116/2010
	5629,77951/МБ

ПИР

401000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»80%-ОБ/20%-МБ

	6.11.
	Блочно-модульная котельная в сп.Сингапай Нефтеюганского района
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Сформирован

86:08:0020501:3977
	2024-2026
	2026 -2027
	Заключение промышленной безопасности котельной, в том числе дымовых труб от октября 2021
	8000,0/ИИ

ПИР

350000,0/ИИ

СМР


	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.12.
	Реконструкция объекта: КОС-400 в сп.Сингапай
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Сформирован

86:08:0020501:3977
	ППР 2028

ПИР

2029-2030
	2031 - 2032
	Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района
	15000,00/ИИ

ПИР,

400000,00/ИИ

СМР


	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.13.
	Реконструкция КНС с увеличением мощности сп.Сингапай
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2029
	2030
	–
	2000,0/ИИ

ПИР

7000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.14.
	Реконструкция объекта: «Напорный коллектор от КНС-9 до КК»
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2029
	2030
	–
	3000,0/ИИ

ПИР

12000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.15.
	Модернизация водозаборных скважин в с.Чеускино
	ГП от 18.12.2020 № 124,

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327
	86:08:0020601:1459


	2025-2026
	2027 - 2028
	–
	2000,0/ИИ

ПИР

8000,0/ИИ

СМР

35,0/МБ

формирование з/у
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.16.
	Установка блочно-модульной ВОС  
в с.Чеускино
	ГП от 18.12.2020 № 124,

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 12.10.2020 № 285
	86:08:0020601:1459


	ППР-2024

2025-2026
	2027 - 2028
	–
	9000,0/ИИ

ПИР

270000,0/ИИ

СМР


	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.17.
	КОС-100 в с.Чеускино
	ГП от 18.12.2020 № 124,

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327
	Сформирован

86:08:00200601:1388
	ППР 2024
ПИР 2025-2027
	2027-2028
	–
	10000,0/ИИ

ПИР

300000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.18.
	Реконструкция объекта: «Здание подземной автономной насосной станции Чеускино»
	ГП от 18.12.2020 № 124,

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Сформирован

86:08:0020601:1390
	2025-2027
	2027-2028
	–
	4000,0/ИИ

ПИР

15000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.19.
	Реконструкция объекта: «Здание котельной» в с.Чеускино
	ГП от 18.12.2020 № 124,

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327
	Сформирован

86:08:0020601:1387
	2028-2029
	2029 - 2030
	Заключение промышленной безопасности котельной от октября 2021
	10000,0/ИИ

ПИР

270000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.20.
	Перенос газопровода Ду 63×5.8 проложенного по улице Кедровой в сп.Сингапай Нефтеюганского района (Бурченя)
	–
	–
	2025-2026
	2026 - 2027
	–
	–
	–

	7.
	Сельское поселение САЛЫМ

	7.1.
	Реконструкция объекта: Здание по объекту «Расширение ВОС в сп.Салым»
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

ПП и ПМ от 20.06.2019 
№ 125-п
	Сформирован

86:08:0010201:141

86:08:0010201:144
	ППР-2025

2025-2026
	2027 - 2028
	Решение Нефтеюганского районного суда по делу 
№ 2-16/2010 
от 18.01.2021

СНЯТО
	13000,0/ИИ

ПИР

600000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	7.2.
	Реконструкция КОС

800 м3/сутки с устройством КНС

400 куб.м/сут

300 куб.м/сут
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п
	Сформированы

86:08:0010202:684

86:08:0010202:687

КНС

86:08:0010202:688
	2025-2027
	2027 - 2028
	Решение Нефтеюганского районного суда от 08.10.2021 по делу № 2-2552/2021
	25000,0 /МБ

ПИР

1200000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	7.3.
	Строительство котельной (Гальватек)
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п
	Сформирован

86:08:0010201:218
	2026-2027
	2028 - 2029
	–
	5000,0/ИИ

ПИР

50000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	7.4.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Лесная, ул. Приозерная

Реконструкция ТВС на безхоз 
ул. Центральная, 
ул. Зеленая,
 ул. Набережная.
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

2026 – разработка ПП и ПМ
	–
	2026
	2027 - 2028
	–
	–
	–

	7.5.
	Сети канализации по ул. Новая от СОШ № 1 до ближайшего колодца

КК 67
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	Выдача разрешения на размещение объекта

Не требуется формировать з/у
	2027
	2028 - 2029
	–
	4000,0/ИИ ПИР 21000,0/ИИСМР


	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	7.6.
	Вынос сетей ТВС

ул. 45 лет Победы, дом 21
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022
№ 162-п

ПП и ПМ
не требуется
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2025
	2025 - 2026
	–
	4000,/ИИ

ПИР

12000,0/ИИ

СМР
	–


	7.7.
	Реконструкция 
ВЛ 10кВ «Нижний склад»
	ГП от 25.06.2020 
№ 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2028


	–
	ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ
	–

	7.8.
	Строительство КЛ-6кВ и БКТП для электроснабжения мкд по ул.45 лет Победы
	ГП от 25.06.2020 
№ 94

ПЗЗ от 23.09.2022 
№ 162-п
	–
	2025-2026
	–
	–
	–

	7.9.
	Строительство объекта: Снегоприемный пункт – полигон для складирования снеговых масс
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

ПП и ПМ от 14.01.2022 № 1-п
	86:08:0010201:2460
	2026
	2027
	–
	–
	–

	8.
	Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ

	8.1.
	Инженерные сети для комплексного развития тер-ии в 5мкр. пгт.Пойковский Нефтеюганский район
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2024 - 2025
	2026 - 2027
	–
	23000,0/ИИ

ПИР

200000,0/ИИ

СМР


	ПИР-МБ;

СМР- «Строительство» (единая субсидия)

89%-ОБ/11%МБ

	8.2.

	Реконструкция «Сети ТВС от ТК 3А-14 до ТК 3-12а и от ТК 12 до ТК 3-8» в 3 «А» микрорайоне пгт. Пойковский Нефтеюганского района»
	–
​

	–

	2024

	2025-2026

	–

	2296,65/МБ ПИР;

4 853,14/ФБ, 11647,53/ОБ, 2911,88/МБ СМР
	ГП «Строительство»



	8.3.
	Инженерная подготовка территории мкр.Мушкино в пгт.Пойковский Нефтеюганский район
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 207-п
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2024-2025
	2027 - 2028
	–
	4000,0/ИИ

ПИР

250000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- «Строительство» (единая субсидия)

89%-ОБ/11%МБ

	8.4.
	Инженерные сети и вертикальная планировка южной части мкр.Северный (Коржавино)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 15.03.2022 № 191-п
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2026
	2026 - 2027
	–
	4000,0/ИИ

ПИР

30000,0/ИИ

СМР


	ПИР-МБ;

СМР- «Строительство» (единая субсидия)

89%-ОБ/11%МБ

	8.5.
	Инженерные сети к планируемым МКД в 3мкр. №№ 53,56
	–
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2025-2026
	2026 - 2027
	–
	–
	–

	8.6.

	Инженерные сети и планируемые к образованию з/у под МКД 1 мкр,№ 53 (После внесения изменений в единый документ) малоэтажная жилая застройка до 
4 этажей включая мансардный, площадь земельного участка 4220 кв.м.
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 04.06.2017 № 197-п
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2025-2026
	2027
	–
	2700,0/ИИ ПИР,

27000,0 ИИ СМР
	ПИР-МБ;

СМР- «Строительство» (единая субсидия)

89%-ОБ/11%МБ



	8.7.

	Инженерные сети и планируемые к образованию з/у под МКД 1 мкр,110 (После внесения изменений в единый документ)

малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный,

площадь земельного участка 5057 кв.м
	ГП от 20.03.2020 
№ 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 
№ 443-п

ПП и ПМ от 04.06.2017 № 197-п
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2025- 2026

	2027

	–

	2700,0/ИИ ПИР,

27000,0 ИИ СМР

	ПИР-МБ;

СМР- «Строительство» (единая субсидия)

89%-ОБ/11%МБ



	8.8
	Реконструкция объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС –
8000 м3»
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 209-п
	Сформирован

86:08:0020303:80

собственность Нефтеюганского района
	2021
	2022 - 2025
	–
	27537,8/МБ

ПИР

1255446,67554/ФБ,
ОБ, МБ СМР 
0/ИИ

СМР
	–

	8.9.
	Внеплощадочные сети ливневой канализации   объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3»
	ГП от 20.03.2020 
№ 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 209-п
	Разрешение на размещение объекта (постановление Администрации городского поселения Пойковсий от 22.09.2021 № 496-п)

Образование земельного участка
не требуется
	2022
	2022 - 2025
	–
	587,2/МБ

ПИР

15300,0/ИИ

СМР
	–

	8.10.
	Реконструкция КОС в пгт.Пойковский
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п, ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п
	Сформирован

86:08:0020301:88
	ППР 2024

ПИР

2025-2027
	2027-2028
	Решение Нефтеюганского районного суда от 08.10.2021 по делу 
№ 2-2552/2021
	32000,0/МБ

ПИР

1900000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- «Строительство»

	8.11.


	Строительство 2БКТП-6/0,4кВ №80 (блочная комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ, установленная мощность 0,8 МВА)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

	–

	2020-2027
	–

	–


	–



	8.12.
	Строительство 2БКТП-6/0,4кВ №23 (блочная комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ, установленная мощность 0,8 МВА)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
	–
	2020 - 2026
	–
	–
	–

	8.13.
	Реконструкция ПС-35/6кВ №14 (полная замена оборудования подстанции 35/6кВ, установленная мощность 12,6 МВА)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
	–
	2026-2027
	–
	–
	–

	8.14.
	Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1403/1416 (демонтаж ВЛ-6кВ от оп. №21 до ТП-57, монтаж двухцепной ВЛ-6кВ и КЛ-6кВ от опоры №21 до ТП-57)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
	–
	2024-2025
	–
	–
	–

	8.15.
	Строительство стационарной инженерно-оборудованной площадки снеготаяния (с естественным таянием снега) 
79 т./год
	ГП от 20.03.2020 № 108

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
	2023
	2024 - 2025
	2025 - 2027
	–
	204 519,53255

СМР
	–

	8.16.


	Проектирование сетей газоснабжения в пгт.Пойковский

	ГП от 21.01.2022 № 185

ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па

	–

	2028

	–

	–

	Послание Президента РФ

	В рамках реализации мероприятий ПАО «Газпром»

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2030 года


Где:
з/у – земельный (-е) участок (-ки)

ГП - Генеральный план

ПЗЗ – Проект землепользования и застройки

ПП и ПМ – Проект планировки и проект межевания

ПКР – программа комплексного развития

ИИ – иные источники

МБ – местный бюджет

ОБ – окружной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

ПИР – проектно-изыскательские работы

СМР – строительно-монтажные работы

МКУ «УКС и ЖКК НР» - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и Жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района».

ДС и ЖКК НР – Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

ГРБС – Главные распорядители бюджетных средств».                                                                         
Приложение № 3

к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 14.03.2025 № 117-ра
«Приложение № 5
к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 23.12.2024 № 456-ра
ПЛАН

мероприятий по строительству (реконструкции) систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, в том числе для льготной категории граждан, на территории Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	№

п/п
	Наименование

объекта
	Виды работ
	Градостроительная документация
	Сроки формирования

Всех земельных участков в пределах территории ИЖС
	Сроки

ПИР
	Сроки

СМР
	Стоимость,

тыс. рублей/ источник финансирования

	Планируемый источник финансирования (Гос.программы ХМАО – Югры)

	
	
	Ответственный исполнитель
	
	

	
	
	комитет градостроительства и землепользования Нефтеюганского района
	МКУ «УКС и ЖКК НР»/ ДС и ЖКК НР/

Застройщик/ГРБС
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9

	пгт. Пойковский

	1.
	Обеспечение инженерной инфроструктурой мкр. Мушкино гп.Пойковский
	Отсыпка

Электрика
	ЕДТПиГЗ

№117 от 18.10.2024
	сформированы май 2023
	2024 - 2025
	2027 - 2028
	ПИР – 0

СМР -144 200
	ПИР-МБ;

СМР-ОБ, МБ

ГП «Строительство»

	
	
	Водоснабжение
	
	
	
	
	ПИР- 5 400
СМР – 240 000
	

	2.
	Обеспечение инженерной инфроструктурой ИЖС

8 микрорайона гп.Пойковский
	Отсыпка

Электроснабжение
	ЕДТПиГЗ 

№117 от 18.10.2024
	Сформированы март 2024
	2028 - 2029
	2030
	ПИР- 

СМР -
	ПИР-МБ;

СМР-ОБ, МБ

 ГП «Строительство»


	
	
	Водоснабжение

Водоотведение
	
	
	
	
	ПИР- 10 000
СМР -
	

	сп.Чеускино

	1.
	Обеспечение инженерной инфроструктурой тер. Гидронамыва сп.Чеускино
	Отсыпка

Электроснабжение
	ГП от 18.12.2020

ПЗЗ от 23.06.2022 №196
	2026
	2027 - 2028
	2028 - 2029
	ПИР- 

СМР -
	ПИР-МБ;

СМР-ОБ, МБ

 ГП «Строительство»

	
	
	Водоснабжение

Водоотведение
	
	
	
	
	ПИР- 10 000
СМР -
	

	п.Салым

	1.
	Обеспечение инженерной инфроструктурой ИЖС ул.Транспортников сп.Салым
	Отсыпка

Электроснабжение
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

ПП и ПМ от 26.11.2020 № 127-п
	сформирован 2024
	2024
	2027 - 2028
	ПИР – 0

СМР - 165,0
	ПИР-МБ;

СМР-ОБ, МБ

 ГП «Строительство»

	
	
	Водоснабжение

Водоотведение
	
	
	2026 - 2027
	
	ПИР- 10 000
СМР -
	


Где:
з/у – земельный (-е) участок (-ки)
ЕДТПиГЗ – единый документ территориального

планирования и градостроительного зонирования

ГП - Генеральный план

ПЗЗ – Проект землепользования и застройки

ПП и ПМ – Проект планировки и проект межевания

ПКР – программа комплексного развития

ИИ – иные источники

МБ – местный бюджет

ОБ – окружной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

ПИР – проектно-изыскательские работы

СМР – строительно-монтажные работы

МКУ «УКС и ЖКК НР» - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и Жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района».

ДС и ЖКК НР – Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

ГРБС – Главные распорядители бюджетных средств».    
