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АДМИНИСТРАЦИЯ  

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖение

	23.12.2024
	№ 456-ра


г.Нефтеюганск
Об утверждении Планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
на территории Нефтеюганского муниципального района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

На основании постановления администрации Нефтеюганского района 
от 29.04.2022 № 736-па «О составе и порядке деятельности выездной рабочей группы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов недвижимости 
на территории Нефтеюганского района»:
1. Утвердить:

1.1. План по строительству многоквартирных жилых домов на территории Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение № 1).
1.2. План по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2025-2030 гг. (приложение № 2).
1.3. План по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры на территории Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение № 3).
1.4. План по строительству социальных объектов на территории Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение № 4).
2. Ответственным исполнителям Планов предоставлять в адрес выездной рабочей группы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов недвижимости на территории Нефтеюганского района информацию о ходе исполнения мероприятий Планов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения 
в срок до 10 числа каждого месяца. 

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации Нефтеюганского района:

· от 31.01.2022 № 47-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района»;

· от 17.06.2022 № 333-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 31.01.2022 № 47-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района»;
· от 13.10.2022 № 592-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 31.01.2022 № 47-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района»;
· от 09.01.2023 № 2-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 31.01.2022 № 47-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района»;

· от 04.08.2023 № 365-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 31.01.2022 № 47-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района»;

·  от 20.08.2024 № 298-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 31.01.2022 № 47-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района».
4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Нефтеюганского района Ченцову М.А. 

Исполняющий обязанности

Главы района 




                        С.А.Кудашкин
Приложение № 1
к распоряжению администрации Нефтеюганского района
от 23.12.2024 № 456-ра
ПЛАН

по строительству многоквартирных жилых домов на территории Нефтеюганского муниципального района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	№

п/п
	Наименование

объекта
	Градостроительная документация
	Формирование

и предоставление

земельного участка
	Сроки

ПИР
	Сроки

СМР
	Обязательство (решения суда, предписание, поручение 
и др.)
	Стоимость,

тыс. рублей/ источник финансирования
	Планируемый источник финансирования (Гос.программы ХМАО – Югры)

	
	
	Ответственный исполнитель
	
	
	

	
	
	комитет градостроительства и землепользования Нефтеюганского района
	МКУ «УКС и ЖКК НР»/

ДС и ЖКК НР/

Застройщик/ГРБС
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	I. В рамках реализации мероприятий муниципальных программ «Градостроительство и землепользование», 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»
	

	1
	Сельское поселение ЛЕМПИНО
	

	1.1.
	МКД ул.Дорожная, д.4

3115,00кв.м/36 ж/п

	ГП от 28.05.2020 № 148

ПЗЗ от 20.06.2022 № 57

ПП и ПМ от 28.08.2018 № 117
	Сформирован 86:08:0010101:875
Договор аренды на з/у №17/А от 28.06.2021 по 27.04.2026

ООО «Сибирский Институт Проектирования»
	2023
	2024-2026
	План мероприятий

по исполнению поручений с личного приема граждан Главы Нефтеюганского района от 03.11.2021
	179470,7/ОБ,МБ

выкуп ж/п
	

	1.2
	МКД или блокированная застройка
	ГП от 28.05.2020 № 148

ПЗЗ от 20.06.2022 № 57


	2025
	2025
	2025-2027
	
	
	

	2
	Сельское поселение КУТЬ-ЯХ
	

	2.1.
	МКД ул. Молодежная (рядом с ДК)

 
	ГП от 28.04.2022 № 300

 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67


	2025
	2025
	2025-2027
	
	
	

	3
	Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ
	

	3.1.
	МКД

ул.Садовая, 22 (ЗУ 5)

2300 кв.м.
	ГП от 27.01.2022 № 185

ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па

ПП и ПМ от 20.08.2020 №131-па
	Сформирован

86:08:0020101:3258

На аукционе (09.08.2023)
	2024
	2024-2026
	
	132514,5/ОБ, МБ

выкуп ж/п
	

	4
	Сельское поселение СИНГАПАЙ
	

	4.1.
	МКД

п.Сингапай ул. Круг В-1, участок 60 (3250,0 кв.м.)


	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 04.04.2022 № 103
	Сформирован 86:08:0020501:4801

Договор аренды № 5/А от 21.08.2023 до 20.12.2030

ООО «СеверТрансСтрой»
	2024
	2024-2026
	Предостережение прокуратуры
	35,0/МБ

формирование з/у

187248,8 /ОБ, МБ выкуп ж/п
	

	4.2.
	МКД

п.Сингапай, проспект Мечтателей, 50 (ЗУ:140) (10670,0 кв.м. вместе с пп. 5.6, 5.7)
	ГП от 18.12.2020 № 124
ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

2023 – 

внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	2024

 перераспределение из з/у

86:08:0020304:3002

в соответствии с ПП и ПМ
	2026
	2027-2029
	
	35,0/МБ

формирование з/у

614752,1 /ОБ, МБ выкуп ж/п (вместе с пп.5.6, 5.7)
	

	4.3.
	МКД

п.Сингапай, проспект Мечтателей, 50 (ЗУ:141) 


	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

2023 – 

внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	2024

перераспределение из участка

86:08:0020304:3002

в соответствии с ПП и ПМ
	2026
	2027-2029
	
	35,0/МБ

формирование з/у
	

	4.4.
	МКД

п.Сингапай проспект Мечтателей, 50(ЗУ:142)
	ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

2023 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 
№ 8
	2024

перераспределение из участка

86:08:0020304:3002

в соответствии с ПП и ПМ
	2026
	2027-2029
	
	35,0/МБ

формирование з/у


	

	4.5.
	МКД

с.Чеускино  ул.Новая, ЗУ:10

(1760 кв.м)
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327
	2025
	2025
	2025-2027
	
	35,0/МБ

формирование з/у

69138,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п
	

	4.6.
	МКД с. Чеускино, ул. Новая, ЗУ:8 (1760 кв.м)
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308


	2027
	
	
	
	
	

	4.7.
	МКД с. Чеускино, ул. Новая, ЗУ:7 (1900 кв.м)
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308


	2030
	
	
	
	
	

	5
	Сельское поселение САЛЫМ
	

	5.1.
	МКД
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Нефтеюганский, сельское поселение Салым, поселок Салым, улица Новая, земельный участок 15
	ПП и ПМ от 26.04.2024 №68-п
	Сформирован

86:08:0010201:2578

На аукционе (09.08.2023)
	2024
	2025-2026
	
	
	

	5.2.
	МКД

ул. 45 лет Победы- Молодежная, дом №1 1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

ПП и ПМ от 29.12.2020 №170-п
	2025
	2025
	2025-2027
	
	35,0/МБ

формирование з/у

110367,3 /ОБ, МБ выкуп ж/п
	

	5.3.
	МКД

ул. 45 лет Победы- Молодежная, дом  №2

1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

ПП и ПМ от 29.12.2020 №170-п
	2025 
	2025
	2025-2027
	
	35,0/МБ

формирование з/у

110367,3 /ОБ, МБ выкуп ж/п
	

	6
	Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ
	

	6.1.
	МКД

3 мкр., дом 68

3877 кв.м/4 этажа
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п
	Образован
86:08:0020304:3135

Договор аренды земельного участка №1/а от 15.01.2021 по 14.09.2025

ООО «Формат»
	2022
	2024
	
	223 373,4/ОБ, МБ выкуп ж/п
	

	6.2.
	МКД

мкр. Дорожник, участок № 8 (2565 кв.м/3 этажа)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п
	86:08:0020304:3286

Договор аренды № 7/А от 06.06.2022 по 05.04.2027

ИП Бичун В.П.
	2022
	2023-2024
	
	35,0/МБ формирование з/у

88842,3/ ОБ, МБ

выкуп ж/п
	

	6.3.
	МКД

мкр. Дорожник, участок № 12 (3136 кв.м/3 этажа)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п
	86:08:0020304:3285

Договор аренды № 8/А от 06.06.2022 по 05.04.2027

ИП Бичун В.П.
	2022
	2024-2026
	
	35,0/МБ формирование з/у

88842,3/ ОБ, МБ

выкуп ж/п
	

	6.4.


	2 МКД

7 мкр., участок 132

участок 133
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п
	Образованы 86:08:0020304:3271

86:08:0020304:3273

Договоры аренды земельного участка №№ 5/А и 6/А от 30.05.2022 по 29.10.2027

ООО «Сибирь»
	2023-2024
	2024-2026
	
	907436,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п
	

	6.5.

	2 МКД

3 мкр., 

дом 69

(3877 кв.м)

дом 70

(3877 кв.м)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п
	Образованы
86:08:0020304:3502 86:08:0020304:3492

Договор аренды земельного участка №2/А- 3/А от 27.02.2023 по 27.12.2027
	2023


	2025-2027

	
	70,0/МБ формирование з/у

223373,4/ОБ, МБ

выкуп ж/п

223373,4/ОБ, МБ

выкуп ж/п
	

	6.6.
	МКД

1 мкр, дом 33

(2573,0 кв.м/

4 этажа)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 05.06.2018 № 197-п
	Образован
86:08:0020302:2333

Договор аренды земельного участка №11/А от 21.10.2022 по 27.08.2027

ООО «Специализированный застройщик «Строймаркет»
	2024
	2025-2026
	
	35,0/МБ формирование з/у

148243,4 /

ОБ, МБ

выкуп ж/п
	

	6.7.
	МКД

1 мкр, дом 110 (ориентировочная мощность объекта 3459 кв.м.)
	ГП от 20.03.2020 № 108,
ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

2023 – разработка ПП и ПМ

(После внесения изменений единый документ)

малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный
	2024
	2025
	2025-2027
	
	350,0/МБ 

ПП и П, 199290/

ОБ, МБ

выкуп ж/п
	

	6.8.
	МКД

1 мкр, дом 53 (мощность объекта ориентировочно 1979 кв.м.)
	ГП от 20.03.2020 № 108, 

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

2023 – разработка ПП и ПМ

(После внесения изменений единый документ)

малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный
	2024
	2025
	2025-2027
	
	350,0/МБ 

ПП и ПМ, 114020,0/

ОБ, МБ

выкуп ж/п
	

	6.9.
	МКД

3 мкр., участок 56 (мощность объекта ориентировочно 1982 кв.м.)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п
малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный, площадь участка 4399
	Образован

86:08:0020304:4580 (аукцион состоялся 31.07.2024)

	2025
	2025-2027
	
	
	

	6.10.
	МКД

3 мкр., участок 60

(мощность объекта ориентировочно 1982 кв.м.)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п

малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный, площадь участка 4364
	Образован

86:08:0020304:4405 (аукцион состоялся 28.02.2024)


	2025
	2025-2027
	
	
	

	6.11.
	МКД 

З мкр., участок 53
(мощность объекта ориентировочно 1982 кв.м.)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п
(порядковый № 45 условный 86:08:0020304:ЗУ44) малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный, площадь участка 2944
	2025
	2025
	2025-2027
	
	
	

	6.12.
	КРТ

5 мкр.
	В стадии подготовки проект планировки и проект межевания территории ООО УК «Центр Менеджмет» (срок до 16 октября 2024).
	Заключен договор о КРТ незастроенной территории от 15.04.2024. сроком на 7 лет
	2024
	2025-2029
	
	
	


Где - * - мероприятия, приостановленные к реализации

       - ** - полномочия поселения

з/у – земельный (-е) участок (-ки)

ГП - Генеральный план

ПЗЗ – Проект землепользования и застройки

ПП и ПМ – Проект планировки и проект межевания

ПКР – программа комплексного развития

ИИ – иные источники

МБ – местный бюджет

ОБ – окружной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

ПИР – проектно-изыскательские работы

СМР – строительно-монтажные работы

МКУ «УКС и ЖКК НР» - Муниципальное казенные учреждение «Управление капитального строительства и Жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района».

ДС и ЖКК НР – Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

ГРБС – Главные распорядители бюджетных средств                                                                          
Приложение № 2

к распоряжению администрации Нефтеюганского района
от 23.12.2024 № 456-ра
ПЛАН

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети на территории Нефтеюганского муниципального района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2025-2030 гг.

	№, п/п
	Наименование объекта
	Мощность объекта, км
	Вид работ
	Градостроительная документация
	Сроки ПИР/№, дата заключения экспертизы
	Сроки СМР
	Плановая дата ремонта инженерных сетей в красных линиях автомобильных дорог
	Обязательство (решения суда, предписание, поручение
	Стоимость, тыс.руб., источник финансирования
	Планируемый источник финансирования (Гос.программы ХМАО – Югры)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ответственный исполнитель
	
	
	
	

	
	
	
	
	Комитет градостроительства и землепользования Нефтеюганского района
	Городское и сельские поселения НА/ ДСиЖКК НР (МКУ "УКС и ЖКК НР"/ ДС и ЖКК НР (отдел по транспорту и дорогам) Застройщик/ГРБС
	
	
	
	


	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ

	1
	Капитальный ремонт автомобильной дороги улица №4 (ул.Олимпийская) в пгт.Пойковский
	0,826
	1. Устройство ливневой канализации
2. Устройство освещения
3. Обустройство тротуаров и велодорожек
4. Ремонт дорожного полотна
	ГП от 20.03.2020 № 108,
ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
ПП и ПМ от 05.06.2017 № 196-п
	2023/№86-1-1-2-026524-2023 от 19.05.2023
	2025
	Не требуется
	Обеспечение транспортной доступности строящихся 7,8, 5 микрорайонов, реализация п. 5.1.2  Югорского стандарта в части создания  развитой сети велопешеходных перемещений (малый круг)
	186526,16 (БАО+МБ)
	93263,08 (ГП), 93263,08 (МП)

	2
	Капитальный ремонт автомобильной дороги
улица № 5 ПК 0+015 - ПК 8+644 (от ул,центральная - до ул.№6) в пгт.Пойковский
	0,864
	1. Устройство ливневой канализации
2. Устройство освещения
3. Обустройство тротуаров и велодорожек
4. Ремонт дорожного полотна
	ГП от 20.03.2020 № 108,
ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
ПП и ПМ от 05.06.2017 № 196-п
	2027
	2027
	СМР 2027
	Обеспечение транспортной доступности строящихся МКД в мкр.Дорожник, реализация Югорского стандарта в части создания  развитой сети велопешеходных перемещений (малый круг)
	 180561,6 (СМР) (БАО+МБ)
	СМР                                           162505,40 (ГП), 18056,20 (МП)

	3
	Ремонт участка дороги по ул. № 6 (проезд+тротуар)
	0,56
	1. Ремонт покрытия дороги
2. Замена бортового камня
3. Устройство ИДН из асфальта
4. Замена остановочных комплексов - 2 шт.
	ГП от 20.03.2020 № 108,
ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п
	-
	2025
	СМР 2025
	Оценка тех. состояния
	22997,2 (БАО+МБ)
	11498,6 (ГП),11498,6 (МП)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ремонт внутриквартальных проездов в мкр. № 3а (7 проездов)
	1,366
	1. Ремонт покрытия дороги
2. Укрепление обочин
	ГП от 20.03.2020 № 108,
ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п
	-
	2026
	Не требуется
	Обеспечение транспортной доступности объектов нового жилищного строительства
	24691,73 (МБ)
	МП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ремонт внутриквартального проезда № 7/1                                    (от проезда № 7/8 до улицы № 5)
	0,153
	1. Ремонт покрытия проезда (плита)
2. Укрепление обочин
	ГП от 20.03.2020 № 108,
ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п
	-
	2025
	Не требуется
	Обеспечение транспортной доступности объектов нового жилищного строительства
	2765,62 (МБ)
	МП

	6
	Капитальный ремонт автомобильной дороги улица Центральная ПК 14+20 - ПК18+94 (от ул. №5 до ул.Олимпийская) в пгт.Пойковский
	0,474
	1. Устройство ливневой канализации
2. Устройство освещения
3. Обустройство тротуаров и велодорожек
4. Ремонт дорожного полотна
	ГП от 20.03.2020 № 108,
ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п
	2026
	2027
	СМР 2027
	Приведение 
состояния автомобильной дороги к требованиям п.5.1.2 Югорского стандарта (оборудование велопешеходными дорожками - малый круг)
	3000,0 (МБ) (ПИР)/92000,0 (МБ) (СМР)
	 (МП) 

	7
	Капитальный ремонт автомобильной дороги улица Центральная ПК 9+00 - ПК 14+20 (Олимпийская-Сибирская) в пгт.Пойковский
	0,520
	1. Устройство ливневой канализации
2. Устройство освещения
3. Обустройство тротуаров и велодорожек
4. Ремонт дорожного полотна
	ГП от 20.03.2020 № 108,
ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п
	2026
	2027
	СМР 2027
	Приведение 
состояния автомобильной дороги к требованиям п.5.1.2 Югорского стандарта (оборудование велопешеходными дорожками - малый круг)
	3000,0 (МБ) (ПИР)/101000,0 (МБ) (СМР)
	 (МП)

	8
	Капитальный ремонт автомобильной дороги улица Центральная ПК 4+20 - ПК 8+90 (Сибирская - Нефтяников) в пгт.Пойковский
	0,470
	1. Устройство ливневой канализации
2. Устройство освещения
3. Обустройство тротуаров и велодорожек
4. Ремонт дорожного полотна
	ГП от 20.03.2020 № 108,
ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п
	2026
	2028
	СМР 2028
	Приведение 
состояния автомобильной дороги к требованиям п.5.1.2 Югорского стандарта (оборудование велопешеходными дорожками - малый круг)
	3000,0 (МБ) (ПИР)/92000,0 (МБ) (СМР)
	 (МП) 


1. Устройство ливневой канализации

2. Устройство освещения

3. Обустройство тротуаров и велодорожек


ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п


Приведение 

	состояния автомобильной дороги к требованиям п.5.1.2 Югорского стандарта (оборудование велопешеходными дорожками - малый круг)
	3000,0 (МБ) (ПИР)/177000,0 (МБ) (СМР)
	 (МП)


1. Ремонт покрытия дороги

2. Укрепление обочин


ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п


Приведение 

	состояния автомобильной дороги к требованиям п.5.1.2 Югорского стандарта (оборудование велопешеходными дорожками - малый круг)
	14000,0 (МБ)
	 (МП)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Объездная                                                        ПК 25+15 - ПК 32+50 (ул. Олимпийская - А/Д Р-404) пгт.Пойковский
	0,735
	1. Ремонт покрытия дороги
2. Укрепление обочин
	ГП от 20.03.2020 № 108,
ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п
	-
	2026
	 
	Приведение 
состояния автомобильной дороги к требованиям п.5.1.2 Югорского стандарта (оборудование велопешеходными дорожками - малый круг)
	25725,0 (МБ)
	 (МП)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Сибирская                                                           ПК 11+40 - ПК 19+80 ( ул. Объездная-№9)
	0,840
	1. Ремонт покрытия дороги
2. Укрепление обочин
	ГП от 20.03.2020 № 108,
ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п
	-
	2026
	 
	Приведение 
состояния автомобильной дороги к требованиям п.5.1.2 Югорского стандарта (оборудование велопешеходными дорожками - малый круг)
	29400,0 (МБ)
	 (МП)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Ремонт участка автомобильной дороги по улица № 6                                                             ПК 0+00 - ПК 2+40  (ул. Северная - въезд в мкр.Коржавино) 
	0,240
	1. Ремонт покрытия дороги
2. Укрепление обочин
	ГП от 20.03.2020 № 108,
ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п
	-
	2026
	 
	Приведение 
состояния автомобильной дороги к требованиям п.5.1.2 Югорского стандарта (оборудование велопешеходными дорожками - малый круг)
	8400,0 (МБ)
	 (МП)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Капитальный ремонт автомобильной дороги проезд № 7/5а (дорога, освещение, ливневая канализация)
	0,202
	1. Устройство освещения
2. Устройство дорожного полотна
	ГП от 20.03.2020 № 108,
ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п
	2026
	2027
	 
	Обеспечение транспортной доступности объектов нового жилищного строительства
	3000,0 (МБ) (ПИР)/14 000,09 (СМР)
	МП

	15
	Капитальный ремонт автомобильной дороги проезд № 7/6а (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация)
	0,186
	1. Устройство ливневой канализации
2. Устройство освещения
3. Ремонт дорожного полотна
	ГП от 20.03.2020 № 108,
ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п
	2026
	2027
	 
	Обеспечение транспортной доступности объектов нового жилищного строительства
	3000,0 (МБ) (ПИР)/37200,0 (СМР)
	МП

	16
	Строительство автомобильной дороги проезд № 7/7а (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация)
	0,314
	1. Устройство ливневой канализации
2. Устройство освещения
3. Обустройство тротуаров 
4. Ремонт дорожного полотна
	ГП от 20.03.2020 № 108,
ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п
	2026
	2027
	 
	Обеспечение транспортной доступности объектов нового жилищного строительства
	3000,0 (МБ) (ПИР)/62800,0 (СМР)
	МП

	17
	Капитальный ремонт автомобильной дороги проезд № 1 в мкр. Коржавино (дорога, освещение, ливневая канализация)
	0,24
	1. Устройство ливневой канализации
2. Устройство освещения
3. Обустройство тротуаров
4. Ремонт дорожного полотна
	ГП от 20.03.2020 № 108,
ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п
	2026
	2027
	СМР 2027
	Обеспечение транспортной доступности объектов нового жилищного строительства
	3000,0 (МБ) (ПИР)/48000 (СМР)
	МП

	18
	Ремонт внутриквартальных проездов в мкр. № 1 (4 проездов)
	1,5745
	1. Ремонт покрытия дороги
2. Укрепление обочин
	ГП от 20.03.2020 № 108,
ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п
	-
	2027
	 
	Обеспечение транспортной доступности объектов нового жилищного строительства
	28469,6 (МБ)
	МП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Капитальный ремонт автодороги ул.Нефтяников ПК 11+50 - ПК 19+80 (от ул.Центральная - до ул.№6)
	0,83
	1. Устройство ливневой канализации
2. Устройство освещения
3. Обустройство тротуаров и велодорожек
4. Ремонт дорожного полотна
	ГП от 20.03.2020 № 108,
ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п
	2028
	2029
	СМР 2029
	Приведение 
состояния автомобильной дороги к требованиям п. 5.1.2 Югорского стандарта (оборудование велопешеходными дорожками) (большой круг)
	3000,0 (МБ) (ПИР)/252000,0 (МБ) (СМР)
	(МП)

	20
	Капитальный ремонт атодороги ул.Нефтяников  ПК 4+60 - ПК 11+50 (№6 -Парк Победы)
	0,690
	1. Устройство ливневой канализации
2. Устройство освещения
3. Обустройство тротуаров и велодорожек
4. Ремонт дорожного полотна
	ГП от 20.03.2020 № 108,
ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п
	2028
	2029
	 
	Приведение 
состояния автомобильной дороги к требованиям п. 5.1.2 Югорского стандарта (оборудование велопешеходными дорожками) (большой круг)
	3000,0 (МБ) (ПИР)/210000,0 (МБ)
	(МП)


1. Устройство ливневой канализации

2. Устройство освещения

3. Обустройство тротуаров и велодорожек


ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

	ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п
	2028
	2029
	СМР 2029
	Предписание 4-дн от 19.04.2023
	3000,0 (МБ) (ПИР)/ 135000,0 (МБ) (СМР)
	(МП)

	22
	Устройство дорог индивидуальной жилой зоны Северо-Западной части 8 мкр.
	 
	 
	ГП от 20.03.2020 № 108,
ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п
	 
	2026-2027
	 
	 
	40000,0 (МБ)
СМР
	МП

	23
	Капитальный ремонт ул. Северная
	
	
	
	2029
	2030
	
	
	
	

	Сельское поселение САЛЫМ

	1
	Ремонт проездов Дружбы, Малый, Радужный сп.Салым
	0,470
	1.Устройство оснований из песка;
2.Устройство оснований из щебня;
3.Устройство асфальтобетонного покрытия;
5.Устройство обочин;
6.Устройство водоотводных канав с водопропускными трубами;
7. Устройство пешеходного тротуара;
8.Устройство освещения.
	ГПот 25.06.2020 № 94
ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п               ПП и ПМ от 20.06.2019 № 69-п
ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	-
	2026
	 
	Транспортная доступность для льготной категории граждан 14 ЗУ (ИЖС в районе ул. Транспортная)
	 8000,0 (БАО+МБ) (СМР)
	СМР                                      7200,0 (ГП), 800,0 (МП)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ремонт проездов к з/у для комплексного развития территории под ИЖС  по ул.Транспортная сп.Салым
	1,5
	1.Вырубка лесного массива;
2.Планировка;
3.Отсыпка песком;
4. Устройство оснований из щебня;
5.Устройство асфальтобетонного покрытия;
6.Устройство обочин;
7.Устройство водоотводных канав с водопропускными трубами;
8. Устройство пешеходных тротуаров;
9.Устройство освещения.
	ГПот 25.06.2020 № 94
ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п               ПП и ПМ от 20.06.2019 № 69-п
ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	-
	2029
	 
	Транспортная доступность для льготной категории граждан 14 ЗУ (ИЖС в районе ул. Транспортная)
	25600,0 (МБ)
	 (МП)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ремонт участка автодороги ул. Строителей- примыкание к ул. Таежная по проекту планировки; изменения предусмотрено; льгот. категории 
	 
	1.Снос не пригодных для проживания домов и хозяйственных построек;
2.Планировка;
3.Отсыпка песком;
4. Устройство оснований из щебня;
5.Устройство асфальтобетонного покрытия;
6.Устройство обочин;
7.Устройство водоотводных канав с водопропускными трубами;
8. Устройство пешеходных тротуаров;
9.Устройство освещения.
	ГПот 25.06.2020 № 94
ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п               ПП и ПМ от 20.06.2019 № 69-п
ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	-
	2029
	 
	генеральный план
	21000 (МБ)
	МП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Капитальный ремонт автомобильного моста через реку Ай-Ега (ул. Дорожников)
	0,160/0,038
	 
	ГПот 25.06.2020 № 94
ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п               ПП и ПМ от 20.06.2019 № 69-п
ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	2028
	2029
	 
	мост находится в неуд.состоянии, требует кап.ремонта
	5000,0 (ПИР)(МБ)/150000,0 (СМР)МБ)
	 (МП)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ремонт автомобильной дороги ул. Зеленая сп.Салым
	0,403
	1.Устройство асфальтобетонного покрытия;
2.Укрепление обочин;
3.Обустройство водоотводных канав и водопропускных труб.
	ГП от 25.06.2020 № 94
ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п
ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	-
	2026
	 
	Оценка тех. состояния
	5000,0 (БАО/МБ)
	4500,0 (ГП)                         500,0 (МП)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ремонт автомобильной дороги до кладбища сп.Салым
	2,41
	1.Устройство оснований из песка;
2.Устройство оснований из щебня;
3.Устройство обочин.
	ГП от 25.06.2020 № 94
ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п
ПП и ПМ не требуется
	-
	2026
	 
	обеспечение безопасного захоронения усопших (в наст.время гробы переносят через двупутную жд, транспорт на фед. ад)
	28500,0 (БАО+МБ)
	25650,0 (ГП), 2850,0 (МП)
НР***)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ремонт автомобильной дороги до кладбища сп.Салым
	2,41
	1.Устройство оснований из песка;
2.Устройство оснований из щебня;
3.Устройство обочин.
	ГП от 25.06.2020 № 94
ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п
ПП и ПМ не требуется
	-
	2027
	 
	обеспечение безопасного захоронения усопших (в наст.время гробы переносят через двупутную жд, транспорт на фед. ад)
	28500,0 МБ)
	(МП)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Дорожников (устройство недостающего тротуара и освещения) сп.Салым
	1,542
	1.Устройство пешеходного тротуара;
2. Устройство освещения.
	ГП от 25.06.2020 № 94
ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п
	2026
	2027
	 
	Обращение жителей поселения, ПОДД
	2000,0 (ПИР)(МБ)/45000,0 (МБ)
	 (МП)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Ремонт проезда от ул. Кедровая до ул. Новая
	0,324
	1.Устройство оснований из песка;
2.Устройство оснований из щебня;
3.Устройство асфальтобетонного покрытия;
4.Устройство обочин,
5.Устройство освещения.
	ГП от 25.06.2020 № 94
ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п
ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	-
	2028
	 
	Оценка тех. Состояния
	11340 (МБ)
	МП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.Устройство оснований из песка;

2.Устройство оснований из щебня;

3.Устройство асфальтобетонного покрытия;

4.Устройство обочин,

5.Устройство освещения.


ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

	ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	-
	2028
	 
	Оценобеспечение транспортной доступности территории ИЖС в районе ул.Транспортная с основной сетью дорог поселения (связь с п. 1.3.1 и 1.3.2)ка тех. Состояния
	26000,0 (МБ)
	 (МП)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.Устройство тротуара;

2. Устройство освещения.


ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

	
	-
	2028
	 
	Обращение жителей поселения, ПОДД
	2000,0 (ПИР)(МБ)/ 23975,0(СМР) (МБ)
	МП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Ремонт автомобильной дороги ул. Строителей сп. Салым
	0,435
	1.Устройство оснований из песка;
2.Устройство оснований из щебня;
3.Устройство асфальтобетонного покрытия;
4.Устройство обочин,
5.Устройство освещения.
	ГП от 25.06.2020 № 94
ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п
ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	-
	2029
	 
	является подъездной дорогой к  территории ИЖС (выданы 2 ЗУ участникам СВО), к инвестиционным площадкам
	11235,0 (МБ)
	 (МП)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сельское поселение ЛЕМПИНО

	1
	Ремонт  ул Дорожная ПК 0+00-ПК 0+350 с.Лемпино
	0,35
	Щебенение дорожного полотна
	ГП от 27.12.2022 №135                  ПЗЗ от 20.06.0222 №57
	-
	2026
	 
	Оценка тех. состояния
	1021,1 (МБ)
	МП

	2
	Ремонт ул.Дорожная (устройство недостающего пешходного перехода вблизи ДК) ПК 13 с.Лемпино
	 
	нанесение разметки, установка: освещения, исскуственной неровности, светафора, ограждения
	ГП от 27.12.2022 №135                  ПЗЗ от 20.06.0222 №57
	-
	2025
	 
	ПОДД
	1021,1 (МБ)
	МП

	Сельское поселение КУТЬ-ЯХ

	1
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Привокзальная в сельском поселении Куть-Ях 
	1,175
	1. Частичная срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий. 
2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (375 м). 
3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (375м).
4. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками (900м).
5.Устройство съездов и примыканий с укреплением обочин.
6. Устройство покрытия участка автомобильной дороги щебенкой (89м)
7. Выравнивание и переукладка дорожных плит на новое основание щебня и песка (186 м).
8.Замена сломанных дорожных плит.
	ГП от 27.03.2009 № 49 ( ред. от 28.04.2022 № 300)
ПЗЗ от 25.04.2022 № 67( ред от 14.11.2022 № 199)
ПП и ПМ не требуется
	-
	2026
	 
	требует ремонта, обеспечение БДД при движении школьного автобуса, истечение межремонтного срока в 2009 году.
	15100,0 (МБ)
	 (МП)

	2
	Ремонт пешеходного тротуара по улицам: Центральная, Молодежная, Дружбы сп. Куть-Ях 
	0,457
	1.Демонтаж старого ограждения.
2. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей по дорожным плитам. 
	ГП от 27.03.2009 № 49 ( ред. от 28.04.2022 № 300)
ПЗЗ от 25.04.2022 № 67( ред от 14.11.2022 № 199)
ПП и ПМ не требуется
	-
	2027
	 
	Реализация Югорского стандарта в части создания развитой пешеходного передвижения
	4000,0 (МБ)
	 (МП)

	3
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная сп. Куть-Ях 
	0,152
	1. Частичная срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий.
2. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками.
3.Устройство съездов и примыканий с укреплением обочин.
	ГП от 27.03.2009 № 49 ( ред. от 28.04.2022 № 300)
ПЗЗ от 25.04.2022 № 67( ред от 14.11.2022 № 199)
ПП и ПМ не требуется
	-
	2027
	 
	Безопасный маршрут в школу
	2500,0 (МБ)
	 (МП)

	Сельское поселение СИНГАПАЙ

	1
	Ремонт автомобильной дорги ул.Кедровая сп.Сингапай
	0,546
	1. отсыпка песком
2. отсыпка щебнем
3. асфальтирование
	ГП от 22.10.2009 №45 (ред.от 23.06.2022 №187)
ПЗЗ от 23.06.2022 №306 (ред.от 22.02.2024 №39) 
ПП и ПМ от 01.08.2019 №326 (ред. от 11.08.2023 №164)  
	-
	2026
	 
	Создание комфортных условий в зоне застройки индивидуальными жилыми домами. 
	10666,7 (БАО+МБ)
	9600,0 (ГП), 1066,7 (МП)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ремонт автодороги ул.Центральная уч.2 с.Чеускино 
	0,166
	1. отсыпка песком
2. отсыпка щебнем
3. асфальтирование
	"ГП от 22.10.2009 №45 (ред.от 23.06.2022 №187)
ПЗЗ от 23.06.2022 №196 (ред.от 22.02.2024 №39)
ПП и ПМ от 01.08.2019 №326 (ред. от 11.08.2023 №164)"
	 
	2028
	 
	Является дорогой к
школе, а также на этом участке дороги расположен учебно-опытнический участок
(теплица) для реализации программы «Сельский хозяин».
	3000,0 (МБ)
	МП

	Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ

	1
	Ремонт автомобильной дороги ул.Садовая сп.Каркатеевы
	0,449
	1.Срезка асфальтного покрытия,
2. Асфальтирование;
3. Выравнивание и подсыпка обочин;
	ГП от 27.01.2022 № 185
ПЗЗ от 22.02.2024 № 37-па
ПП и ПМ не требуется 
	-
	2028
	 
	 Является альтернативным проездом в случае перекрытия единственной центральной дороги, является подъездом к вновь строящимся МКД
	10776,0 (МБ)
	(МП)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.Срезка асфальтного покрытия,

2. Асфальтирование;

3. Выравнивание и подсыпка обочин;


ГП от 27.01.2022 № 185

ПЗЗ от 22.02.2024 № 37-па

	ПП и ПМ не требуется 
	-
	2026
	 
	Комфортное проживание семей льготной категории. Является альтернативным проездом к социальным объектам.
	10800,0 (МБ)
	 (МП)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ремонт автомобильной дороги ул.Строителей сп.Каркатеевы
	0,25
	1.Выравнивание и подсыпка,
2. Обустройство тротуаров;
 3.Асфальтирование;
4. Выравнивание и подсыпка обочин;
	ГП от 27.01.2022 № 185
ПЗЗ от 22.02.2024 № 37-па
ПП и ПМ не требуется 
	-
	2027
	 
	Комфортное проживание семей льготной категории на территории ИЖС
	5000,0 (МБ)
	 (МП)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ремонт автомобильной дороги ул.Лесная сп.Каркатеевы
	0,924
	1.Срезка асфальтного покрытия,
2. Асфальтирование;
3. Выравнивание и подсыпка обочин;
	ГП от 27.01.2022 № 185
ПЗЗ от 22.02.2024 № 37-па
ПП и ПМ не требуется 
	-
	2029
	 
	Альтернативный въезд к социальным объектам поселка и ИЖС
	230000,0 (МБ)
	 (МП)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН

	1
	Ремонт автомобильной дороги ул.Объездная п.Юганская Обь сп.Усть-Юган
	0,9
	Отсыпка песком,щебенение, укрепление откоса
	ГП от 20.03.2020 № 126                 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142
	 
	2026
	 
	противопаводковая  дорога
	40000,0 (МБ)
	36000,0 (ГП), 4000,0 (МП)

	2
	Ремонт автомобильной дороги ул.Мостовиков п.Юганская Обь сп.Усть-Юган
	0,4
	Отсыпка песком,щебенение
	ГП от 20.03.2020 № 126                 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142
	 
	2027
	 
	Противопаводковая дорога
	20000,0 (МБ)
	18000,0 (ТП) 2000,0 (МП)

	НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН

	1
	Ремонт автомобильной дороги "Подьездная автодорога к сп.Усть-Юган 4 участок в границах п.Юганская Обь"
	0,317
	1.Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей;                                    2. Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью.
	СТП от 19.12.2007 № 623 (в редакции от 26.01.2022 № 713)
ПЗЗ от 12.09.2022 № 1655-па-нпа
	-
	2026
	 
	обеспечивает транспортную доступность п.Юганская Обь (1111 чел) с опорной сетью автодорог
	4200,0 (БАО+МБ)
	3780,0(ГП), 420,0 (МП НР)

	2
	Ремонт автомобильной дороги "Подъездная дорога к сп.Усть-Юган участок 3 до начала границы п. Юганская Обь"
	2,5
	1.Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей;                                    2. Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью.
	СТП от 19.12.2007 № 623 (в редакции от 26.01.2022 № 713)
ПЗЗ от 12.09.2022 № 1655-па-нпа
	-
	2026
	 
	обеспечивает транспортную доступность п.Юганская Обь (1111 чел) с опорной сетью автодорог
	33000,0 (БАО+МБ)
	29700,0 (ГП), 3300,0 (МП НР)

	3
	Капитальный ремонт мостового сооружения на км 2+986 автомобильной дороги «Подъезд к пгт. Пойковский № 2» через р. Мушкинская в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	0,136/0,03692
	Ремонт опор, пролетных строений, конусов, устройство дорожн. покрытия
	СТП от 19.12.2007 № 623 (в редакции от 26.01.2022 № 713)
ПЗЗ от 12.09.2022 № 1655-па-нпа
	/№ 86-1-1-2-020420-2024 от 26.04.2024
	2026
	 
	обеспечивает транспортную доступность пгт.Пойковский (24627 чел) с опорной сетью ад, наличие полож.закл. гос.эксп.
	75000 (БАО+МБ)
	67500,0 (ГП), 7500,0 (МП НР)

	4
	Капитальный ремонт автодорога подъезд к п.г.т.Пойковский (устройство недостающих остановочных и посадочных площадок и автопавильонов) 
	0,3
	устройство недостающих остановочных и посадочных площадок и автопавильонов
	СТП от 19.12.2007 № 623 (в редакции от 26.01.2022 № 713)
ПЗЗ от 12.09.2022 № 1655-па-нпа
	2025
	2026
	 
	обеспечивает транспортную доступность пгт.Пойковский (24627 чел) с опорной сетью ад, обеспечение регулярным автобусным сообщением жителей СНТ, прилегающих к Пойковскому (7 СНТ с кол-вом ЗУ около 500, кол-вом постоянно проживающих граждан около 87 чел)
	1000,0 (ПИР)(МБ)/ (СМР) 15000 (БАО+МБ)
	СМР 13500,0 (ГП), 1500,0(МП НР)

	5
	Капитальный ремонт мостового сооружения на км 21+217 автомобильной дороги "Подъездная дорога к сп.Усть-Юган участок 3 до начала границы п.Юганская Обь
	0,160/0,04238
	 
	СТП от 19.12.2007 № 623 (в редакции от 26.01.2022 № 713)
ПЗЗ от 12.09.2022 № 1655-па-нпа
	2026
	2027
	 
	мост находится в неуд.состоянии, требует кап.ремонта
	7000,0 ПИР
МБ/
СМР 150000 (МБ)
	 (МП НР)

	6
	Ремонт автомобильной дороги "Автодорога подъезд к п.Куть-ях" 
	1,346
	1.Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей;                                    2. Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью.
	СТП от 19.12.2007 № 623 (в редакции от 26.01.2022 № 713)
ПЗЗ от 12.09.2022 № 1655-па-нпа
	-
	2028
	 
	обеспечивает транспортную доступность сп.Куть-Ях (2144 чел) 
	СМР 24500 (МБ)
	 (МП НР)

	7
	Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к п.Каркатеевы, участок 1"
	0,496
	1.Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей;                                    2. Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью.
	СТП от 19.12.2007 № 623 (в редакции от 26.01.2022 № 713)
ПЗЗ от 12.09.2022 № 1655-па-нпа
	-
	2028
	 
	обеспечивает транспортную доступность сп.Каркатеевы (1969 чел)
	СМР 9000,0 (МБ)
	 (МП НР)

	8
	Ремонт автомобильной дороги "Автодорога подъезд к п.Каркатеевы, участок 2"
	1,505
	1.Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей;                                    2. Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью.
	СТП от 19.12.2007 № 623 (в редакции от 26.01.2022 № 713)
ПЗЗ от 12.09.2022 № 1655-па-нпа
	-
	2029
	 
	обеспечивает транспортную доступность сп.Каркатеевы (1969 чел)
	СМР 30000(МБ)
	 (МП НР)

	9
	Ремонт автомобильной дороги "Автодорога подъезд к пгт.Пойковский"
	2,634
	1.Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей;                                    2. Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью.
	СТП от 19.12.2007 № 623 (в редакции от 26.01.2022 № 713)
ПЗЗ от 12.09.2022 № 1655-па-нпа
	-
	2030
	 
	Оценка технического состояния
	61595,1 (МБ)
	МП НР

	10
	Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к пгт.Пойковский №2" (за исключением моста)
	0,076
	1.Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей;                                    2. Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью.
	СТП от 19.12.2007 № 623 (в редакции от 26.01.2022 № 713)
ПЗЗ от 12.09.2022 № 1655-па-нпа
	-
	2030
	 
	Оценка технического состояния
	1777,23 (МБ)
	МП НР


	*
	ГП -  государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система"

	**
	МП-муниципальные программы поселений по дорожной деятельности 

	***
	МП НР - муниципальная программа "Развитие транспортной системы"


Приложение № 3
к распоряжению администрации Нефтеюганского района
от 23.12.2024 № 456-ра
ПЛАН

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры на территории Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	№

п/п
	Наименование

объекта
	Градостроительная документация
	Формирование

и предоставление

земельного участка
	Сроки

ПИР
	Сроки

СМР
	Обязательство (решения суда, предписание, поручение 
и др.)
	Стоимость,

тыс. рублей/ источник финансирования
	Планируемый источник финансирования (Гос.программы ХМАО – Югры)

	
	
	Ответственный исполнитель
	
	
	

	
	
	комитет градостроительства и землепользования Нефтеюганского района
	МКУ «УКС и ЖКК НР»/

ДС и ЖКК НР/

Застройщик/ГРБС
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Объекты жилищно-коммунального комплекса
	

	1
	Сельское поселение ЛЕМПИНО
	

	1.1.
	Реконструкция объекта: «Котельная № 1»
	ГП от 28.05.2020 № 148

ПЗЗ от 20.06.2022 № 57

ПП и ПМ от 07.10.2013 № 79
	Необходимо проведение предпроектных работ по определению границ земельного участка

Формирование по заявлению об утверждении схемы 3 месяца
	2027-2028
	2029-2030
	
	10000,0/ИИ

предпроектные работы и ПИР

СМР по результату проектирования 300000/ИИ

35,0/МБ формирование з/у
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	1.2.
	Приобретение и монтаж установки заводской готовности модульного типа для очистки бытовых стоков, производительностью 80 м3/сут. в сп.Лемпино
	ГП   от 28.05.2020 № 148

ПЗЗ от 20.06.2022 № 57

ПП и МП 
от 28.05.2020 № 58
	2023
	ППР

2025-2026

ПИР

2026-2027
	2028-2029
	Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района
	7000,0/ИИ

ПИР

200000,0/ИИ

СМР

35,0/МБ

формирование з/у
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	1.3.
	Строительство ВЛ-6кВ – 1000м, ЛЭП-0,4кВ 600м, 2БКТП-1шт.
	ГП от 28.05.2020 № 148

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

ПП и ПМ не требуется
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2028
	ПКР от 29.11.2017 № 269 (в ред. от 16.07.2020 № 154)/ ИИ
	
	Инвест программа  Сроки строительства объектов электроснабжения зависят от строительства домов

	2
	Сельское поселение КУТЬ-ЯХ
	

	2.1
	Инженерные сети к МКД по ул.Молодежная
	
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2025
	2026-2027
	
	10000/ИИ ПИР

300000/ИИ СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство» Единая субсидия

	2.2.
	Блочно-модульная установка ВОС – 100 м3/сут., сети водоснабжения (п.Лиственный)
	ГП от 28.04.2022 № 300

ПЗЗ от 25.04.2022 № 67

ПП и ПМ не требуется
	86:08:0030101:1781

(4149 кв.м)

86:08:0030101:1782

(4470 кв.м)

Договор безвозмездного пользования с МКУ «УКС и ЖКК» сроком по 12.09.2023
	ППР-2025 2026-2027
	2029-2030
	Решение Нефтеюганского районного суда 
от 21.12.2009 
по делу 
№ 2-621/2009

СНЯТО
	600/ИИ ППР 8000,0/ИИ

ПИР

200000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	2.3.
	Реконструкция объекта: «Сети тепловодоснабжения»

мкр. Железнодорожный, мкр. Лиственный, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Леснова, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Юбилейная
	ГП от 28.04.2022 № 300

ПЗЗ от 25.04.2022 № 67

ПП и ПМ от 27.04.2022 № 69


	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2027
	2028
	
	3200,0/ИИ

ПИР

15000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	2.4.
	Реконструкция КОС производительностью 200 м3/сут. в сп.Куть-Ях
	ГП от 28.04.2022 № 300

ПЗЗ от 25.04.2022 № 67

ПП и ПМ от 10.12.2018 № 215     
	Сформирован

86:08:0030101:1727


	ППР 2026

ПИР

2026-2027
	2029-2030
	Решение Нефтеюганского районного суда от 05.07.2022 по делу № 2-2145/2022 
М-1779/2022

Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района –
	49000,0/ИИ

ПИР

800000,0/ИИ

СМР


	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	2.5.
	Строительство эл.сетей 10кВ и БКТП для электроснабжения дома Культуры
	ГП от 28.04.2022 № 300

ПЗЗ от 25.04.2022 № 67

ПП и ПМ не требуется
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2026-2027
	ПКР от 25.10.2018 № 192 / ИИ
	
	Инвест программа

	3
	Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ
	

	3.1.
	Блочно-модульная

ВОС
	ГП от 26.03.2020 № 91

ПЗЗ от 26.05.2022 № 71-па

ПП и ПМ 28.12.2021 № 161-па
	86:08:0020401:2021
	ППР1эт.-2025

ППР2эт.-2026 2027-2028
	2029-

2030
	Решение Нефтеюганского районного суда по делу от 18.01.2010 № 2-15/2010
	ППР/600/ИИ 10000,0/ИИ

ПИР

47000,0/ИИ

СМР

35,0/МБ

формирование з/у
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	3.2.


	КОС-150 в сп.Сентябрьский
	ГП от 26.03.2020 № 91

ПЗЗ от 26.05.2022 
№ 71-па

2029– разработка ПП и ПМ
	2029

после разработки и утверждения ПП и ПМ


	ППР 2027

ПИР 2028
	2029
	Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района
	35,0/МБ

формирование з/у

15000,0/ИИ

ПИР

350000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	4
	Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН*
	

	4.1.
	Строительство 2-го фидера ВЛ 6кВ до ТП 1 п.Усть-Юган
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2025
	2026
	ПКР КИ 
от 06.03.2019 № 39-па-нпа 
(в ред.
 от 01.06.2022 № 84-па-нпа)

редакция
	4500,0/ ИИ

ПИР и

СМР
	

	4.2.
	Реконструкция объекта: «Котельная» в п.Усть-Юган


	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	Сформирован

86:08:0030601:257
	2026-2027
	2028-2029
	Техническое заключение ООО «Промтехмонтаж» 
от 30.03.2020
	106000,0/ИИ

ПИР и СМР


	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	4.3.
	Строительство ТВС с ЦТП от п.Усть-Юган до ст. Усть-Юган
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2026-2027
	2028-2029
	
	45000,0/ИИ

ПИР и СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	4.4.
	Блочно-модульная  ВОС п.Юганская Обь
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	1 квартал

2024
	2028
	2029-

2030
	Поручение Губернатора ХМАО – Югры 
от 16.04.2021

ПКР КИ 
от 06.03.2019 
№ 39-па-нпа 
(в ред. 
от 01.06.2022 
№ 84-па-нпа)

редакция
	8000,0/ИИ ПИР

150000,0/ИИ СМР
35,00/МБ

формирование з/у
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	4.5.
	Реконструкция котельной в п.Юганская Обь
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа
	
	2026-2027
	2028-2029
	
	
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	4.6.
	Строительство комплекса сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Усть-Юган
	
	
	2027
	2029
	
	8000,0/ИИ ПИР

150000,0/ИИ СМР
35,00/МБ

формирование з/у
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	4.7.
	Приобретение и монтаж установки заводской готовности модульного типа для очистки бытовых стоков, производительностью 200 м3/сут. в сп.Усть-Юган
	
	
	2032
	2033-2034
	
	10000,0/ИИ ПИР

300000,0/ИИ СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	4.8.
	Строительство централизованной канализации в сп.Усть-Юган
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	1 квартал

2025
	2032
	2033-2034
	ПКР КИ 
от 06.03.2019 
№ 39-па-нпа 
(в ред. 
от 01.06.2022 
№ 84-па-нпа)

редакция
	5000,0/ИИ

ПИР

150000,0/ИИ

СМР

35,00/МБ

формирование з/у


	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	4.9.
	Строительство КОС в п.Юганская Обь
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	4 квартал

2030


	2032
	2033-2034
	ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от

01.06.2022 № 84-па-нпа)

редакция
	10000,0/ИИ

ПИР

150000,0/ИИ

СМР

35,0/МБ

формирование з/у
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	4.10.
	Строительство ВЛ-6кВ - 1180м, ЛЭП-0,4кВ 1000м, 2БКТП-1шт.
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2028
	ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от

01.06.2022 № 84-па-нпа)

редакция)

/ ИИ
	
	Инвест программа

	5
	Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ
	

	5.1.
	5.1.1.
	Строительство сетей электроснабжения к ул.Лесная с
	ГП от 27.12.2018 № 21

ПЗЗ от 28.07.2022 
№ 94-па

ПП и ПМ не требуется
	Выдача разрешения на размещение объекта

Не требуется формировать з/у
	2024
	2024
	
	250,0/ИИ

ПИР

2000,0/ИИ

СМР
	

	
	5.1.2.
	Реконструкцией ТП-№ 5-10/0,4
	
	
	
	
	
	250,0/ИИ

ПИР

1000,0/ИИ

СМР
	

	5.2.
	Строительство БКТП для электроснабжения м.к.д. по ул.Центральная и ул.Садовая
	ГП от 21.01.2022 № 185

ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па

ПП и ПМ от 29.12.2014 № 153-па, от 20.08.2020 № 131-па
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2025-2026
	ПКР от 19.04.2019 № 182 / ИИ
	
	Инвест программа

	5.3.
	Фундаменты и инженерные сети для объекта «Блочно-модульная котельная 9МВт сп.Каркатеевы Нефтеюганский район»
	ГП от 27.12.2018 № 21

ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па
	
	2023-2024
	2025-2026
	
	6008,115/МБ ПИР,

250000,00 ии смр
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»90%-ОБ/10%-МБ

	5.4.
	Реконструкция объекта: КОС-200 в сп.Каркатеевы
	ГП от 27.01.2022 № 185

ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па

ПП и ПМ не требуется
	Сформирован

86:08:0020101:3
	ППР2027

ПИР 2028
	2029
	Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района
	12000,0/ИИ

ПИР

400000,0/ИИ

СМР


	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство 

	6
	Сельское поселение СИНГАПАЙ
	

	6.1.
	Электроснабжение территории гидронамыва в с.Чеускино

II очередь


	ГП от 18.12.2020 № 124,

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327
	Сформированы

86:08:0020601:752

86:08:0020601:757

86:08:0020601:762

86:08:0020601:797

86:08:0020601:1024

86:08:0020601:1029

86:08:0020601:1035
	2028
	ПКР от 19.04.2019 № 182 / ИИ
	
	В инвестпрограмме нет этого объекта и не планируется

	6.2.
	Строительство ВЛ-6кВ и БКТП для электроснабжения Школы
	ГП от 18.12.2020 № 124,

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308
	
	2024-2025
	
	
	Инвест программа

	6.3.
	Электроснабжение строящегося многоквартирного жилого дома по адресу: сп. Чеускино, ул. Центральная. Строительство участка двухцепной ВЛ-6кВ для обеспечения II категории надежности электроснабжения.
	ГП от 18.12.2020 № 124,

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308
	2028
	2028
	
	
	Инвест программа

	6.4.
	Водопровод квартала индивидуальной жилой застройки от ВОС до ТК-22 в с.Чеускино Нефтеюганского района
	
	
	2024
	2025
	
	2964,15/МБ

ПИР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.5.
	Наружные сети теплоснабжения от котельной на старый поселок через ТК-1,2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9» (замена участка сети от ТК-3 до ТК-9), «Наружные сети водоснабжения от котельной  на старый поселок через ТК-1,2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9), в п.Сингапай Нефтеюганского района
	
	
	2024
	2025
	
	890,0 т.р./МБ ПИР;

30779,13 т.р. МБ(ЮНГ) СМР
	МП «Жилищно-коммунальный комплекс»

	6.6.
	Строительство инженерных сетей в п.Сингапай пр. Мечтателей уч.50
	
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2027
	2028
	
	
	ПИР-МБ;

СМР- «Строительство» (единая субсидия)

89%-ОБ/11%МБ

	6.7.
	Обеспечение инженерной инфраструктурой  МКД

п.Сингапай ул. Круг В-1, участок 60
	
	
	2025
	2026
	
	
	

	6.8.
	Обеспечение инженерной инфраструктурой ул.Новая ЗУ:10 с.Чеускино
	
	
	2026
	2027
	
	
	

	6.9.
	Обеспечение инженерной инфраструктурой ул.Новая ЗУ:8 с.Чеускино
	
	
	2026
	2027
	
	
	

	6.10.
	Магистральный водопровод совмещенный с противопожарным по ул. Молодежная, проспекту Мечтателей, ул.Садовая, ул.Березовая
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2026
	2027-2028
	Предписание Госпожнадзора  
от 27.11.2020 
№ 74/1/1
	29 200,0/ИИ

ПИР и СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.11.
	Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения мощностью 400 м3/сутки
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Сформирован

86:08:0020501:2795
	2021-2024
	2025-2027
	Решение Нефтеюганского районного суда 
от 29.03.2010 
по делу № 2-116/2010
	5629,77951/МБ

ПИР

401000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»80%-ОБ/20%-МБ

	6.12.
	Блочно-модульная котельная в сп.Сингапай Нефтеюганского района
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Сформирован

86:08:0020501:3977
	2024-2025
	2026-2027
	Заключение промышленной безопасности котельной, в том числе дымовых труб от октября 2021
	8000,0/ИИ

ПИР

350000,0/ИИ

СМР


	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.13.
	Реконструкция объекта: КОС-400 в сп.Сингапай
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Сформирован

86:08:0020501:3977
	ППР 2028

ПИР

2029-2030
	2031-2032
	Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района
	15000,00/ИИ

ПИР,

400000,00/ИИ

СМР


	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.14.
	Реконструкция КНС с увеличением мощности сп.Сингапай
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2029
	2030
	
	2000,0/ИИ

ПИР

7000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.15.
	Реконструкция объекта: «Напорный коллектор от КНС-9 до КК»
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2029
	2030
	
	3000,0/ИИ

ПИР

12000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.16.
	Модернизация водозаборных скважин в с.Чеускино
	ГП от 18.12.2020 № 124,

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327
	86:08:0020601:1459


	2025-2026
	2027-2028
	
	2000,0/ИИ

ПИР

8000,0/ИИ

СМР

35,0/МБ

формирование з/у
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.17.
	Установка блочно-модульной ВОС  
в с.Чеускино
	ГП от 18.12.2020 № 124,

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 12.10.2020 № 285
	86:08:0020601:1459


	ППР-2024

2025-2026
	2027-2028
	
	9000,0/ИИ

ПИР

270000,0/ИИ

СМР


	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.18.
	КОС-100 в с.Чеускино
	ГП от 18.12.2020 № 124,

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327
	Сформирован

86:08:00200601:1388
	ППР 202

ПИР 2025
	2026
	
	10000,0/ИИ

ПИР

300000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.19.
	Реконструкция объекта: «Здание подземной автономной насосной станции Чеускино»
	ГП от 18.12.2020 № 124,

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Сформирован

86:08:0020601:1390
	2025
	2026
	
	4000,0/ИИ

ПИР

15000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.20.
	Реконструкция объекта: «Здание котельной» в с.Чеускино
	ГП от 18.12.2020 № 124,

ПЗЗ от 12.10.2022 № 308

ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327
	Сформирован

86:08:0020601:1387
	2028-2029
	2029-2030
	Заключение промышленной безопасности котельной от октября 2021
	10000,0/ИИ

ПИР

270000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	6.21.
	Перенос газопровода Ду 63*5.8 проложенного по улице Кедровой в сп.Сингапай Нефтеюганского района (Бурченя)
	
	
	2025-2026
	2026-2027
	
	
	

	7.
	Сельское поселение САЛЫМ
	

	7.1.
	Реконструкция объекта: Здание по объекту «Расширение ВОС в пос.Салым»
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п
	Сформирован

86:08:0010201:141

86:08:0010201:144
	ППР-2025

2025-2026
	2027-2028
	Решение Нефтеюганского районного суда по делу 
№ 2-16/2010 
от 18.01.2021

СНЯТО
	13000,0/ИИ

ПИР

600000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	7.2.
	Реконструкция КОС

800 м3/сутки с устройством КНС

400 куб.м/сут

300 куб.м/сут


	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п
	Сформированы

86:08:0010202:684

86:08:0010202:687

КНС

86:08:0010202:688


	2025-2026
	2027-2028
	Решение Нефтеюганского районного суда от 08.10.2021 по делу № 2-2552/2021
	25000,0 /МБ

ПИР

1200000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	7.3.
	Строительство котельной (Гальватек)
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п
	Сформирован

86:08:0010201:218
	2026-2027
	2028-2029
	
	5000,0/ИИ

ПИР

50000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	7.4.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Лесная, ул. Приозерная

Реконструкция ТВС на безхоз ул. Центральная, уд. Зеленая, ул. Набережная.


	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

2026 – разработка ПП и ПМ
	
	2025-2026
	2027-2028
	
	
	

	7.5.
	Сети канализации по ул. Новая от СОШ № 1 до ближайшего колодца

КК 67
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	Выдача разрешения на размещение объекта

Не требуется формировать з/у
	2027
	2028-2029
	
	4000,0/ИИ ПИР 21000,0/ИИСМР


	ПИР-МБ;

СМР- ГП «Строительство»

	7.6.
	Вынос сетей ТВС

ул. 45 лет Победы, дом 21
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

ПП и ПМ не требуется
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2025
	2025-2026
	
	4000,/ИИ

ПИР

12000,0/ИИ

СМР
	

	7.7.
	Реконструкция ВЛ 10 кВ «Нижний склад»
	ГП от 25.06.2020 
№ 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2028


	
	ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ
	

	7.8.
	Строительство КЛ-6кВ и БКТП для электроснабжения м.к.д. по ул.45 лет Победы
	ГП от 25.06.2020 
№ 94

ПЗЗ от 23.09.2022 
№ 162-п
	
	2025-2026
	
	
	

	7.9.
	Строительство объекта: Снегоприемный пункт – полигон для складирования снеговых масс
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

ПП и ПМ от 14.01.2022 № 1-п
	86:08:0010201:2460
	2026
	2027
	
	
	

	8
	Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ
	

	
	Сети электроснабжения 1 мкр. (уч.33)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2028
	ПКР от 31.08.2017 № 328-п (в ред. 
от 23.03.2021 
№ 128-п) / ИИ
	
	Дом на участке 33 уже строится, а подключать неоткуда. По проекту планировки ТП расположено на месте жилого дома, который ещё не снесен

	8.1.
	Инженерные сети для комплексного развития тер-ии в 5мкр. пгт.Пойковский Нефтеюганский район
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2024-2025
	2026-2027
	
	23000,0/ИИ

ПИР

200000,0/ИИ

СМР


	ПИР-МБ;

СМР- «Строительство» (единая субсидия)

89%-ОБ/11%МБ

	8.2.
	Реконструкция "Сети ТВС от ТК 3А-14 до ТК 3-12а и от ТК 12 до ТК 3-8" в 3 "А" микрорайоне гп. Пойковский Нефтеюганского района"
	
	
	2024
	2025
	
	2296,65/МБ ПИР;

4 853,14/ФБ, 11647,53/ОБ, 2911,88/МБ

СМР
	ГП «Строительство»


	8.3.
	Инженерная подготовка территории мкр.Мушкино в пгт.Пойковский Нефтеюганский район
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 207-п
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2024
	2025-2026


	
	4000,0/ИИ

ПИР

250000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- «Строительство» (единая субсидия)

89%-ОБ/11%МБ

	8.4.
	Инженерные сети и вертикальная планировка южной части мкр.Северный (Коржавино)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 15.03.2022 № 191-п
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2026
	2026-2027
	
	4000,0/ИИ

ПИР

30000,0/ИИ

СМР


	ПИР-МБ;

СМР- «Строительство» (единая субсидия)

89%-ОБ/11%МБ

	8.5.
	Инженерные сети к планируемым МКД в 3мкр. №№53,56
	
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2025-2026
	2026-2027
	
	
	

	8.6.

	Инженерные сети и планируемые к образованию з/у под МКД 1 мкр,53 (После внесения изменений в единый документ)

малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный,

площадь земельного участка 4220 кв.м.
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 04.06.2017 № 197-п
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2025-2026
	2027
	
	2700,0/ИИ ПИР,

27000,0 ИИ СМР
	ПИР-МБ;

СМР- «Строительство» (единая субсидия)

89%-ОБ/11%МБ



	8.7.


	Инженерные сети и планируемые к образованию з/у под МКД 1 мкр,110 (После внесения изменений в единый документ)

малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный,

площадь земельного участка 5057 кв.м

	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 04.06.2017 № 197-п
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2025- 2026
	2027
	
	2700,0/ИИ ПИР,

27000,0 ИИ СМР
	ПИР-МБ;

СМР- «Строительство» (единая субсидия)

89%-ОБ/11%МБ



	8.8.
	Реконструкция объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС – 8000 м3»
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 209-п
	Сформирован

86:08:0020303:80

собственность Нефтеюганского района
	2021
	2022-2025
	
	27537,8/МБ

ПИР

1255446,67554/ФБ,
ОБ, МБ

СМР

0/ИИ

СМР
	

	8.9.
	Внеплощадочные сети ливневой канализации   объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3»
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 209-п
	Разрешение на размещение объекта (постановление Администрации поселения от 22.09.2021 № 496-п)

Образование земельного участка не требуется
	2022
	2022-2025
	
	587,2/МБ

ПИР

15300,0/ИИ

СМР
	

	8.10.
	Реконструкция КОС в гп.Пойковский
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п
	Сформирован

86:08:0020301:88


	ППР 2024

ПИР

2025-2026
	2027-2028
	Решение Нефтеюганского районного суда от 08.10.2021 по делу № 2-2552/2021
	32000,0/МБ

ПИР

1900000,0/ИИ

СМР
	ПИР-МБ;

СМР- «Строительство»

	8.11.
	Строительство 2БКТП-6/0,4кВ №80 (блочная комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ, установленная мощность 0,8 МВА)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
	
	2020-2027
	
	
	

	8.12.
	Строительство 2БКТП-6/0,4кВ №23 (блочная комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ, установленная мощность 0,8 МВА)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
	
	2020-2026
	
	
	

	8.13.
	Реконструкция ПС-35/6кВ №14 (полная замена оборудования подстанции 35/6кВ, установленная мощность 12,6 МВА)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
	
	2026-2027
	
	
	

	8.14.
	Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1403/1416 (демонтаж ВЛ-6кВ от оп. №21 до ТП-57, монтаж двухцепной ВЛ-6кВ и КЛ-6кВ от опоры №21 до ТП-57)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
	
	2024-2025
	
	
	

	8.15.
	Строительство стационарной инженерно-оборудованной площадки снеготаяния (с естественным таянием снега)

79 т./год
	ГП от 20.03.2020 № 108

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п
	2023
	2024-2025
	2025-2027
	
	204 519,53255

СМР
	

	8.16.
	Проектирование сетей газоснабжения в гп.Пойковский
	ГП от 21.01.2022 № 185

ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па
	
	2028
	
	
	Послание Президента РФ
	В рамках реализации мероприятий ПАО «Газпром»

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2030 года


Где - * - мероприятия, приостановленные к реализации

       - ** - полномочия поселения

з/у – земельный (-е) участок (-ки)

ГП - Генеральный план

ПЗЗ – Проект землепользования и застройки

ПП и ПМ – Проект планировки и проект межевания

ПКР – программа комплексного развития

ИИ – иные источники

МБ – местный бюджет

ОБ – окружной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

ПИР – проектно-изыскательские работы

СМР – строительно-монтажные работы

МКУ «УКС и ЖКК НР» - Муниципальное казенные учреждение «Управление капитального строительства и Жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района».

ДС и ЖКК НР – Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

ГРБС – Главные распорядители бюджетных средств                                                                         
Приложение № 4

к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 23.12.2024 № 456-ра
ПЛАН

по строительству социальных объектов на территории Нефтеюганского муниципального района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	№

п/п
	Наименование

объекта
	Градостроительная документация
	Формирование

и предоставление

земельного участка
	Сроки

ПИР
	Сроки

СМР
	Обязательство (решения суда, предписание, поручение 
и др.)
	Стоимость,

тыс. рублей/ источник финансирования
	Планируемый источник финансирования (Гос.программы ХМАО – Югры)

	
	
	Ответственный исполнитель
	
	
	

	
	
	комитет градостроительства и землепользования Нефтеюганского района
	МКУ «УКС и ЖКК НР»/

ДС и ЖКК НР/

Застройщик/ГРБС
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	I.  В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Культурное пространство»
	

	1
	Сельское поселение КУТЬ-ЯХ
	

	1.1
	Строительство Сельский дом культуры-библиотека в сп.Куть-Ях
	ГП от 28.04.2022 № 300

Внесение изменений в ГП – 2023

ПЗЗ от 25.04.2022 № 67

Внесение изменений в ПЗЗ - 2023

ПП и ПМ от 27.04.2022 № 69
	Сформирован 

86:08:0030101:1783

Будет новый участок

Формирование 2025 


	2025
	2026-2029
	Муниципальная программа «Культурное пространство»
	ПИР 27000,00/МБ
СМР определится по результатам проектирования/ИИ


	

	2
	Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ
	

	2.1.
	Строительство  Культурно-образовательный комплекс в пгт. гп.Пойковский (1 очередь)

	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 202-п


	сформирован

86:08:0020303:1199

Договор безвозмездного пользования МКУ «УКС и ЖКК НР» 
от 06.01.2022
	2023
	2024-2026
	Распоряжение Губернатора
ХМАО – Югры 
от 11.03.2020 
№ 52-рг 
Муниципальная программа «Культурное пространство»
	ПИР 15 621,06808 МБ (ЮНГ)
СМР 970 000,00 МБ (ЮНГ)/ИИ

	

	II. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

	1
	Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ
	

	1.1.
	Строительство ФОК


	ГП от 26.03.2020 № 91

ПЗЗ от 26.05.2022 № 71-па

ПП и ПМ от 23.12.2020 №122-па
	86:08:0020101:2019
	2027
	2027-2029

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
	
	

	2
	Сельское поседение КАРКАТЕЕВЫ
	

	2.1.
	ФОК и плоскостные спортивные сооружения


	ГП от 27.01.2022 № 185

ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па

ПП и ПМ от 20.08.2020 №131-па
	86:08:0020101:3272


	2027
	2027-2029
	Карта развития Югры


	
	

	2.2.
	Лыжероллерная трасса сп. Каркатеевы
	СТП НР от 26.01.2022 №713
ПЗЗ МТ НР от 12.09.2022 №1655-па-нпа

ПП и ПМ от 16.08.2021 №1377-па
	86:08:0020902:4520
	2022
	2026-2027
	Проект Нефтеюганского района «Лыжероллерная трасса сп. Каркатеевы»
	
	

	3
	Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ
	

	3.1.
	ФОК
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п
	Образование ЗУ после утверждения единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования и внесения изменений в ППиПМ
	2027
	2027-2028
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
	10000,0/ИИ 

ПИР

320000,0/ИИ 

СМР
	

	3.2.
	Капитальный ремонт

НРБУ СШ ДО«Нептун»
	ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ГП от 20.03.2020 № 108

ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п
	86:08:0020304:615
	2025
	2026-2027
	Проект Нефтеюганского района «Капитальный ремонт здания Нефтеюганского районного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Нептун»
	7000,0 /МБ ПИР
	

	3.3.
	Лыжная база гп.Пойковский (лыжероллерная трасса)
	ГП от 20.03.2020 № 108

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 205
	86:08:0020304:614
	2025
	2026-2027
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
	
	

	4
	Сельское поселение СИНГАПАЙ

	4.1.
	Физкультурно-оздоровительный комплекс сп. Чеускино
	ГП от 18.12.2020
ПЗЗ от 23.06.2022 №196
	
	2027
	2027-2029
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
	
	

	III.  В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Образование 21 века»
	

	1
	Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ
	

	1.1.
	Средняя общеобразовательная школа в пгт.Пойковский (Общеобразовательная организация с углубленным изучением)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 203-п


	86:08:0020304:2650


	2029-2030

одновременное проектирование и строительство объекта с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования
	Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (переход на односменный режим работы)
	4003527,0 тыс. руб.


	Не определен

	2.
	Сельское поселение Каркатеевы
	

	2.1.
	Реконструкция здания школы, расположенного по адресу: Нефтеюганский район, п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 42
	ГП от 27.01.2022 № 185

ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па
	
	2029-2030
	
	
	Не определен

	 В рамках реализации инициатив, поступивших по итогам работы общественной площадки «Карта развития Югры»

	1
	Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ

	1.1.
	Фасад здания средней общеобразовательной школы № 1, пгт.Пойковский, Нефтеюганский район
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п

ПП от 22.12.2022 № 807-п
	
	2030
	
	
	Не определен

	2
	Сельское поселение САЛЫМ

	2.1.
	Реконструкция здания школы, пос. Салым, ул. Новая, д. № 13
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п

ПП и ПМ от 26.11.2020 № 127-п
	86:08:0010201:201
	2030
	
	
	Не определён


Где - * - мероприятия, приостановленные к реализации
       - ** - полномочия поселения

з/у – земельный (-е) участок (-ки)

ГП - Генеральный план

ПЗЗ – Проект землепользования и застройки

ПП и ПМ – Проект планировки и проект межевания

ПКР – программа комплексного развития
ИИ – иные источники

МБ – местный бюджет

ОБ – окружной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

ПИР – проектно-изыскательские работы

СМР – строительно-монтажные работы
МКУ «УКС и ЖКК НР» - Муниципальное казенные учреждение «Управление капитального строительства и Жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района».
ДС и ЖКК НР – Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
ГРБС – Главные распорядители бюджетных средств                                                                          
