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Расп. от 12.02.2014 № 67-ра

О проведении работ структурными подразделениями администрации района 
по строительству объектов местного значения на территориях поселений Нефтеюганского района в 2014-2020 годах

На основании протоколов градостроительных советов Нефтеюганского района от 11.09.2013, 18.09.2013, 30.09.2013, 03.10.2013:
1. Утвердить план-график выполнения работ по строительству объектов местного значения в поселениях Нефтеюганского района на 2014-2020 годы (далее – план-график) согласно приложению.

2. Департаменту градостроительства и землепользования Нефтеюганского района (Е.А.Абрамова) и муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» (Е.В.Бордачев) выполнить в установленные сроки работы в соответствии 
с планом-графиком.

3. Управлению по информационной политике администрации района (А.Н.Федорова) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации района А.С.Осовского.
Глава администрации района




Г.В.Лапковская

Приложение

к распоряжению администрации

Нефтеюганского района

от  12.02.2014 № 67-ра
ПЛАН-ГРАФИК 

выполнения работ по строительству объектов местного значения в поселениях Нефтеюганского района 

на 2014-2020 годы
	№ п/п
	Наименование объекта
	Подготовка 
и утверждение проекта планировки территории, проекта межевания территории, ГПЗУ (на площадные объекты)

- при наличии финансирования
	Выбор, формирование и предоставление земельного участка

- при наличии финансирования
	Проектно-изыскательские работы, экспертиза

- при наличии финансирования
	Строительно-монтажные работы

- при наличии финансирования

	
	
	ответственный исполнитель 

департамент градостроительства 
и землепользования 

Нефтеюганского района
	ответственный исполнитель 
МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района»


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	сп.Лемпино
	
	
	
	

	1.1.
	Автодорожный мост с проездом 

по ул.Мира в сп.Лемпино

Нефтеюганского района
	1-й – 3-й квартал 2015 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сп.Лемпино) 
	4-й квартал 2015 г.
	2016 г.
	2017 – 2020 гг.

	1.2.
	Сети газоснабжения всп.Лемпино Нефтеюганского района
	1-й – 3-й квартал 2015 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сп.Лемпино)
	4-й квартал 2015 г.
	2016 г.
	2017 – 2020 гг.

	1.3.
	Противопожарный кольцевой водовод 

по улицам Солнечная и Кедровая

в сп.Лемпино Нефтеюганского района
	1-й – 3-й квартал 2015 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сп.Лемпино)
	4-й квартал 2015 г.
	2016 г.
	2017 – 2020 г.г.

	1.4.
	Реконструкция существующей котельной 

в сп.Лемпино Нефтеюганского района
	подготовка и утверждение ГПЗУ – 4-й квартал 2013 г.
	не требуется
	2014 г.
	2015 г.

	1.5.
	Установка блочной системы водоочистки производительностью 100 м3/сут

в сп.Лемпино Нефтеюганского района 
	не требуется
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.

	1.6.
	Обследование септиков 2х50 м3 многоквартирного жилого дома по адресу:ул.Проулок, д.2 в сп.Лемпино Нефтеюганского района
	не требуется
	не требуется
	2015 г.
	по результатам обследования

	2.
	сп.Куть-Ях
	
	
	
	

	2.1.
	Инженерная подготовка территории строительства многоквартирных жилых домов в сп.Куть-Ях Нефтеюганского района
	1-й – 3-й квартал 2014 г. (на основании действующих генерального плана и правил землепользования и застройки сп.Куть-Ях)
	4-й квартал 2014 г.
	2015 г.
	2016 -2020г.г.

	2.2.
	Улично-дорожная сетьк территории строительства многоквартирных жилых домов сп.Куть-Ях Нефтеюганского района
	1-й – 3-й квартал 2014 г. (на основании действующих генерального плана и правил землепользования и застройки сп.Куть-Ях)
	4-й квартал 2014 г.
	2015 г.
	2016 - 2020г.г.

	2.3.
	Сети газоснабжениясп.Куть-Ях Нефтеюганского района
	1-й – 3-й квартал 2014 г. (на основании действующих генерального плана и правил землепользования и застройки сп.Куть-Ях)
	4-й квартал 2014 г.
	2015 г.
	2016 – 2020 г.г.

	2.4.
	Комплекс сооружений водоснабжения, установка ВОС – 100 м3/сут., сети водоснабжения всп.Куть-Ях Нефтеюганского района
	1-й квартал 2014 г. 

(на основании действующих генерального плана и правил землепользования и застройки сп.Куть-Ях)
	2-й квартал 2014 г.
	2014– 2015 г.г.
	2015 -2017 г.г.

	2.5.
	Сельский дом культуры в сп.Куть-Ях Нефтеюганского района (привязка проекта)
	1-й – 3-й квартал 2016 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сп.Куть-Ях)
	4-й квартал 2015 г.
	2016 г.
	2017 -2020г.г.

	2.6.
	Реконструкция детского сада «Морошка» 

всп.Куть-Ях Нефтеюганского района


	подготовка и утверждение ГПЗУ – 1-й квартал 2014 г.
	уточнение границ земельного участка 

1-й квартал 2014 г.
	2014-2015 г.г.
	2015 – 2018 г.г.

	2.7.
	Реконструкция существующих КОС 

с приведением мощности до 100м3/сут
всп.Куть-Ях Нефтеюганского района

(при условии передачи их от РЖД)


	подготовка и утверждение ГПЗУ – 4-й квартал 2013 г.
	уточнение границ земельного участка 

4-й квартал 2013 г.
	2014 г.
	2015 – 2016 г.г.

	3.
	сп.Сентябрьский
	
	
	
	

	3.1.
	Автомобильная дорога (протяженность 

1,3 км) из сп.Сентябрьский Нефтеюганского районас примыканием 

к федеральной автомобильной дороге Тюмень-Ханты-Мансийск


	1-й – 3-й квартал 2015 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сп.Сентябрьский)
	4-й квартал 2015 г.
	2016 г.
	2017 -2020г.г.

	3.2.
	Физкультурно-оздоровительный комплекс в сп.Сентябрьский Нефтеюганского района
	1-й – 3-й квартал 2015 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сп.Сентябрьский)
	4-й квартал 2015 г.
	2016 г.
	2017 -2018 г.г.

	3.3.
	Вынос КТПН – 10/0,4кВи ВЛ – 10 кВ
из зоны среднеэтажной жилой застройки 
всп.Сентябрьский Нефтеюганского района
	2-й квартал - подготовка 
и утверждение ГПЗУ
на площадные объекты 
	2-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных 

ПП и ПМ)
	2014 -2015 г.г.
	2015 – 2016 г.г.

	3.4.
	Установка ВОС 130 м3/сутки блочно-модульного исполнения в сп.Сентябрьский Нефтеюганского района
	подготовка и утверждение ГПЗУ – 4-й квартал 2017 г.
	уточнение границ земельных участков 

4-й квартал 2017 г.
	2018 г.
	2019 – 2020 г.г.

	3.5.
	Реконструкция существующих КОС мощностью 400 м3/сут до мощности 
130 м3/сутв сп.Сентябрьский Нефтеюганского района
	подготовка и утверждение ГПЗУ – 4-й квартал 2016 г.
	уточнение границ земельных участков 

4-й квартал 2016 г.
	2017 г.
	2018 - 2019 г.г.

	3.6.
	Водопровод к участкам строительства ИЖС для льготных категорий граждан 
в сп.Сентябрьский Нефтеюганского района
	не требуется
	1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных 

ПП и ПМ)
	2014 г.
	2015 г.

	4.
	сп.Усть-Юган
	
	
	
	

	4.1.
	Улично-дорожная сеть в п.Юганская Обь Нефтеюганского района
	1-й – 3-й квартал 2014 г. (на основании действующих генерального плана и правил землепользования и застройки 

п.Юганская Обь)
	4-й квартал 2014 г.
	2015 г.
	2016-2017 г.г.

	4.2.
	Инженерная подготовка, проезды
к земельным участкам ИЖС для льготных категорий граждан в п.Усть-Юган Нефтеюганского района
	1-й – 3-й квартал 2014 г. (на основании действующих генерального плана и правил землепользования и застройки п.Усть-Юган)
	4-й квартал 2014 г.
	2015 г.
	2016-2017 г.г.

	4.3.
	КОС-100 м3/сут в п.Усть-Юган Нефтеюганского района
	1-й – 3-й квартал 2016 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сп.Сентябрьский)
	4-й квартал 2016 г.
	2017 г.
	2018-2019 г.г.

	4.4.
	Комплекс «Школа – детский сад»

(130 учащихся/8 мест) в п.Юганская Обь Нефтеюганского района 
	установление условно-разрешенного вида использования земельного участка, после оформления земельного участка - подготовка и утверждение ГПЗУ – 4-й квартал 2013 г.
	4-й квартал 2013 г.

(с выбором земельного участка для сетей электроснабжения)
	2014 г.
	2015 г.

	4.5.
	Рекультивация несанкционированной свалки в границах муниципального образования Усть-Юган Нефтеюганского района


	подготовка и утверждение ГПЗУ 

1-й квартал 2014 г.
	земельный участок оформлен


	2014 г.
	2014 г.

	4.6.
	Установка 2-х блочных котельных 
в п.Усть-Юган Нефтеюганского района
	1-й – 3-й квартал 2014 г. (на основании действующих генерального плана и правил землепользования и застройки п.Усть-Юган)
	4-й квартал 2014 г.
	2015 – 2016 г.г.
	2016 – 2020 г.г.

	4.7.
	Реконструкция детского сада «Чебурашка» вп.Усть-Юган Нефтеюганского района


	подготовка и утверждение ГПЗУ – 4-й квартал 2015 г.
	уточнение границ земельного участка 

3-й квартал 2015 г.
	2016 г.
	2017 – 2019 г.г.

	5.
	сп.Чеускино
	
	
	
	

	5.1.
	Реконструкция канализационной насоснойстанции с увеличением мощности 

до 1330 м3/сутс напорным коллектором 

в сп.Чеускино Нефтеюганского района
	1-й – 3-й квартал 2015 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сп.Чеускино)
	4-й квартал 2015 г.
	2016 г.
	2017 – 2018 г.г.

	5.2.
	Физкультурно-оздоровительный комплекс в сп.Чеускино Нефтеюганского района (привязка проекта)
	1-й – 3-й квартал 2016 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сп.Чеускино)
	4-й квартал 2016 г.
	2017 г.
	2017 – 2018 г.г.

	5.3.
	Устройство проездов по улицам Болотная, Новая, Зеленая в сп.Чеускино Нефтеюганского района
	1-й – 3-й квартал 2015 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сп.Чеускино)
	4-й квартал 2015 г.
	2016 г.
	2017 – 2018 г.г.

	5.4.
	Пожарное депо в сп.Чеускино Нефтеюганского района


	1-й – 3-й квартал 2014 г. (после внесения 

изменений в правила землепользования и застройки сп.Чеускино)
	1-й квартал 2014 г.
	Заказчик строительства УКС ХМАО-Югры
	Заказчик строительства УКС ХМАО-Югры 

	5.5.
	Сети газоснабжения в сп.Чеускино Нефтеюганского района
	2014г.
	2015г.
	2015г.
	2016-2020г.г.

	6.
	сп.Каркатеевы
	
	
	
	

	6.1.
	Устройствоблочно-модульной водоочистной установкипроизводительностью 250 м3/сут

в сп.Каркатеевы Нефтеюганского района
	1-й – 3-й квартал 2014 г. (на основании действующих генерального плана и правил землепользования и застройкисп.Каркатеевы)
	4-й квартал 2014 г.
	2015 г.
	2016 г.

	6.2.
	Трансформаторная подстанция

для многоквартирных жилых домов 

по ул.Леснаяв сп.Каркатеевы Нефтеюганского района
	1-й – 3-й квартал 2014 г. (на основании действующих генерального плана и правил землепользования и застройкисп.Каркатеевы)
	4-й квартал 2014 г.
	2015 г.
	2016 г.

	6.3.
	Устройство проезда по улице Лесная

всп.Каркатеевы Нефтеюганского района
	1-й – 3-й квартал 2014 г. (на основании действующих генерального плана и правил землепользования и застройки сп.Каркатеевы)
	4-й квартал 2014 г.
	2015 г.
	2016 г.

	6.4.
	Сети водоснабжения сп.Каркатеевы Нефтеюганского района (СМР)
	2014 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	7.
	сп.Сингапай
	
	
	
	

	7.1.
	Сети связи, электроснабжения, тепло-, водоснабжения и водоотведения, противопожарный водовод кпождепо
в сп.Сингапай Нефтеюганского района
	не требуется
	1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора)
	2014 – 2015 г.г.
	2015-2016г.г.

	7.2.
	Комплекс сооружений водоснабжения,водоочистки и сетей водоснабжения сп.Сингапай Нефтеюганского района 
	не требуется
	1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора)
	2014 – 2015 г.г.
	2015-2016 г.г.

	7.3.
	Сети связи физкультурно-спортивного комплекса в сп.Сингапай Нефтеюганского района
	не требуется
	1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора)
	2014 – 2015 г.г.
	2015-2016 г.г.

	7.4.
	Сети электроснабжения, тепло-, водоснабжения и водоотведения, противопожарный водовод к территории строительства многоквартирных домов по ул. Мечтателей в сп.Сингапай Нефтеюганского района
	не требуется
	3-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора)
	2014 – 2015 г.г.
	2015-2016 г.г.

	7.5.
	Сети водоснабжения для ИЖС по улицам Березовая и Садовая в сп.Сингапай Нефтеюганского района
	не требуется
	3-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора)
	2014 -2015 г.г.
	2015-2016 г.г.

	7.6.
	Проезд от федеральной автодороги 

до ул.Мечтателейсп.Сингапай Нефтеюганского района
	не требуется
	3-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП 
и ПМ)
	2014-2015 г.г.
	2015-2016 г.г.

	7.7.
	Инженерная подготовка квартала В-1 

сп.Сингапай Нефтеюганского района. 
Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, I.II.III
	2013 г.
	2013 г.
	2014г.
	2014-2015 г.г.

	7.8.
	Реконструкция 3-х КНСсп.Сингапай Нефтеюганского района
	2015 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2016-2020 г.г.

	7.9.
	Сети газоснабжения в сп.Сингапай Нефтеюганского района
	не требуется
	IV квартал 2014 г.
	2015 г.
	2016-2020 г.г.

	8.
	сп.Салым
	
	
	
	

	8.1.
	Сети электроснабжения от ПС «ЛПХ» 
и ПС «Вандрас» до существующих ТП 
в сп.Салым Нефтеюганского района
	не требуется
	1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора)
	2014 г.
	2015 г.

	8.2.
	Сети электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения к выделенным земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство по улице Транспортная 
в сп.Салым Нефтеюганского района
	не требуется
	1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора)
	2014 г.
	2015 г.

	8.3.
	Сети электроснабжения от опоры № 17 
до новой трансформаторной подстанции 
в районе улицы Победы в сп.Салым Нефтеюганского района


	не требуется
	1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора)
	2014 г.
	2015 г.

	8.4.
	Реконструкция водоочистных сооружений сп.Салым Нефтеюганского района
	1-й квартал 2015 г. - подготовка и утверждение ГПЗУ на основании утвержденных ПП и ПМ
	2015 г.
	2016 г.
	2017-2020 г.г.

	8.5.
	Реконструкция канализационных очистных сооружений сп.Салым Нефтеюганского района
	1-й квартал 2015 г. - подготовка и утверждение ГПЗУ на основании утвержденных ПП и ПМ
	2015 г.
	2016 г.
	2017-2020 г.г.

	8.6.
	Инженерная подготовкадлякомплексного освоения территории базы «Поколение» сп.Салым Нефтеюганского района
	1-й – 3-й квартал 2015 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки с.п.Салым)
	4-й квартал 2015 г. 
	2016-2017 г.г.
	2017- 2018 г.г.

	8.7.
	Сети газоснабжения в сп.Салым Нефтеюганского района
	не требуется
	2014 г.
	2015 г.
	2016-2020 г.г.

	9.
	гп.Пойковский
	
	
	
	

	9.1.
	Магистральные сети теплоснабжения 
от ТК 21Б до ТК 21А по ул.Центральнаягп.Пойковский Нефтеюганского района
	не требуется
	1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора)
	2014 г.
	2015 г.

	9.2.
	Реконструкция существующей магистральной сети теплоснабжения 

от ТК 24 до ТК 25 по улице № 3

в гп.Пойковский Нефтеюганского района
	не требуется
	1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора)
	2015 г.
	2016 г.

	9.3.
	Реконструкция существующей сети теплоснабжения от реконструируемой магистральной сети ТК 24 до ТК 25 

по улице № 3 до ЦТП-5 в 5 мкр. гп.Пойковский Нефтеюганского района
	не требуется
	1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора)
	2015 г.
	2016 г.

	9.4.
	Реконструкция существующего ЦТП-5 

в 5 мкр. в гп.Пойковский Нефтеюганского района
	1-й квартал 2014 г. - подготовка и утверждение ГПЗУ на основании утвержденных ПП и ПМ (осуществляется ОМС гп.Пойковский)
	1-й квартал 2014 г.
	2014 - 2015 г.г.
	2015 – 2016 г.г.

	9.5.
	Магистральные сети водоснабжения и водоотведения территории 5 мкр. 
для комплексного освоения гп.Пойковский Нефтеюганского района


	не требуется
	1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора)
	2015 г.
	2016 -2017 г.г.

	9.6.
	Улица № 6 от улицы № 3 до улицы Кузоваткина(проезжая часть, тротуары, уличное освещение, озеленение, 
с карманами для остановочныхпунктов общественного транспорта)
в гп.Пойковский Нефтеюганского района
	не требуется
	1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора)
	2015 г.
	2017 – 2018 г.г.

	9.7.
	Магистральные инженерные сети для развития застроенных территорий 1А и 3Б микрорайонов с учетом сноса ветхого/аварийного жилья в гп.Пойковский Нефтеюганского района
	1-й – 3-й квартал 2015 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки гп.Пойковский)
	4-й квартал 2015 г.
	2016 г.
	2017-2018 г.г.

	9.8.
	Магистральные инженерные сети для развития застроенных территорий 1Б микрорайона с учетом сноса ветхого/аварийного жилья в гп.Пойковский Нефтеюганского района
	не требуется
	2017 г. 

(на основании утвержденных ПП 

и ПМ)
	2018 г.
	2019 – 2020 г.г.

	9.9.
	Строительство КНС с напорным коллектором в 5 микрорайоне гп.Пойковский Нефтеюганского района
	1-й квартал 2014 г. - подготовка и утверждение ГПЗУ на основании утвержденных ПП и ПМ (осуществляется ОМС гп.Пойковский)
	1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП 

и ПМ)
	2014 г.
	2015 – 2016 г.г.

	9.10.
	Сети газоснабжения в гп.Пойковский Нефтеюганского района


	не требуется
	IV квартал 2014 г.
	2015 г.
	2016 – 2020 г.г.

	9.11.
	Инженерные сети индивидуальной жилой зоны Северо-Западной части восьмого микрорайона в гп.Пойковский Нефтеюганского района
	не требуется
	2013 г.
	2014 г.
	2014 – 2016 г.г.

	9.12.
	Реконструкция ВОС с увеличением мощности до 8000 м3/сут. в гп.Пойковский Нефтеюганского района (Корректировка проекта)
	2014 г

администрация            гп.Пойковский Нефтеюганского района
	2014 г.
	2015 г.
	2016 – 2017 г.г.

	9.13.
	Электроснабжение квартала многоквартирных жилых домов по адресу: Юго-Западная часть  7 мкр., ул.Центральнаягп.Пойковский Нефтеюганского района
	не требуется
	2014 г.
	2014 г.
	2014 г.

	9.14.
	Электроснабжение культурно-образовательного комплекса и детского сада на 260 мест в 6 микрорайоне, котельной микрорайона «Дорожник» 

в гп.Пойковский Нефтеюганского района
	не требуется
	2014 г.
	2014 г.
	2014 г.

	9.15.
	Реконструкция двухцепной ВЛ-35 кВ «Больничная» гп.Пойковский Нефтеюганского района, 

II пусковой комплекс
	не требуется
	2014 г.
	2014 г.
	2015 г.


