



Администрация Нefтеюганского района

**РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЛАГОПРИЯТНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НЕФТЕЮГАНСКОМ РАЙОНЕ**

20.12.2018

№ 27

ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по формированию благоприятной инвестиционной
деятельности в Нefтеюганском районе

Лапковская Галина Васильевна – председатель рабочей группы,
глава Нefтеюганского района

Присутствовали:

Члены рабочей группы и присутствующие – 13 человек

(список присутствующих в приложении к настоящему протоколу)

Повестка дня:

1. О предложениях по внесению изменений в План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Нefтеюганский район на 2018 год.
2. Об утверждении Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Нefтеюганский район на 2019 год.
3. Об итогах проведенных мероприятий Рабочей группы по формированию благоприятной инвестиционной деятельности в Нefтеюганском районе за 2018 год.
4. Об утверждении плана мероприятий Рабочей группы по формированию благоприятной инвестиционной деятельности в Нefтеюганском районе на 2019 год.

Выступили:

1. О предложениях по внесению изменений в План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Нefтеюганский район на 2018 год (Г.В.Лапковская, М.Ф.Бузунова, И.Л.Русакова, С.В.Убасов, А.И.Галлямова, Н.В.Котова, Б.В.Сочинский, А.В.Фоминых).

Решили:

- 1.1. Утвердить План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Нefтеюганский район на 2018 год с учетом предложений, поступивших в ходе обсуждения.
- 1.2. Комитету по экономической политике и предпринимательству администрации Нefтеюганского района разместить план создания объектов

инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2018 год на инвестиционном портале Нефтеюганского района в срок до 29.12.2018.

1.3. Департаменту образования и молодежной политики, департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», департаменту культуры и спорта предоставить в комитет по экономической политике и предпринимательству отчет об исполнении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Нефтеюганский район за 2018 год в срок до 15.02.2019.

1.4. МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» предоставить копию письма председателю рабочей группы по формированию благоприятной инвестиционной деятельности в Нефтеюганском районе о расторжении контракта на проектно-изыскательные работы по объекту «Культурно-образовательный комплекс гп.Пойковский Нефтеюганский район» в одностороннем порядке в связи с нарушенными сроками выполнения работ в срок 21.12.2018;

1.5. Директору МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» Убасову С.В. предоставить объяснение по увеличению сметной стоимости строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Сингапай» и, в случае необходимости, предоставить информацию о сроках (начало, окончание) проведения ценовой экспертизы объекта в комитет по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района в срок до 16.01.2019.

1.6. Департаменту градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района совместно с отделом муниципального контроля провести анализ градостроительной документации по поводу строящегося объекта, расположенного в районе автозаправочной станции (86:08:0020501:920) на выезде из п.Сингапай в сторону г.Сургут, и провести необходимые мероприятия в рамках действующего законодательства.

2. Об утверждении Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019 год (Г.В.Лапковская, М.Ф.Бузунова, И.Л.Русакова, С.В.Убасов, А.И.Галлямова, Н.В.Котова, Б.В.Сочинский, А.В.Фоминых).

Решили:

2.1. Департаменту образования и молодежной политики, департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», департаменту культуры и спорта:

2.1.1. Провести корректировку представленной информации о размере планируемых средств по строительству (реконструкции) объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019 год с учетом этапов проводимых работ и предусмотренных денежных средств на данные работы.

2.1.2. Предоставить информацию об исполнении пункта 2.1.1 настоящего Протокола в комитет по экономической политике и предпринимательству в срок до 27.12.2018.

2.2. Комитету по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района направить утвержденный план создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019 год в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, одновременно разместив его на инвестиционном портале Нефтеюганского района в срок до 15.01.2019.

2.3. Департаменту градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района:

2.3.1. Принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, причастных к выдаче разрешения на строительство многоквартирных жилых домов на месте планируемого объекта «Сети водоснабжения сп.Каркатеевы Нефтеюганского

района». Информацию предоставить председателю рабочей группы по формированию благоприятной инвестиционной деятельности в срок до 27.12.2018;

2.3.2. Оказать содействие МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства и землепользования объекта «Сети водоснабжения сп.Каркатеевы Нефтеюганского района» в срок до 31.01.2019.

3. Об итогах проведенных мероприятий Рабочей группы по формированию благоприятной инвестиционной деятельности в Нефтеюганском районе за 2018 год
(И.М.Шумейко)

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию об итогах проведенных мероприятий рабочей группы по формированию благоприятной инвестиционной деятельности в Нефтеюганском районе за 2018 год.

4. Об утверждении плана мероприятий Рабочей группы по формированию благоприятной инвестиционной деятельности в Нефтеюганском районе на 2019 год
(И.М.Шумейко)

Решили:

4.1. Утвердить план мероприятий рабочей группы по формированию благоприятной инвестиционной деятельности в Нефтеюганском районе на 2019 год.

Председатель рабочей группы



Г.В.Лапковская

Секретарь рабочей группы



И.Ф.Игнатьева

21.12.18 Сессия (Б.М.П.)

Приложение к протоколу № 27 от 20.12.2018
заседания рабочей группы по формированию благоприятной инвестиционной
деятельности в Нефтеюганском районе

Члены Рабочей группы:

Бузунова Мария Фёдоровна	– Директор департамента финансов – заместитель главы Нефтеюганского района
Калашников Андрей Дмитриевич	– Директор департамента градостроительства и землепользования
Котова Надежда Васильевна	– Директор департамента образования и молодежной политики
Сочинский Борис Владимирович	– Заместитель директора Департамента культуры и спорта
Шумейко Ирина Михайловна	– Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
Кузьмина Наталья Викторовна	– Председатель юридического комитета
Довыдёнок Наталья Александровна	– Начальник отдела стратегического планирования и инвестиций комитета по экономической политике и предпринимательству

Приглашенные:

Убасов Сергей Владимирович	– Директор МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района»
Галлямова Айгуль Ириновна	– Заместитель директора по производству и экономике МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района»
Русакова Ирина Леонтьевна	– Заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
Горячева Ольга Константиновна	– Начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса
Фоминых Алена Валентиновна	– Заместитель председателя комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользования
Кофанова Ольга Александровна	– Заместитель директора департамента образования и молодежной политики