



ПРОТОКОЛ № 5
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района

27 мая 2024 года

г. Нефтеюганск

Председательствовала:

Бочко Алла Анатольевна

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 27 человек.

Список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации муниципального проекта Нефтеюганского района «Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления».

2. О рассмотрении проектной инициативы департамента имущественных отношений Нефтеюганского района «Перепрофилирование нежилого помещения, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, с.Чеускино, ул. Центральная, д.15, помещение 2, в жилые помещения, с целью увеличения площади муниципального жилищного фонда».

3. О рассмотрении контрольной точки 3.12. муниципального проекта Нефтеюганского района «Лыжероллерная трасса сп.Каркатеевы».

4. О рассмотрении проектной инициативы департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района «Капитальный ремонт автодороги улица № 6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация) в пгт. Пойковский».

5. О рассмотрении проектных инициатив:

5.1. Реконструкция объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС – 8000 м3» пгт. Пойковский.

5.2. Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения мощностью 200 м3/сутки сп.Сингапай.

5.3. Строительство котельной в сп.Каркатеевы.

5.4. ПИРы по реконструкции сетей тепловодоснабжения в 3 «А» микрорайоне, пгт. Пойковский (от ТК 3А-14 до ТК 3-12 и от ТК 12 до ТК 3-9).

5.5. СМРы по строительству инженерных сетей в 3-А мкр. к МКД 69.70 пгт. Пойковский.

5.6. Подготовка к ПИР и СМР инженерных сетей в 5 мкр.

5.7. Ремонт (кровля) СК «Лидер» сп.Куть-Ях.

5.8. ПИРы по объекту «Капитальный ремонт НРБУ ДО СШ «Нептун» гп. Пойковский.

5.9. Строительство КОК в пгт.Пойковский.

5.10. Ремонт ДК Гармонии в сп.Юганская Обь.

1. О ходе реализации муниципального проекта Нефтеюганского района «Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления».

(Куликов В.Ю., Черкезов Г.С., Бородина И.С.)

Решили:

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района:

1.2.1. Согласовать с эксплуатирующими объекты электрохозяйства организациями, схему расположения электросетевого имущества на территории поселения, с указанием:

- муниципальной собственности;
- частной собственности;
- бесхозяйного имущества.

1.2.2. Предоставить в муниципальный проектный офис актуализированную дорожную карту с указанием объектов имущества, мероприятий, и сроков исполнения:

- по вовлечению выявленного неиспользуемого либо используемого не по назначению муниципального недвижимого имущества в хозяйственный оборот;
- по оформлению прав собственности на бесхозяйные объекты, в том числе электросетевого имущества;
- по передаче прав пользования и (или) владения на объекты, в том числе электросетевого имущества;
- по приватизации объектов, в том числе электросетевого имущества.

Срок до 28.06.2024.

2. О рассмотрении проектной инициативы департамента имущественных отношений Нефтеюганского района «Перепрофилирование нежилого помещения, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, с.Чеускино, ул. Центральная, д.15, помещение 2, в жилые помещения, с целью увеличения площади муниципального жилищного фонда».

(Кривуля А.Н.)

Решили:

2.1. Руководителю проекта (Жадан Т.Н.) совместно с участником группы планирования (Кривуля А.Н.) провести рабочее совещание по вопросу использования первого этажа здания интерната и перевода помещений из нежилых в жилые.

Срок до 07.06.2024.

2.2. Участнику группы планирования муниципального проекта (Бабину С.М.) продолжить предпроектные работы по проекту.

Информацию о проделанной работе за подписью курирующего заместителя Главы предоставить в муниципальный проектный офис в срок до 01.07.2024.

3. О рассмотрении контрольной точки 3.12. муниципального проекта Нефтеюганского района «Лыжероллерная трасса сп.Каркатеевы».

(Финогенов К.А.)

Решили:

3.1. Информацию принять к сведению.

3.1.1. Продолжить работу в соответствии с календарным планом муниципального проекта.

3.1.2 Докладчиком по исполнению контрольной точки 3.11,3.12 - оформление права на земельный участок в Государственном лесном фонде, назначить Ченцову М.А.- заместителя главы Нефтеюганского района.

4. О рассмотрении проектной инициативы департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района «Капитальный ремонт автодороги улица № 6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация) в пгт. Пойковский».

(Юношева К.В.)

Решили:

4.1. Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта «Капитальный ремонт автодороги улица № 6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация) в пгт. Пойковский».

4.1.1. Утвердить руководителя проекта – Гончарову Любовь Геннадьевну – начальника отдела по транспорту и дорогам департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района.

4.1.2. Руководителю проекта подготовить управленческие документы по проекту и направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 05.06.2024

4.2. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектных инициатив информацию о проекте - Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта «Капитальный ремонт автодороги улица № 6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация) в пгт. Пойковский».

Срок: до 07.06.2024

5. О рассмотрении проектных инициатив:

5.1. Реконструкция объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС – 8000 м3» пгт. Пойковский.

5.2. Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения мощностью 200 м3/сутки сп.Сингапай.

5.3. Строительство котельной в сп.Каркатеевы.

5.4. ПИРы по реконструкции сетей тепловодоснабжения в 3 «А» микрорайоне, пгт. Пойковский (от ТК 3А-14 до ТК 3-12 и от ТК 12 до ТК 3-9).

5.5. СМРы по строительству инженерных сетей в 3-А мкр. к МКД 69,70 пгт. Пойковский.

5.6. Подготовка к ПИР и СМР инженерных сетей в 5 мкр.

(Кошаков В.С., Бабин С.М.)

5.7. Ремонт (кровля) СК «Лидер» сп.Куть-Ях.

(Жильцова Л. В.)

5.8. ПИРы по объекту «Капитальный ремонт НРБУ ДО СШ «Нептун» гп. Пойковский.

5.9. Строительство КОК в гп.Пойковский.

5.10. Ремонт ДК Гармонии в сп.Юганская Обь.

(Финогенов К.А.)

Решили:

5.1. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района подготовить управленческие документы по проектам:

- Реконструкция объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС – 8000 м3» гп. Пойковский.

- Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения мощностью 200 м3/сутки сп.Сингапай.

- Строительство котельной в сп.Каркатеевы.

- ПИРы по реконструкции сетей тепловодоснабжения в 3 «А» микрорайоне, пгт. Пойковский (от ТК 3А-14 до ТК 3-12 и от ТК 12 до ТК 3-9).

- СМРы по строительству инженерных сетей в 3-А мкр. к МКД 69.70 пгт. Пойковский.

- Подготовка к ПИР и СМР инженерных сетей в 5 мкр.

В срок не позднее 10.06.2024 управленческие документы разместить в СЭД Дело.

5.2. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района подготовить управленческие документы по проектам:

ПИРы по объекту «Капитальный ремонт НРБУ ДО СШ «Нептун» гп. Пойковский.

Ремонт (кровля) СК «Лидер» сп.Куть-Ях.

Ремонт ДК Гармонии в сп.Юганская Обь.

В срок не позднее 10.06.2024 управленческие документы разместить в СЭД Дело.

6. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

6.1. Считать исполненным и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 3.2., 3.3. Протокола № 2 от 26 февраля 2024 года, пунктами 2.2., 4.2. Протокола № 3 от 25 марта 2024 года, пунктами 2.2., 3.2., 4.2. Протокола № 4 от 22 апреля 2024 года.

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета

А.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета

Ю.А.Липатова

Приложение № 1
к протоколу заседания
Проектного комитета
администрации
Нефтеюганского района
от 27.05.2024 № 5

**Список участников
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района**

27 мая 2024 года

г. Нефтеюганск

Председатель Проектного комитета		
1.	Бочко Алла Анатольевна	- Глава Нефтеюганского района
Заместитель председателя Проектного комитета		
2.	Щегульная Людмила Ивановна	- Заместитель главы Нефтеюганского района
Секретарь Проектного комитета		
3.	Амирджанян Валентина Ашотовна	- Начальник отдела управления проектной и программной деятельностью департамента экономического развития администрации Нефтеюганского района
Члены Проектного комитета		
4.	Михалев Владлен Михайлович	- Заместитель главы Нефтеюганского района
5.	Ченцова Мария Андреевна	- Заместитель главы Нефтеюганского района
6.	Кошаков Валентин Сергеевич	- Заместитель главы района Директор департамента строительства и ЖКК
7.	Катышева Юлия Рашидовна	- Директор департамента экономического развития администрации Нефтеюганского района
8.	Чалабиева Анастасия Юрьевна	- Заместитель начальника отдела управления проектной и программной деятельностью департамента экономического развития администрации Нефтеюганского района
9.	Тихонов Никита Сергеевич	- Председатель комитета градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района
10.	Пикурс Надежда Викторовна	- Председатель Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района
11.	Титова Татьяна Васильевна	- Председатель комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
12.	Большакова Ольга Николаевна	- Заместитель директора департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
13.	Финогенов Константин Анатольевич	- Заместитель директора департамента

		культуры и спорта Нефтеюганского района
14.	Лев Ирина Юрьевна	- Заместитель директора департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
15.	Кофанова Ольга Александровна	- Директор департамента финансов Нефтеюганского района
16.	Кузьмина Наталья Викторовна	- Председатель юридического комитета администрации Нефтеюганского района
17.	Бабин Сергей Михайлович	- Директор МКУ «УКСиЖКК НР»
18.	Бородин Ирина Сергеевна	- Глава городского поселения Пойковский
19.	Черезов Геннадий Саввич	-Заместитель главы сельского поселения Салым
20.	Куликов Владимир Юрьевич	- Глава сельского поселения Сингапай
21.	Архипов Альберт Вячеславович	- Глава сельского поселения Каркатеевы
22.	Евская Алла Александровна	- Глава сельского поселения Лемпино
23.	Мякишев Владимир Анатольевич	- Глава сельского поселения Усть-Юган
24.	Жильцова Лариса Владимировна	- Глава сельского поселения Куть-ях
Приглашенные		
25.	Воронова Ольга Юрьевна	- Председатель комитета по делам народов севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района
26.	Кривуля Анна Николаевна	- Директор департамента образования Нефтеюганского района
27.	Юношева Кристина Владимировна	- Заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района