



ПРОТОКОЛ № 6
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района

27 июня 2024 года

г. Нефтеюганск

Председательствовала:

Бочко Алла Анатольевна

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 23 человека.

Приглашенные: 3 человека

Список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О рассмотрении управленческих документов по проектам департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района:

1.1. Капитальный ремонт автодороги улица № 6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация) в пгт. Пойковский.

1.2. Реконструкция объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС – 8000 м3» пгт. Пойковский.

1.3. Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения мощностью 200 м3/сутки сп. Сингапай.

1.4. Блочно-модульная котельная мощностью 9 МВт в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района.

1.5. Реконструкция сетей тепловодоснабжения в 3 «А» микрорайоне, пгт. Пойковский (от ТК 3А-14 до ТК 3-12 и от ТК 12 до ТК 3-9).

1.6. Реконструкция инженерных сетей в 3-А мкр. к МКД 69,70 пгт. Пойковский.

1.7. Подготовка инженерных сетей в 5 мкр пгт. Пойковский.

2. О рассмотрении управленческих документов по проектам департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

2.1. Капитальный ремонт здания Нефтеюганского районного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Нептун» («Капремонт здания НРБУ ДО СШ «Нептун»»).

2.2. Культурно-образовательный комплекс в гп. Пойковский (1 очередь).

2.3. Ремонт объекта «Дом культуры «Гармония» в п. Юганская Обь.

2.4. Текущий ремонт кровли здания бюджетного учреждения Нефтеюганского района «Центра спорта и культуры» Спортивного комплекса «Лидер» сп.Куть-Ях.» («Текущий ремонт кровли здания СК «Лидер»).

3. О рассмотрении запроса на изменение в управленческие документы по проекту «Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления».

1. О рассмотрении управленческих документов по проектам департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района:

1.1. Капитальный ремонт автодороги улица № 6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация) в пгт. Пойковский.

(Гончарова Л.Г.)

1.2. Реконструкция объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС – 8000 м3» пгт. Пойковский.

1.3. Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения мощностью 200 м3/сутки сп.Сингапай.

1.4. Блочно-модульная котельная мощностью 9 МВт в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района.

1.5. Реконструкция сетей тепловодоснабжения в 3 «А» микрорайоне, пгт.Пойковский (от ТК 3А-14 до ТК 3-12 и от ТК 12 до ТК 3-9).

1.6. Реконструкция инженерных сетей в 3-А мкр. к МКД 69,70 пгт.Пойковский.

1.7. Подготовка инженерных сетей в 5 мкр пгт.Пойковский.

(Митичкин Д.И., Бабин С.М.)

Решили:

1.1. Утвердить паспорт и календарный план проекта «Капитальный ремонт автодороги улица № 6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация) в пгт. Пойковский»

1.2. Принять проектные инициативы и утвердить запуск проектов: «Реконструкция объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС – 8000 м3» пгт.Пойковский», «Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения мощностью 200 м3/сутки сп.Сингапай», «Блочно-модульная котельная мощностью 9 МВт в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района», «Реконструкция сетей тепловодоснабжения в 3 «А» микрорайоне, пгт.Пойковский (от ТК 3А-14 до ТК 3-12 и от ТК 12 до ТК 3-9)», «Реконструкция инженерных сетей в 3-А мкр. к МКД 69,70 пгт.Пойковский», «Подготовка инженерных сетей в 5 мкр пгт.Пойковский».

1.3. Утвердить руководителя проектов – Бабина Сергея Михайловича – директора муниципального казенного учреждения «Управления капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района».

1.4. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектных инициатив информацию о проектах: «Реконструкция объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС – 8000 м3» пгт.Пойковский», «Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения мощностью 200 м3/сутки сп.Сингапай», «Блочно-модульная котельная мощностью 9 МВт в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района», «Реконструкция сетей тепловодоснабжения в 3 «А»

микрорайоне, пгт.Пойковский (от ТК 3А-14 до ТК 3-12 и от ТК 12 до ТК 3-9)», «Реконструкция инженерных сетей в 3-А мкр. к МКД 69,70 пгт.Пойковский», «Подготовка инженерных сетей в 5 мкр пгт.Пойковский»

Срок: до 03.07.2024

1.5. Утвердить паспорта проектов: «Реконструкция объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС – 8000 м3» пгт.Пойковский», «Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения мощностью 200 м3/сутки сп.Сингапай», «Блочно-модульная котельная мощностью 9 МВт в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района», «Реконструкция сетей тепловодоснабжения в 3 «А» микрорайоне, пгт.Пойковский (от ТК 3А-14 до ТК 3-12 и от ТК 12 до ТК 3-9)», «Реконструкция инженерных сетей в 3-А мкр. к МКД 69,70 пгт.Пойковский», «Подготовка инженерных сетей в 5 мкр пгт.Пойковский».

1.6. Администратору проектов подготовить календарные планы проектов и направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 10.07.2024

2. О рассмотрении управленческих документов по проектам департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

2.1. Капитальный ремонт здания Нефтеюганского районного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Нептун» («Капремонт здания НРБУ ДО СШ «Нептун»»).

2.2. Культурно-образовательный комплекс в гп.Пойковский (1 очередь).

2.3. Ремонт объекта «Дом культуры «Гармония» в п. Юганская Обь».

2.4. Текущий ремонт кровли здания бюджетного учреждения Нефтеюганского района «Центра спорта и культуры» Спортивного комплекса «Лидер» сп.Куть-Ях.» («Текущий ремонт кровли здания СК «Лидер»».

(Финогенов К.А.)

Решили:

2.1. Принять проектные инициативы и утвердить запуск проектов: «Капитальный ремонт здания Нефтеюганского районного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Нептун» («Капремонт здания НРБУ ДО СШ «Нептун»»»», «Ремонт объекта «Дом культуры «Гармония» в п. Юганская Обь», «Текущий ремонт кровли здания бюджетного учреждения Нефтеюганского района «Центра спорта и культуры» Спортивного комплекса «Лидер» сп.Куть-Ях.» («Текущий ремонт кровли здания СК «Лидер»»».

2.2. Утвердить руководителя проектов «Капитальный ремонт здания Нефтеюганского районного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Нептун» («Капремонт здания НРБУ ДО СШ «Нептун»»»», «Текущий ремонт кровли здания бюджетного учреждения Нефтеюганского района «Центра спорта и культуры» Спортивного комплекса «Лидер» сп.Куть-Ях.» («Текущий ремонт кровли здания СК «Лидер»»» – Финогенова Константина Анатольевича – заместителя директора департамента культуры и спорта Нефтеюганского района.

2.3. Утвердить руководителя проекта «Ремонт объекта «Дом культуры «Гармония» в п. Юганская Обь» – Кухаренко Дениса Александровича – директора БУНР «Центр спорта и культуры».

2.4. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектных инициатив информацию о проектах: «Капитальный ремонт здания Нефтеюганского районного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Нептун» («Капремонт здания НРБУ ДО СШ «Нептун»)), «Ремонт объекта «Дом культуры «Гармония» в п. Юганская Обь», «Текущий ремонт кровли здания бюджетного учреждения Нефтеюганского района «Центра спорта и культуры» Спортивного комплекса «Лидер» сп.Куть-Ях.» («Текущий ремонт кровли здания СК «Лидер»)).

Срок: до 03.07.2024

2.5. Утвердить паспорта проектов: «Капитальный ремонт здания Нефтеюганского районного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Нептун» («Капремонт здания НРБУ ДО СШ «Нептун»)), «Ремонт объекта «Дом культуры «Гармония» в п. Юганская Обь», «Текущий ремонт кровли здания бюджетного учреждения Нефтеюганского района «Центра спорта и культуры» Спортивного комплекса «Лидер» сп.Куть-Ях.» («Текущий ремонт кровли здания СК «Лидер»)).

2.6. Утвердить календарные планы проектов: «Капитальный ремонт здания Нефтеюганского районного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Нептун» («Капремонт здания НРБУ ДО СШ «Нептун»)), «Текущий ремонт кровли здания бюджетного учреждения Нефтеюганского района «Центра спорта и культуры» Спортивного комплекса «Лидер» сп.Куть-Ях.» («Текущий ремонт кровли здания СК «Лидер»)).

2.7. Администратору проекта «Ремонт объекта «Дом культуры «Гармония» в п. Юганская Обь» подготовить календарный план проекта и направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 10.07.2024

2.8. Директору МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» (Бабин С.М) рассчитать стоимость проектно-изыскательных работ по проекту «Капитальный ремонт здания Нефтеюганского районного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Нептун» («Капремонт здания НРБУ ДО СШ «Нептун»)).

Срок: до 17.07.2024

2.9. Заместителю директора департамента культуры и спорта Нефтеюганского района (Финогенов К.А.) по результатам технического обследования здания НРБУ ДО СШ «Нептун» совместно с отраслевым профильным департаментом отработать вопрос включения проекта в соответствующую государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Срок: до 11.07.2024

2.10. Заместителю директора департамента культуры и спорта Нефтеюганского района (Финогенов К.А.) по результатам технического обследования ДК «Гармония» совместно с отраслевым профильным департаментом отработать вопрос включения проекта в соответствующую государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Срок: до 30.08.2024

2.11. Информацию по проекту «Культурно-образовательный комплекс в гп.Пойковский (1 очередь)» принять к сведению.

3. О рассмотрении запроса на изменение в управленческие документы по проекту «Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления».

(Жадан Т.Н.)

Решили:

3.1. Утвердить запрос на изменение в управленческие документы муниципального проекта Нефтеюганского района «Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления».

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

4.1. Считать исполненным и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 1.1. Протокола № 18 от 23 октября 2023 года, пунктом 1.1. Протокола № 1 от 29 января 2024 года, пунктами 2.1., 4.1., 5.1., 5.2. Протокола № 5 от 27.05.2024,

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета



А.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета



Ю.А.Липатова

Приложение № 1
к протоколу заседания
Проектного комитета
администрации
Нефтеюганского района
от 27.05.2024 № 5

**Список участников
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района**

27 июня 2024 года

г. Нефтеюганск

Председатель Проектного комитета		
1.	Бочко Алла Анатольевна	- Глава Нефтеюганского района
Заместитель председателя Проектного комитета		
2.	Ченцова Мария Андреевна	- Заместитель главы Нефтеюганского района
Секретарь Проектного комитета		
3.	Липатова Юлия Александровна	- Начальник отдела управления проектной и программной деятельностью департамента экономического развития администрации Нефтеюганского района
Члены Проектного комитета		
4.	Кудашкин Сергей Андреевич	- Первый заместитель главы Нефтеюганского района
5.	Доронина Наталья Михайловна	- Управляющий делами
6.	Петрова Ольга Николаевна	- Заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
7.	Катышева Юлия Рашидовна	- Директор департамента экономического развития администрации Нефтеюганского района
8.	Тихонов Никита Сергеевич	- Председатель комитета градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района
9.	Жадан Татьяна Николаевна	- Директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
10.	Хацкевич Наталья Ивановна	- Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района
11.	Финогенов Константин Анатольевич	- Заместитель директора департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
12.	Кофанова Ольга Александровна	- Директор департамента финансов Нефтеюганского района
13.	Кузьмина Наталья Викторовна	- Председатель юридического комитета администрации Нефтеюганского района
14.	Кривуля Анна Николаевна	- Директор департамента образования

		Нефтеюганского района
15.	Бабин Сергей Михайлович	- Директор МКУ «УКСиЖКК НР»
16.	Бородина Ирина Сергеевна	- Глава городского поселения Пойковский
17.	Ахметзянова Наталья Викторовна	-Глава сельского поселения Салым
18.	Куликов Владимир Юрьевич	- Глава сельского поселения Сингапай
19.	Вишневский Сергей Анатольевич	- Заместитель главы сельского поселения Каркатеевы
20.	Евская Алла Александровна	- Глава сельского поселения Лемпино
21.	Мякишев Владимир Анатольевич	- Глава сельского поселения Усть-Юган
22.	Жильцова Лариса Владимировна	- Глава сельского поселения Куть-ях
23.	Надточий Мария Анатольевна	- Заместитель главы сельского поселения Сентябрьский
Приглашенные		
24.	Митичкин Даниил Игоревич	- Заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
25.	Чалабиева Анастасия Юрьевна	- Заместитель директора департамента экономического развития администрации Нефтеюганского района
26.	Гончарова Любовь Геннадьевна	- Начальник отдела по транспорту и дорогам департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района