
(^вание 

«Утве 
Директор департамента градос 

- заместитель главы администрации Нефт 
млепользования 

ского района 
.Ю.Коиылец 

2016 

Система мер по оптимизации прохождения административных процедур 
в сфере строительства объектов местного значения 

и предоставление земельных участков без проведения торгов с целью строительства объекта местного значения (схема 1) 

№ Наименование 
мероприятия/процедуры 

Сроки проведения 
мероприятия/процедуры 

по регламенту 

Оптимизация срока 
проведения 
процедуры 

План работ по 
оптимизации 

административных 
процедур 

Ответственный 
исполнитель -

структурное 
подразделение 

администрации 
1 к Внесение изменений в 

документы 
территориального 

планирования и 
градостроительного 

зонирования с целью 
определения 

территориальной зоны для 
размещения объектов 

Межселенная территория 
района. гп.Пойковский. 

сп.Куть-Ях - декабрь 
2016; 

сп.Салым, сп.Сингапай, 
сп.Каркатеевы. 

сп.Сентябрьский, 
сп.Лемпино, сп.Усть-
Юган - декабрь 2017 

Не предусмотрена Сроки установлены в 
соответствии с планом 

мероприятий 
подпрограммы 1 

«Градостроительная 
деятельность» 

муниципальной программы 
«Доступное жильё-жителям 
Нефтеюганского района на 

2014 - 2020 годы» 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС поселений 

2 Подготовка проекта 
планировки и проекта 

межевания территории и 
градостроительного плана 

земельного участка с целью 
обоснования и установления 
границ земельного участка 
для строительства объектов 

Межселенная территория 
района. гп.Пойковский. 
сп.Куть-Ях - июнь 2017; 
сп.Салым, сп.Сингапай. 

сп.Каркатеевы, 
сп .Сентябрьский. 

сп.Лемпино, сп.Усть-
Юган - июнь 2018 

Не предусмотрена Внесение изменений в 
подпрограмму 1 

«Градостроительная 
деятельность» 

муниципальной программы 
«Доступное жильё-жителям 
Нефтеюганского района на 

2014-2020 годы»-
сентябрь 2016 г. 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС поселений 

1 



3 Формирование земельных 
участков для предоставления 
под строительство объектов 

Межселенная территория 
района, гп.Пойковский, 

сп.Куть-Ях — декабрь 
2017 

сп.Салым, сп.Сингапай, 
сп.Каркатеевы, 

сп .Сентябрьский, 
сп.Лемпино, сп.Усть-
Юган - декабрь 2018 

Не предусмотрена Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС поселений 

4 Опубликование на 
официальном сайте 

администрации района 
информации о земельных 

участках под строительство 
объектов 

Межселенная территория 
района, гп.Пойковский, 

сп.Куть-Ях - декабрь 
2017; 

сп.Салым, сп.Сингапай, 
сп.Каркатеевы, 

сп.Сентябрьский, 
сп.Лемпино, сп.Усть-
Юган - декабрь 2018 

В течение 14 дней 
после постановки 

земельных участков на 
кадастровый учет 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
Управление 

информационных 
технологий и 

административного 
реформирования 

5 Обращение инвестора о 
сопровождении 

инвестиционного проекта. 
Согласование 

администрацией 
Нефтеюганского района 

инвестиционного проекта 
(бизнес-плана). 

Заключение соглашения 
между инвестором и 

администрацией 
Нефтеюганского района о 

сотрудничестве 

25 дней со дня обращения 
инвестора с 

инвестиционным 
проектом (бизнес-планом) 

в администрацию 
Нефтеюганского района в 

соответствии с 
регламентом по 
сопровождению 
инвестиционных 

проектов по принципу 
«одного окна» в 
муниципальном 

образовании 
Нефтеюганский район, 

утвержденном 

10 дней со дня 
обращения инвестора с 

инвестиционным 
проектом (бизнес-

планом) в 
администрацию 

Нефтеюганского района 

Внесение изменений в 
должностные инструкции 

муниципальных 

Комитет по 
экономической 

политике и 
предпринимательству 

2 



постановлением 
администрации 

Нефтеюганского района 
от 28.03.2016 №389-па 

Административные процедуры 
6 В случае отсутствия 

соответствующего 
сформированного 

земельного участка 
согласование схемы 

земельного участка и 
предварительное 

предоставление земельного 
участка 

30 дней 
со дня регистрации 

заявления о 
предварительном 

согласовании 
предоставлении 

земельного участка 

10 дней (межселенная 
территория)/ 15дней 
(земли поселений) со 

дня регистрации 
заявления инвестора о 

предоставлении 
земельного участка без 

торгов 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС поселений 

7 Заключение договора об 
аренде земельного участка 
под строительство объекта 

30 дней 
со дня регистрации 

заявления инвестора о 
предоставлении 

земельного участка без 
торгов 

10 дней (межселенная 
территория)/15 дней 
(земли поселений) со 

дня регистрации 
заявления инвестора о 

предоставлении 
земельного участка без 

торгов 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС поселений 

8 Регистрация договора 
аренды земельного участка в 

Росреестре 

10 дней со дняподачи 
заявления на регистрацию 

4 дня (3- при 
предоставлении в 

электронном виде) со 
дня подачи заявления 

на регистрацию 

Заключение соглашения 
между администрацией 

Нефтеюганского района и 
Росреестром о сокращении 

сроков регистрации 
9 Получение технических 

условий на подключение 
(присоединение) 
предполагаемого 

строительством объекта 

14 дней со дня обращения 
(заявления) инвестором в 

ресурсоснабжающие 
организации о выдаче 
технических условий 

14 дней со дня 
обращения (заявления) 

инвестором в 
эксплуатирующие 

организации о выдаче 
технических условий 

3 



10 В случае отсутствия 
градостроительного плана 

земельного участка, 
утвержденного в составе 

проекта межевания 
предоставление 

градостроительного плана 
земельного участка 

30 дней со дня обращения 
(заявления) инвестором в 

ОМС о выдаче 
градостроительного плана 

земельного участка 

14 дней со дня 
обращения (заявления) 
инвестором в ОМС о 

выдаче 
градостроительного 

плана земельного 
участка 

Использование 
программного комплекса 

автоматизированной 
информационной системы 

обеспечения 
градостроительной 

деятельности, 
в гп.Пойковский - до 

01.06.2016 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС гп.Пойковский, 

Управление 
информационных 

технологий и 
административного 

реформирования 
11 Получение разрешения на 

строительство объекта 
капитального строительства 

в соответствии с ст. 51 
Градостроительного кодекса 

10 дней о дня обращения 
(заявления) инвестора о 

предоставлении 
муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на 
строительство 

6 дней (4- при 
предоставлении в 

электронном виде) со 
дня обращения 

(заявления) инвестора о 
предоставлении 

муниципальной услуги 
по выдаче разрешения 

на строительство 

Перевод предоставления 
муниципальной услуги в 
электронный вид через 

портал государственных 
услуг 

- декабрь 2018* 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС гп.Пойковский, 

Управление 
информационных 

технологий и 
административного 

реформирования 
12 Заключение договора о 

подключении построенного 
объекта капитального 
строительства к сетям 

инженерного обеспечения 

30 дней со дня 
поступления заявления от 

застройщика о 
подключении объекта 

капитального 
строительства к сетям 

14 дней со дня 
поступления заявления 

от застройщика о 
подключении объекта 

капитального 
строительства к сетям 

Заключение соглашения 
между администрацией 
Нефтеюганского района 

(органами местного 
самоуправления поселений) 

и с ресурсоснабжающими 
организациями в части 

сокращения срока 
подключения 

(присоединение) 
законченного 

строительством объекта 
местного значения -

до 01.06.2016 

Департамент 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса, 
ОМС поселений 

13 Получение разрешения на 
ввод в эксплуатацию объекта 

10 дней со дня обращения 
(заявления) инвестора о 

6 дней (4- при 
предоставлении в 

Перевод предоставления 
муниципальной услуги в 

Департамент 
градостроительства и 

4 



капитального строительства 
в соответствии с ст. 5 5 

Градостроительного кодекса 

предоставлении 
муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на 
ввод в эксплуатацию 
объекта капитального 

строительства 

электронном виде) со 
дня обращения 

(заявления) инвестора о 
предоставлении 

муниципальной услуги 
по выдаче разрешения 

на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального 

строительства 

электронный вид через 
портал государственных 

услуг 
- декабрь 2018 * 

землепользования, 
ОМС гп.Пойковский, 

Управление 
информационных 

технологий и 
административного 

реформирования 

Итого сроки предоставления 
административных процедур: 

164 дня 78 дней 

Система мер по оптимизации прохождения административных процедур в сфере строительства объектов по приоритетным видам 
экономической деятельности и предоставление земельных участков без проведения торгов 

с обеспечением опубликования извещения о предоставлении земельного участка (схема 2) 

№ Наименование 
мероприятия/процедуры 

Сроки проведения 
мероприятия/процедуры 

по регламенту 

Оптимизация срока 
проведения процедуры 

План работ по 
оптимизации 

административных 
процедур 

Ответственный 
исполнитель -
структурное 

подразделение 
администрации 

1 Внесение изменений в 
документы 

территориального 
планирования и 

градостроительного 
зонирования с целью 

определения 
территориальной зоны 

под размещение объектов 

Межселенная территория 
района, гп.Пойковский, 

сп.Куть-Ях - декабрь 
2016; 

сп.Салым, сп.Сингапай, 
сп.Каркатеевы, 

сп.Сентябрьский, 
сп.Лемпино, сп.Усть-
Юган - декабрь 2017 

Не предусмотрена Сроки установлены в 
соответствии с планом 

мероприятий 
подпрограммы 1 

«Градостроительная 
деятельность» 

муниципальной программы 
«Доступное жильё-жителям 
Нефтеюганского района на 

2014 - 2020 годы» 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС поселений 

2 Подготовка проекта 
планировки и проекта 

межевания территории и 

Межселенная территория 
района, гп.Пойковский, 
сп.Куть-Ях - июнь 2017; 

Не предусмотрена Внесение изменений в 
подпрограмму 1 

«Градостроительная 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 

5 



градостроительного плана 
земельного участка с 
целью обоснования и 
установления границ 

земельного участка для 
строительства объектов 

сп.Салым, сп.Сингапай, 
сп.Каркатеевы, 

сп.Сентябрьский, 
сп.Лемпино, сп.Усть-

Юган - июнь 2018 

деятельность» 
муниципальной программы 
«Доступное жильё-жителям 
Нефтеюганского района на 

2014 - 2020 годы» -
сентябрь 2016 г. 

ОМС поселений 

3 Формирование земельных 
участков для 

предоставления под 
строительство объектов 

Межселенная территория 
района, гп.Пойковский, 

сп.Куть-Ях - декабрь 
2017 

сп.Салым, сп.Сингапай, 
сп.Каркатеевы, 

сп.Сентябрьский, 
сп.Лемпино, сп.Усть-
Юган - декабрь 2018 

Не предусмотрена Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС поселений 

4 Опубликование на 
официальном сайте 

администрации района 
информации о земельных 

участках под 
строительство объектов 

Межселенная территория 
района, гп.Пойковский, 

сп.Куть-Ях - декабрь 
2017; 

сп.Салым, сп.Сингапай, 
сп.Каркатеевы, 

сп.Сентябрьский, 
спЛемпино, сп.Усть-
Юган - декабрь 2018 

В течение 14 дней после 
постановки земельных 

участков на кадастровый 
учет 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
Управление 

информационных 
технологий и 

административного 
реформирования 

5 Согласование 
администрацией 

Нефтеюганского района 
инвестиционного проекта 

(бизнес-плана). 
Заключение соглашения 

между инвестором и 
администрацией 

Нефтеюганского района о 
сотрудничестве 

25 дней с момента 
обращения инвестора с 

инвестиционным 
проектом (бизнес-планом) 

в администрацию 
Нефтеюганского района в 

соответствии с 
регламентом по 
сопровождению 
инвестиционных 

10 дней с момента 
обращения инвестора с 

инвестиционным 
проектом (бизнес-планом) 

в администрацию 
Нефтеюганского района 

Комитет по 
экономической 

политике и 
предпринимательству 

6 



проектов по принципу 
«одного окна» в 
муниципальном 

образовании 
Нефтеюганский район, 

утвержденном 
постановлением 
администрации 

Нефтеюганского района 
от 28.03.2016 №389-па 

Административные процедуры 
6 При отсутствии 

соответствующего 
сформированного 

земельного участка 
согласование схемы 
земельного участка 

70 дней со дня 
регистрации заявления о 

предварительном 
согласовании 

предоставлении 
земельного участка с 

учетом опубликования 

50 дней (межселенная 
территория)/60 дней 

(земли поселений) со дня 
регистрации заявления 

инвестора о 
предоставлении 

земельного участка без 
торгов с учетом 
опубликования 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС поселений 

7 Предоставление 
земельного участка без 

торгов 

30 дней 
со дня регистрации 

заявления инвестора о 
предоставлении 

земельного 

5 дней (межселенная 
территория)/15 дней 

(земли поселений) со дня 
регистрации заявления 

инвестора о 
предоставлении 

земельного участка 

Департамент 
градостроительства и 
землепользования, 

ОМС поселений 

8 Регистрация договора 
аренды земельного 

участка в Росреестре 

10 дней со дня подачи 
заявления на регистрацию 

4 дня (3- при 
предоставлении в 

электронном виде) со дня 
подачи заявления на 

регистрацию 

Заключение соглашения 
между администрацией 

Нефтеюганского района и 
Росреестром о сокращении 

сроков регистрации 
9 Получение технических 

условий на подключение 
14 дней со дня обращения 
(заявления) инвестором в 

14 дней со дня обращения 
(заявления) инвестором в 

- Департамент 
строительства и 

7 



(присоединение) 
предполагаемых 

строительством объектов 

ресурсоснабжающие 
организации о выдаче 
технических условий 

эксплуатирующие 
организации о выдаче 
технических условий 

жилищно-
коммунального 

комплекса, 
ОМС поселений 

10 В случае отсутствия 
градостроительного плана 

земельного участка, 
утвержденного в составе 

проекта межевания 
предоставление 

градостроительного плана 
земельного участка 

30 дней со дняобращения 
(заявления) инвестором в 

ОМС о выдаче 
градостроительного плана 

земельного участка 

14 дней со дня обращения 
(заявления) инвестором в 

ОМС о выдаче 
градостроительного плана 

земельного участка 

Использование 
программного комплекса 

автоматизированной 
информационной системы 

обеспечения 
градостроительной 

деятельности, 
в гп.Пойковский - до 

01.06.2016 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС гп.Пойковский, 

Управление 
информационных 

технологий и 
административного 

реформирования 
11 Получение разрешения на 

строительство объекта 
капитального 
строительства 

10 дней со дняобращения 
(заявления) инвестора о 

предоставлении 
муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на 
строительство 

6 дней (4- при 
предоставлении в 

электронном виде) со дня 
обращения (заявления) 

инвестора о 
предоставлении 

муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на 

строительство 

Перевод предоставления 
муниципальной услуги в 
электронный вид через 

портал государственных 
услуг 

- декабрь 2018* 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС гп.Пойковский, 

Управление 
информационных 

технологий и 
административного 

реформирования 
12 Заключение договора о 

подключении 
построенного объекта 

капитального 
строительства к сетям 

инженерного обеспечения 

30 дней со дня 
поступления заявления от 

застройщика о 
подключении объекта 

капитального 
строительства к сетям 

14 дней со дня 
поступления заявления от 

застройщика о 
подключении объекта 

капитального 
строительства к сетям 

Заключение соглашения 
между администрацией 
Нефтеюганского района 

(органами местного 
самоуправления поселений) 
и с ресурсоснабжающими 

организациями в части 
сокращения срока 

подключения 
(присоединение) 

законченного 
строительством объекта 

Департамент 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса, 
ОМС поселений 
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местного значения - до 
01.06.2016 

13 Получение разрешения на 
ввод в эксплуатацию 
объекта капитального 

строительства в 
соответствии с ст. 5 5 
Градостроительного 

кодекса 

10 дней со дня обращения 
(заявления) инвестора о 

предоставлении 
муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на 
ввод в эксплуатацию 
объекта капитального 

строительства 

6 дней (4- при 
предоставлении в 

электронном виде) со дня 
обращения (заявления) 

инвестора о 
предоставлении 

муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на 
ввод в эксплуатацию 
объекта капитального 

строительства 

Перевод предоставления 
муниципальной услуги в 
электронный вид через 

портал государственных 
услуг 

- декабрь 2018 г.* 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС гп.Пойковский, 

Управление 
информационных 

технологий и 
административного 

реформи рования 

Итого сроки предоставления 
административных процедур: 

204 дня 107 дней Итого сроки предоставления 
административных процедур: 

204 дня 107 дней 

Система мер по оптимизации прохождения административных процедур 
в сфере строительства по приоритетным видам экономической деятельности (кроме объектов местного значения), 

предоставление земельных участков с торгов (схема 3) 

№ Наименование 
мероприятия/процедуры 

Сроки проведения 
мероприятия/процедуры 

по регламенту 

Оптимизация срока 
проведения процедуры 

План работ по 
оптимизации 

административных 
процедур 

Ответственный 
исполнитель -

структурное 
подразделение 

администрации 
1 Внесение изменений в 

документы 
территориального 

планирования и 
градостроительного 

зонирования с целью 
определения 

территориальной зоны 

Межселенная территория 
района, гп.Пойковский, 

сп.Куть-Ях - декабрь 2016; 
сп.Салым, сп.Сингапай, 

сп.Каркатеевы, 
сп. Сентябрьский, 

сп.Лемпино, сп.Усть-Юган 
- декабрь 2017 

Не предусмотрена Сроки установлены в 
соответствии с планом 

мероприятий 
подпрограммы 1 

«Градостроительная 
деятельность» 

муниципальной программы 
«Доступное жильё-жителям 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС поселений 

9 



под размещение 
инвестиционных 

площадок по 
приоритетным видам 

экономической 
деятельности 

Нефтеюганского района на 
2014-2020 годы» 

2 Подготовка проекта 
планировки и проекта 

межевания территории и 
ГПЗУ с целью 
обоснования и 

установления границ 
земельного участка для 
строительства объектов 
по приоритетным видам 

экономической 
деятельности 

Межселенная территория 
района, гп.Пойковский, 

сп.Куть-Ях - июнь 2017; 
сп.Салым, сп.Сингапай, 

сп.Каркатеевы, 
сп.Сентябрьский, 

сп.Лемпино, сп.Усть-Юган 
- июнь 2018 

Не предусмотрена Внесение изменений в 
подпрограмму 1 

«Градостроительная 
деятельность» 

муниципальной программы 
«Доступное жильё-жителям 
Нефтеюганского района на 

2014 - 2020 годы» -
сентябрь 2016 г. 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС поселений 

3 Формирование земельных 
участков для 

предоставления под 
строительство объектов 
по приоритетным видам 

экономической 
деятельности 

Межселенная территория 
района, гп.Пойковский, 

сп.Куть-Ях - декабрь 2017 
сп.Салым, сп.Сингапай, 

сп.Каркатеевы, 
сп.Сентябрьский, 

сп.Лемпино, сп.Усть-Юган 
-декабрь 2018 

Не предусмотрена Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС поселений 

4 Опубликование на 
официальном сайте 

администрации района 
информации о земельных 

участках под 
строительство объектов 
по приоритетным видам 

экономической 
деятельности 

Межселенная территория 
района, гп.Пойковский, 

сп.Куть-Ях - декабрь 2017; 
сп.Салым, сп.Сингапай, 

сп.Каркатеевы, 
сп .Сентябрьский, 

сп.Лемпино, сп.Усть-Юган 
-декабрь 2018 

Не предусмотрена Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС поселений, 

Управление 
информационных 

технологий и 
административного 

реформирования 
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5 Согласование 
администрацией 

Нефтеюганского района 
инвестиционного проекта 

(бизнес-плана). 
Заключение соглашения 

между инвестором и 
администрацией 

Нефтеюганского района о 
сотрудничестве 

25 дней с момента 
обращения инвестора с 

инвестиционным проектом 
(бизнес-планом) в 
администрацию 

Нефтеюганского района в 
соответствии с 
регламентом по 
сопровождению 

инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна» 

в муниципальном 
образовании 

Нефтеюганский район, 
утвержденном 

постановлением 
администрации 

Нефтеюганского района от 
28.03.2016 №389-па 

10 дней с момента 
обращения инвестора с 

инвестиционным 
проектом (бизнес-

планом) в 
администрацию 

Нефтеюганского района 

Комитет по 
экономической 

политике и 
предпринимательству 

Административные процедуры 
6 При отсутствии 

соответствующего 
сформированного 

земельного участка 
согласование схемы 

земельного участка и 
предварительное 
предоставление 

земельного участка 

30 дней 
со дня регистрации 

заявления о согласовании 
схемы расположения 
земельного участка 

10 дней (межселенная 
территория)/ 14 дней 
(земли поселений) со 

дня регистрации 
заявления инвестора о 
согласовании схемы 

расположения 
земельного участка 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС поселений 

7 Проведение открытого 
аукциона на право аренды 

земельного участка. 
Подписание договора об 

аренде земельного 

70 дней 
со дня регистрации 

заявления о 
предоставлении земельного 

участка с торгов 

50 дней (межселенная 
территория)/ 60 дней 

(земли поселений) 
со дня регистрации 

заявления инвестора о 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС поселений 
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участка под 
строительство объекта по 

приоритетному виду 
экономической 
деятельности 

(о проведении аукциона) предоставлении 
земельного участка с 
торгов( о проведении 

аукциона) 

8 Регистрация договора 
аренды земельного 

участка в Росреестре 

10 дней со дня подачи 
заявления на регистрацию 

4 дня (3- при 
предоставлении в 

электронном виде) со 
дня подачи заявления на 

регистрацию 

Заключение соглашения 
между администрацией 

Нефтеюганского района и 
Росреестром о сокращении 

сроков регистрации 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования 

9 Получение технических 
условий на подключение 

(присоединение) 
предполагаемых 

строительством объектов 
по приоритетным видам 

экономической 
деятельности 

14 дней со дня обращения 
(заявления) инвестором в 

ресурсоснабжающие 
организации о выдаче 
технических условий 

14 дней со дня 
обращения (заявления) 

инвестором в 
ресурсоснабжающие 

организации о выдаче 
технических условий 

Департамент 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса, 
ОМС поселений 

10 В случае отсутствия 
градостроительного плана 

земельного участка, 
утвержденного в составе 

проекта межевания 
предоставление 

градостроительного плана 
земельного участка 

30 дней с момента 
обращения (заявления) 
инвестором в ОМС о 

выдаче градостроительного 
плана земельного участка 

14 дней с момента 
обращения (заявления) 

инвестором в ОМС о 
выдаче 

градостроительного 
плана земельного 

участка 

Использование 
программного комплекса 

автоматизированной 
информационной системы 

обеспечения 
градостроительной 

деятельности, 
в гп.Пойковский - до 

01.06.2016 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС гп.Пойковский, 

Управление 
информационных 

технологий и 
административного 

реформирования 
11 Получение разрешения на 

строительство объекта 
капитального 
строительства 

10 дней с момента 
обращения (заявления) 

инвестора о 
предоставлении 

муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на 

строительство 

4 дня с момента 
обращения (заявления) 

инвестора о 
предоставлении 

муниципальной услуги 
по выдаче разрешения 

на строительство 

Перевод предоставления 
муниципальной услуги в 
электронный вид через 

портал государственных 
услуг 

- декабрь 2018 г.* 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС гп.Пойковский, 

Управление 
информационных 

технологий и 
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административного 
реформирования 

12 Заключение договора о 
подключении 

построенного объекта 
капитального 

строительства к сетям 
инженерного обеспечения 

30 дней со дня 
поступления заявления от 

застройщика о 
подключении объекта 

капитального 
строительства к сетям 

14 дней со дня 
поступления заявления 

от застройщика о 
подключении объекта 

капитального 
строительства к сетям 

Заключение соглашения 
между администрацией 
Нефтеюганского района 

(органами местного 
самоуправления поселений) 
и с ресурсоснабжающими 

организациями в части 
сокращения срока 

подключения 
(присоединение) 

законченного 
строительством объекта 

местного значения 

Департамент 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса, 
ОМС поселений 

13 Получение разрешения на 
ввод в эксплуатацию 
объекта капитального 

строительства в 
соответствии с ст. 5 5 
Градостроительного 

кодекса 

10 дней с момента 
обращения (заявления) 

инвестора о 
предоставлении 

муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на ввод 

в эксплуатацию объекта 
капитального 
строительства 

6 дней (4- при 
предоставлении в 

электронном виде)с 
момента обращения 

(заявления) инвестора о 
предоставлении 

муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на 

ввод в эксплуатацию 
объекта капитального 

строительства 

Перевод предоставления 
муниципальной услуги в 
электронный вид через 

портал государственных 
услуг 

- декабрь 2018 г.* 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования, 
ОМС гп.Пойковский, 

Управление 
информационных 

технологий и 
административного 

реформирования 

Итого сроки предоставления 
административных процедур: 

дней дней 

* в соответствии с п. 13 плана контрольных точек проекта «Сокращение предельного количества процедур и сроков, необходимых для 
получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения», 
утвержденного заместителем Губернатора ХМАО-Югры Д.В.Шаповал 12.02.2016. 
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