35
PAGE  
3

[image: image21.png]¥y
364 X100% (K, ~ Kypq)
i=1




АДМИНИСТРАЦИЯ  

НЕФТЕЮГАНСКОГО  РАЙОНА
постановление

	09.04.2015
	№ 809-па-нпа

	
	


г.Нефтеюганск

Об утверждении порядка проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения, и методики оценки эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых 
на капитальные вложения
В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.02.2009 № 58 «Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения», во исполнение пункта 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.04.2011 № 93-п «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направляемых на капитальные вложения»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:

1.1. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения (далее – Порядок) (приложение № 1).
1.2. Методику оценки эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения (далее – Методика) (приложение № 2).
2. Ответственным исполнителям, соисполнителям муниципальных 
программ - заявителям (далее – заявители) при планировании бюджетных инвестиций по мероприятиям, утвержденным в муниципальных программах, руководствоваться утвержденными Порядком и Методикой.

3. Уполномочить Координационный совет по проведению экспертизы 
и оценке муниципальных программ и ведомственных целевых программ (далее – Координационный совет) на проведение оценки эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения по мероприятиям, утвержденным в муниципальных программах.

4. Заявители несут ответственность за несоблюдение условий, установленных в Порядке и Методике.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Югорское обозрение».

7. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившими силу постановления администрации Нефтеюганского района от 12.08.2011 № 1362-па «Об утверждении порядка проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования Нефтеюганский район, направляемых на капитальные вложения, и Методики оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Нефтеюганский район, направляемых на капитальные вложения», от 21.10.2011 
№ 1998-па «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 12.08.2011 № 1362-па».

8. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Нефтеюганского района С.А.Кудашкина. 
Глава администрации района




Г.В.Лапковская

Приложение № 1
к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 09.04.2015 № 809-па-нпа
ПОРЯДОК
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения 

1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком устанавливаются правила проведения проверки инвестиционных проектов (далее – проекты), предусматривающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета Нефтеюганского района в виде бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства и (или) субсидий бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и (или) привлеченных средств, в том числе предусматриваемых адресной инвестиционной программой Нефтеюганского района на предмет эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения (далее – проверка). 

1.2.  Целью проведения проверки является оценка соответствия проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям 
и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых 
на капитальные вложения (далее – интегральная оценка), согласно мероприятий утвержденных муниципальными программами и ведомственными целевыми программами и в целях реализации указанного проекта. 
1.3. Проверка проводится Координационным советом для принятия решения о предоставлении средств бюджета Нефтеюганского района:

1.3.1. Для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Нефтеюганского района, по которым:

· подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), на строительство, реконструкцию осуществляется с использованием средств бюджета Нефтеюганского района;
· проектная документация на строительство, реконструкцию разработана 
и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств бюджета Нефтеюганского района.
1.3.2. Для осуществления бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.
1.3.3. На софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в виде субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектная документация, по которым подлежит разработке (разработана) без использования средств бюджета Нефтеюганского района, а также на софинансирование капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. 
1.4. В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость) объекта капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение которого осуществляется в соответствии с этим инвестиционным проектом, или изменились показатели: 

· значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

· отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

· наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящим Порядком.

1.5. Проверка проектов осуществляется в соответствии с разработанной Методикой оценки эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения. Проверка осуществляется 
на основании исходных данных для расчета интегральной оценки и расчета интегральной оценки, проведенной заявителем (ответственным исполнителем, либо соисполнителем) муниципальной программы для осуществления проверки проектов, включенных и (или) не включенных в проекты муниципальных программ.
1.6. В целях проведения проверки, ответственные исполнители и (или) соисполнители муниципальных программ, инициирующие включение проектов 
в инвестиционную программу Нефтеюганского района – заявители, представляют 
в Координационный совет: заявление на проведение проверки, расчет интегральной оценки, оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев. 
2. Критерии оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Нефтеюганский район, направляемых на капитальные вложения
2.1. Проверка проектов осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения согласно мероприятиям, утвержденным в муниципальных программах (далее – качественные критерии):

2.1.1. Наличие четко сформулированной цели проекта с определением количественного показателя (показателей) проекта и результатов его осуществления.
2.1.2. Соответствие цели проекта приоритетам и целям, определенным 
в прогнозах и программах социально-экономического развития Нефтеюганского района, муниципальных программах Нефтеюганского района, отраслевых доктринах, концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды.
2.1.3. Комплексный подход к реализации конкретной проблемы во взаимосвязи с мероприятиями, реализуемыми в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Нефтеюганского района, муниципальными программами Нефтеюганского района.
2.1.4. Необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках проекта, в связи с осуществлением соответствующими муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения. Проверка по этому критерию в отношении объектов недвижимого имущества осуществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества).
2.1.5. Отсутствие в достаточном объеме замещающих услуг (работ, продукции), предоставляемых (производимых) иными организациями.
2.1.6. Наличие муниципальной программы, реализуемой за счет средств бюджета Нефтеюганского района, предусматривающих строительство, реконструкцию либо приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность, осуществляемых в рамках проектов.
2.1.7. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, по которым проектная документация разработана, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также заключения 
о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.
2.1.8. Обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором подпункта 1.3.1.
2.1.9. Применение в проекте энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.
2.1.10. Наличие земельного участка, выделенного под реализацию проекта.
2.1.11. Качественные критерии, предусмотренные в подпунктах 2.1.7-2.1.9 
не применяются для случаев приобретения объектов недвижимого имущества. 
2.2. Проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе количественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых 
на капитальные вложения согласно мероприятиям, утвержденным в муниципальных программах (далее – количественные критерии):

2.2.1. Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации проекта.

2.2.2. Наличие потребителей услуг (продукции), создаваемых в результате реализации проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества).

2.2.3. Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для предоставления услуг (производства продукции) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд.

2.2.4. Обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой 
в объемах, достаточных для реализации проекта.

2.3. Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 объектов капитального строительства осуществляется путем сравнения стоимости проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в реестр сметных нормативов, а в случае её отсутствия – путем сравнения с проектами – аналогами.
2.4. В случаях если проверка по качественным или количественным критериям осуществляется путем сравнения проектов с проектами-аналогами, заявитель представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (реализованных) на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра только в случае отсутствия проектов-аналогов реализуемых на территории Нефтеюганского района. При выборе объекта-аналога заявитель должен обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с проектом, 
и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии 
с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным 
и объемно-планировочным решениям.
2.5. Проверка по количественному критерию, приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем определения рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанной в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
2.6. Проекты, прошедшие проверку на основе качественных 
и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки эффективности. Общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, а также расчету оценки эффективности на основе качественных 
и количественных критериев, определяются Методикой.

3. Проведение проверки проектов
3.1. В целях проведения проверки и выдаче заключения о проверке эффективности заявители представляют следующие документы:

3.1.1. Заявление на проведение проверки, подписанное руководителем.

3.1.2. Паспорт проекта в соответствии с Приложением № 1.

3.1.3. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений:

3.1.3.1. Наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) проекта.

3.1.3.2. Цель и задачи проекта.

3.1.3.3. Краткое описание проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений.

3.1.3.4. Источники и объемы финансирования проекта по годам его реализации.

3.1.3.5. Срок подготовки и реализации проекта.

3.1.3.6. Обоснование необходимости привлечения средств бюджета Нефтеюганского района для реализации проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

3.1.3.7. Обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества).

3.1.3.8. Обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации проекта.

3.1.3.9. Обоснование планируемого содержания объекта после ввода его 
в эксплуатацию (в том числе увеличение содержания объекта в случае проведения его реконструкции).
3.1.3.10. Обоснование использования при реализации проекта дорогостоящих строительных материалов и оборудования, в случае их использования.
3.1.4. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок 
(в случае их отсутствия:

· при предоставлении земельного участка для строительства 
с предварительным согласованием места размещения объекта – копия решения 
о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

· при предоставлении земельного участка для строительства 
без предварительного согласования места размещения объекта – копия решения 
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (кадастровой карте соответствующей территории) или копия документов территориального планирования (документации по планировке территории) в части, содержащей сведения о планируемом размещении объекта капитального строительства).
3.1.5. Копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение такой экспертизы не требуется (представляются в отношении проектов по которым подготовлены ПИРы, и требуется решение о предоставлении средств бюджета Нефтеюганского района на строительство). 
3.1.6. Копия положительного заключения о достоверной сметной стоимости проекта (представляются в отношении проектов по которым подготовлены ПИРы, и требуется решение о предоставлении средств бюджета Нефтеюганского района на строительство). 

3.1.7. Исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации проекта, и расчет интегральной оценки, проведенной заявителем в соответствии 
с Методикой.
3.2. Документы, указанные в подпунктах 3.1.4-3.1.6 пункта 3.1, 
не представляются в отношении проектов, по которым планируется приобретение объектов недвижимого имущества.
3.3. Основанием для отказа в принятии документов для проверки являются:

· непредставление полного пакета документов, предусмотренных Порядком;

· несоответствие паспорта проекта требованиям к его содержанию 
и заполнению;

· несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям Методики.
В случае если недостатки в представленных документах можно устранить без отказа в их принятии, заявителю устанавливается срок, не превышающий 10 рабочих дней, для устранения таких недостатков.

3.4. Срок проведения проверки не должен превышать 15 рабочих дней 
с момента представления полного пакета документов.
3.5. Результатом проверки является заключение Координационного совета (форма заключения – приложение № 2), содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или не соответствие (отрицательное заключение) проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения.
3.6. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств бюджета Нефтеюганского района на реализацию этого инвестиционного проекта за счет средств бюджета Нефтеюганского района. 
В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) стоимость) объекта капитального строительства или стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, строительство, реконструкция, или приобретение которых осуществляется в соответствии с этим инвестиционным проектом, или изменились показатели, предусмотренные подпунктами 2.2-2.6 пункта 2 настоящего Порядка, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящим Порядком. 
3.7. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы 
о неэффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

Отрицательное заключение, полученное в соответствии с абзацем вторым пункта 3.6 настоящего Порядка, является основанием для подготовки предложения об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств из бюджета Нефтеюганского района на реализацию инвестиционного проекта.
3.8. В случае отрицательного Заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний 
и предложений, изложенных в заключении.

3.9. Положительное Заключение является обязательным для принятия  
решения о предоставлении средств бюджета Нефтеюганского района
на реализацию проекта за счет или с привлечением средств бюджета Нефтеюганского района.
Приложение  № 1 
к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения 

Паспорт инвестиционного проекта
1. Наименование инвестиционного проекта______________________________
2. Цель инвестиционного проекта______________________________________
3. Срок реализации инвестиционного проекта ___________________________
4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, приобретение объекта недвижимого имущества и (или) иные инвестиции в основной капитал) ____________________________________________
5. Предполагаемый главный распорядитель  средств  бюджета Нефтеюганского района и муниципальный заказчик (в случае заключения муниципального контракта)_________________________________________________

6. Сведения   о  предполагаемом   застройщике   или   заказчике   (нужное подчеркнуть):

полное и сокращенное наименование юридического лица ___________​​​​​​​_____________

организационно-правовая форма юридического лица ___________________________

место нахождения юридического лица _______________________________________

должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица ___________________________
7. Наличие проектной документации по проекту (ссылка на подтверждающий документ)_________________________________________________
Наличие отчета об оценке объекта (при приобретении объекта недвижимого имущества)______________________________________________________________

                              (ссылка на документ, копия прилагается)

8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы  проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на документ, копия заключения прилагается или номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации не проводится) (предоставляется в случае разработки ПСД) ___________________________________
9. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (стоимость приобретения объекта недвижимого имущества) в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), с указанием года ее определения, ____ тыс. рублей (включая НДС), а также, рассчитанная в ценах 2001 года ___ тыс. рублей, в том числе затраты на подготовку проектной документации.
10. Технологическая структура капитальных вложений:

	Показатели
	Стоимость, включая НДС, в текущих ценах / в ценах 2001 года (тыс. руб.)

	Стоимость инвестиционного проекта
	

	в том числе:
	

	строительно-монтажные работы,

из них дорогостоящие материалы
	

	приобретение машин и оборудования,

из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование
	

	приобретение объекта недвижимого имущества
	

	прочие затраты
	


11. Источники и объемы финансирования проекта, тыс. рублей
	Годы реализации проекта
	Стоимость  проекта 
(в текущих ценах /

в ценах 2001 г.)
	Источники финансирования инвестиционного проекта

(в текущих ценах / в ценах 2001 г.)

	
	
	средства федерального бюджета
	средства бюджета автономного округа
	средства бюджета Нефтеюганского района
	Другие внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	


12. Количественные показатели (показатель) проекта и результатов реализации проекта  __________________________________________________________________
13. Отношение стоимости проекта к значениям количественных показателей результатов реализации проекта, тыс. руб./ на единицу результата, в текущих ценах __________________________________________________________________________
14. Форма собственности объекта _______________________________________
Заявитель: 





____________________________
Ответственный исполнитель

муниципальной программы: 

          ____________________________

Соисполнитель
муниципальной программы:                           ____________________________ 

телефон:
Приложение  № 2 
к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Координационного совета по проведению экспертизы и оценки реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ о результатах проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета  Нефтеюганский район, направляемых на капитальные вложения

 

1. Сведения  об  инвестиционном  проекте,  представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта.

Наименование инвестиционного проекта: _______________________________
________________________________________________________________________
2. Наименование заявителя: _______​​​​____________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица)

3. Срок реализации инвестиционного проекта: ___________________________
4. Значения  количественных  показателей  (показателя) реализации инвестиционного  проекта  с указанием единиц измерения показателей (показателя): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Стоимость  инвестиционного  проекта,  всего,  в ценах соответствующих лет (в тыс. рублей с одним знаком после запятой): ________________________________
6. Оценка эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

- на основе качественных критериев, в процентах ________________________;

- на основе количественных критериев, в процентах ______________________;
______________________________________________________;

                                    (в том числе по отдельным критериям, в процентах)

- значение интегральной оценки эффективности, в процентах ______________;

7.  Заключение  о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

	Глава администрации 
Нефтеюганского района, 
председатель Координационного совета 
по проведению экспертизы и оценки реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ
	_____________  /Г.В.Лапковская/

	
	«_____»___________20____ год


Приложение № 2
к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 09.04.2015 № 809-па-нпа
МЕТОДИКА 
оценки эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения 

1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика оценки эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения  (далее – Методика) предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения  (далее – оценка эффективности), по инвестиционным проектам (далее - проект),  предусматривающим строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций 
в основной капитал, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично из бюджета Нефтеюганского района. 
1.2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки эффективности, а также оценки эффективности на основе качественных 
и количественных критериев путем определения балла оценки по каждому 
из указанных критериев.

1.3. Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, а также расчету оценки эффективности на основе качественных 
и количественных критериев.

1.4. Заявители, в целях получения Заключения о соответствии (или несоответствии) проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения на очередной финансовый год и плановый период предоставляют 
в Координационный совет расчеты:
· интегральной оценки эффективности;

· оценки эффективности качественных критериев;

· оценки эффективности количественных критериев. 

2. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев 
и оценки эффективности на основе качественных критериев
2.1. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:

2.1.1. Критерий – наличие четко сформулированной цели проекта с определением количественного показателя (показателей) проекта и результатов его осуществления.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если в его паспорте и обосновании экономической целесообразности объема и сроков осуществления капитальных вложений указаны количественные показатели проекта, дана формулировка конечных социально-экономических результатов реализации проекта и определены характеризующие их количественные показатели (показатель).

Конечные социально-экономические результаты реализации проекта - эффект для населения (потребителей), получаемый от услуг (работ, продукции), предоставленных (произведенных) после реализации проекта. 

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности 
и типам проектов (приложение № 1 к Методике). Заявитель вправе определить иные показатели с учетом специфики проекта.

2.1.2. Критерий – соответствие цели проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития Нефтеюганского района, муниципальных программах Нефтеюганского района, отраслевых доктринах, концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды. 
Балл, равный 1, присваивается проекту, если цель проекта соответствует одному из приоритетов и целей в указанных документах. Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку приоритета и цели со ссылкой на соответствующий документ.

2.1.3. Критерий – комплексный подход к реализации конкретной проблемы 
во взаимосвязи с мероприятиями, реализуемыми в соответствии с муниципальными программами Нефтеюганского района. 

Обоснованием комплексного подхода к реализации конкретной проблемы проекта (балл, равный 1) являются:

2.1.3.1. Для проектов, включенных в одну из указанных муниципальных программ, – соответствие цели проекта задаче программного мероприятия, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого проекта. Заявитель приводит наименование соответствующей муниципальной программы и реквизиты документа об её утверждении, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление проекта. 

2.1.3.2. Для проектов, не включенных в одну из указанных муниципальных программ, указываются реквизиты документов (в том числе документов территориального планирования, утвержденных в установленном порядке), содержащих оценку влияния реализации проекта на комплексное развитие Нефтеюганского района.

2.1.4. Критерий – необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения.

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету 
их ведения:

2.1.4.1. Без строительства объекта капитального строительства, создаваемого 
в рамках проекта.

2.1.4.2. Без реконструкции объекта капитального строительства 
(с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий 
по ее реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости увеличения общей площади объекта, замены действующего оборудования и (или) приобретения нового оборудования).
2.1.4.3. Без приобретения объекта недвижимого имущества (путем обоснования нецелесообразности или невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества).
2.1.5. Критерий – отсутствие в достаточном объеме замещающих услуг (работ, продукции), предоставляемой (производимой) иными организациями.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если в соответствии с проектом предполагается предоставление (производство) услуг (работ, продукции), спрос 
на которые с учетом замещающих услуг (работ, продукции) удовлетворяется 
не в полном объеме.

Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает основные характеристики, объемы замещающих услуг (работ, продукции), предоставляемых (производимых) иными организациями; наименование и месторасположение организаций, предоставляющих (производящих) замещающие услуги (работы, продукцию)

2.1.6. Критерий – наличие муниципальной программы реализуемой за счет средств бюджета Нефтеюганского района предусматривающих строительство, реконструкцию, объектов капитального строительства муниципальной собственности либо приобретение объектов недвижимого имущества осуществляемых в рамках инвестиционных проектов.
Балл, равный 1, присваивается в случае, если заявителем указаны наименование муниципальной программы, в рамках которой планируется реализация проекта.
Критерий не применим в отношении проектов, планирующих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства либо приобретение объектов недвижимого имущества, не относящихся к муниципальной собственности.
2.1.7. Критерий – наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, а также заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.
Подтверждением соответствия проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:

2.1.7.1. Наличие в представленных заявителем документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

2.1.7.2. Указанный заявителем номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится, а также наличие в представленных заявителем документах копии заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

Критерий не применим к проектам, по которым подготавливается решение 
о предоставлении средств бюджета Нефтеюганского района на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о представлении средств бюджета Нефтеюганского района, либо о предоставлении средств бюджета Нефтеюганского района на условиях софинансирования на реализацию проекта, проектная документация по которым будет разработана без использования средств бюджета Нефтеюганского района. Подтверждением указанного положения является согласованное субъектом бюджетного планирования задание.
Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.
2.1.8. Критерий – обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации.

Балл, равный 1, присваивается, если:

а) заявителем обоснована невозможность или нецелесообразность применения типовой проектной документации;

б) в реестре типовой проектной документации отсутствует проект, соответствующий характеристикам проектируемого объекта.

Критерий не применим к инвестиционным проектам в отношении объектов капитального строительства, по которым проектная документация разработана (будет разработана), либо права на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, приобретены (будут приобретены) без использования средств бюджета Нефтеюганского района.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета Нефтеюганского района на приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

2.1.9. Критерий – применение в проекте энергоэффективных и ресурсо-сберегающих технологий.

Подтверждением соответствия проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:

2.1.9.1. Наличие в представленных заявителем документах копии паспорта энергетической эффективности (если проектная документация объекта капитального строительства разработана) и соответствие показателей энергетической эффективности установленным требованиям. 
2.1.9.2. Наличие в представленных заявителем документах копии задания 
на проектирование, в котором указано требование о разработке паспорта энергетической эффективности (если проектная документация объекта капитального строительства не разработана).
Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

2.1.10. Критерий – наличие земельного участка, выделенного под реализацию проекта.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если имеются правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае их отсутствия – решение 
о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства).

Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает реквизиты документов на земельный участок (решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства).

2.2. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:
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- число критериев, не применимых к проверяемому проекту.
2.3. Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» в таблице «Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям» приложения № 2 
к Методике.

3. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки эффективности на основе 
количественных критериев
3.1. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев, при этом значения количественных показателей (показателя) проекта должны соответствовать показателям, утвержденным 
в документах территориального планирования муниципального образования:

3.1.1. Критерий – отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества входящих в состав проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации проекта.
Проверка по данному критерию объектов капитального строительства осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта 
с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия – путем сравнения 
с проектами-аналогами.
Проверка по данному критерию приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем определения рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанной в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого 
в рамках реализации проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества указывается в ценах года представления паспорта проекта (с указанием года ее определения).

Балл, равный 1, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта не превышает аналогичного значения (значений) показателя (показателей) по проектам-аналогам не более чем на 2%.

Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к его количественным показателям (показателю) отличается от значения указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 2 процента, но не более чем на 7 процентов.
Балл, равный 0, присваивается проекту, в случае если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства 
к его количественным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 7% хотя бы по одному показателю. 
При определении значения баллов сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества создаваемого (созданного) или приобретаемого в ходе реализации проектов-аналогов, должны представляться 
в ценах года определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках реализации проекта. 
Приведение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства, либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по проектам-аналогам к указанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Минэкономразвития России в составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и утвержденных в установленном порядке.

Для проведения проверки на соответствие указанному критерию заявитель представляет документально подтвержденные сведения: по проектам-аналогам реализуемым (или реализованным) в муниципальном образовании, в случае отсутствия проектов-аналогов реализуемых на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых на территории муниципального образования; по месту расположения земельного участка, на котором располагается (будет расположен) планируемый объект капитального строительства.

При выборе проектов-аналогов должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объектов-аналогов 
по функциональному назначению или по конструктивным и объемно-планировочным решениям. Предлагаемая форма сведений по проекту-аналогу, представляемая заявителем, приведена в приложении № 6 к Методике.

3.1.2. Критерий – наличие потребителей услуг (продукции), создаваемых 
в результате реализации проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества).

Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации проекта.

3.1.3. Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем оказания услуг, производства продукции) создаваемого (реконструируемого) 
в рамках реализации проекта объекта капитального строительства (мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества) соответствует (или менее) потребности в данных услугах (продукции).

Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данных услугах (продукции) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации проекта объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в размере менее 100 %, но не ниже 75 % проектной мощности. 

Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данных услугах (продукции) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации проекта объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в размере менее 75 % проектной мощности.
Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации проекта объекта капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей 
в данной сфере деятельности.

3.1.4. Критерий – отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для предоставления услуг (производства продукции) в объеме, предусмотренном 
для государственных и муниципальных нужд.

Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для предоставления услуг (производства продукции) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд, не превышает 100 %.

Заявитель приводит обоснования спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества).

3.1.5. Критерий – обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации проекта.

Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой.

Балл равен 1 в случаях:

3.1.5.1. Если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство (для функционирования приобретаемого имущества), уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах.
3.1.5.2. Если для предполагаемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы).

Балл равен 0,5, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 %, но не менее 75 % от требуемого объема и проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Балл равен 0, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 % от требуемого объема и проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается по формуле:
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где:

иi - уровень обеспеченности i-ым видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энергоснабжение; водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;
           n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

3.2. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:  
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где: 
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 - балл оценки i-ого количественного критерия;       
[image: image9.png]


- весовой коэффициент i-ого количественного критерия, в процентах;     

К 2 - общее число количественных критериев. 
Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100%.

3.3. Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям» приложения № 3 к Методике.


Значения весовых коэффициентов количественных критериев 
в зависимости от типа проекта, устанавливаемые в целях настоящей Методики, приведены в приложении № 5 к Методике.


  4. Расчет интегральной оценки эффективности
4.1. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев 
по следующей формуле:

 
      [image: image10.png]SynHT



 = [image: image11.png]U, x0,2+ Y, x0,8




  
где:
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 - оценка эффективности на основе качественных критериев;     
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 - оценка эффективности на основе количественных критериев;


0,2 и 0,8 – весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев соответственно.
Расчет интегральной оценки приведен в таблице «Оценка эффективности инвестиционного проекта» приложения № 4 к Методике.
4.2. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70%. Соответствие 
или превышение числового значения интегральной оценки, установленному предельному значению свидетельствует об эффективности Проекта 
и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств бюджета Нефтеюганского района.
Приложение № 1 
к Методике оценки эффективности использования средств бюджета 

Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения

Рекомендуемые количественные показатели, 

характеризующие цель и результаты реализации проекта 

	Объекты капитального 
строительства
	Количественные показатели

	
	характеризующие  
прямые (непосредственные) 
результаты проекта
	характеризующие конечные    
результаты проекта

	Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты  и спорта

	Учреждения здравоохранения      
(медицинские центры, больницы, поликлиники, родильные дома, диспансеры 
и др.)    
	1. Мощность объекта: количество койко-мест;
количество посещений в смену


2. Общая площадь здания, кв. м


3. Строительный объем, куб. м      
	Рост обеспеченности населения муниципального образования  медицинскими услугами, врачами 
и средним медперсоналом, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта.            
В случае создания (реконструкции) специализированных медицинских центров, клиник – снижение заболеваемости, смертности 
по профилю медицинского учреждения

	Дошкольные 
и обще-образовательные учреждения, центры детского творчества 
	1. Мощность объекта: количество мест             


2. Общая площадь   
здания, кв. м     


3. Строительный объем, куб. м
	Рост обеспеченности муниципального образования или входящих в него поселений (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных учебных учреждениях, центрах детского творчества, в процентах 
к уровню обеспеченности до реализации проекта             

	Учреждения культуры

(театры, музеи, библиотеки 
и т.п.)   
	1. Мощность объекта: количество мест; количество посетителей в день. Для библиотек - число единиц       
библиотечного фонда 

2. Общая площадь 

здания, кв. м 

3. Строительный объем, куб. м          
	Рост обеспеченности муниципального образования или входящих в него поселений (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, 
в процентах к уровню обеспеченности 
до реализации проекта                        

	Объекты физической культуры 
и спорта (стадионы, спортивные
центры, ледовые арены, плавательные бассейны 
и другие спортивные сооружения)          
	1. Мощность объекта: 

пропускная способность        
спортивных сооружений;        
количество мест; тыс. человек.      


2. Общая площадь   
здания, кв.м 

3. Строительный объем, куб.м
	Рост обеспеченности муниципального образования или входящих в него поселений объектами физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта                        

	Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений

	Жилые дома           
	1. Общая площадь 

объекта, кв.м.    


2. Полезная жилая площадь объекта, 
кв.м          


3. Количество квартир            
	Сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий 
в муниципальном образовании 
или входящих в него поселениях, 
в процентах к количеству очередников до реализации  проекта                        

	Административные здания
	1. Общая площадь 

объекта, кв.м.    


2. Полезная и служебная площадь объекта, кв.м          


3. Строительный объем, куб.м.     
       
	Обеспечение комфортных условий труда работников, кв.м. общей (полезной служебной) площади здания на одного работника

	Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры 
и охраны окружающей среды

	Объекты коммунальной 
инфраструктуры 

(объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- 
и электро-снабжения)    
	1. Мощность объекта в соответствующих натуральных        
единицах измерения.


2. Размерные и иные характеристики объекта (газопровода-отвода- км, давление; электрических сетей
- км, напряжение 
и т.п.)              
	1. Увеличение количества населенных пунктов, имеющих водопровод 
и канализацию, единицы.                       
2. Увеличение уровня газификации муниципального образования 
или входящих в него поселений, 
в процентах к уровню газификации 
до начала реализации проекта 

	Объекты 
по переработке 
и утилизации твердых бытовых отходов      
	Мощность объекта: 
объем переработки твердых бытовых отходов, тонн 
в сутки (год) 
	1. Закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов, общая площадь рекультивированных земель, гектары                

	Береговые сооружения 
для защиты 
от наводнений, противооползневые сооружения           
	1. Общая площадь (объем) объекта, 
кв. м (куб. м).    


2. Иные размерные характеристики объекта 
в соответствующих единицах измерения 
	1. Общая площадь защищаемой 
от наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. кв. м            
2. Предотвращенный экономический ущерб (по данным экономического ущерба от последнего наводнения, оползня), млн. руб.            

	Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры

	Пути сообщения общего
пользования (автомобильные дороги с твердым покрытием, в т.ч. мосты)        
	1. Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, км  


2. Иные размерные характеристики объекта 
в соответствующих единицах измерения 
	Увеличение доли дорог с твердым покрытием


Приложение № 2 
к Методике оценки эффективности использования средств бюджета 
Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения

РАСЧЕТ
интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Наименование проекта ___________________________________________________________________________________________
Форма реализации проекта (строительство / реконструкция объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества, иные инвестиции в основной капитал)
____________________________________________________________________________________________________________
Заявитель _____________________________________________________________________________________________________
Тип проекта __________________________________________________________________________________________________
Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям

	№ п/п
	Критерий
	Допустимые баллы оценки
	Балл оценки (б1i) (или "Критерий не применим")
	Ссылки на документальные подтверждения

	1.
	Наличие четко сформулированной цели проекта с определением количественного показателя (показателей) проекта 
и результатов его осуществления
	1; 0
	
	Цель и задачи проекта, количественные показатели результатов реализации проекта 
в соответствии 
с паспортом инвестиционного проекта 
и обоснованием экономической целесообразности осуществления капитальных вложений 

	2.
	Соответствие цели проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития Нефтеюганского района, муниципальных программах Нефтеюганского района, отраслевых доктринах, концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды.
	1;0
	
	Приводится наименование документа, приоритет и цель, которым соответствует цель реализации проекта

	3.
	Комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта
во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми 
в соответствии 
с муниципальными программами Нефтеюганского района 
	1; 0
	
	Для инвестиционных проектов, включенных 
в муниципальные программы, указываются цели, задачи, конкретные программные мероприятия, достижение и реализацию которых обеспечивает осуществление инвестиционного проекта. Для инвестиционных проектов, не включенных 
в муниципальные программы, указываются реквизиты документа, содержащего оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие Нефтеюганского района

	4.
	Необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта связи с осуществлением соответствующими муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения.
	1; 0
	
	1.Обоснование необходимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, в связи с осуществлением соответствующими 
муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения;
2.Обоснование нецелесообразности или невозможности строительства объекта капитального строительства (в случае приобретения объекта недвижимого имущества);

3. Обоснование выбора данного объекта недвижимого имущества (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества);

4.Обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды (в случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность)

	5.
	Отсутствие в достаточном объеме замещающих услуг (работ, продукции), предоставляемой (производимой) иными организациями
	1; 0
	
	Указываются: объемы, основные характеристики продукции (работ, услуг), 
не имеющие аналогов, либо замещаемой импортируемой продукции; 
объемы производства, основные характеристики, наименование 
и месторасположение производителя замещающей отечественной продукции (работ и услуг)

	6.
	Наличие муниципальной программы реализуемой за счет средств бюджета Нефтеюганского района предусматривающих строительство, реконструкцию, объектов капитального строительства муниципальной собственности либо приобретение объектов недвижимого имущества осуществляемых в рамках инвестиционных проектов
	1; 0 

Критерий не применим для объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), не относящихся к муниципальной собственности
	
	Указывается наименование муниципальной программы, реализуемой за счет средств бюджета Нефтеюганского района, дата ее утверждения.



	7.
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, а также заключения 
о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
	1; 0 

Критерий не применим 
к инвестиционным проектам, по которым планируется предоставление средств бюджета Нефтеюганского района на подготовку проектной документации либо проектная документация будет разработана без использования средств бюджета Нефтеюганского района Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества
	
	1. Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае ее необходимости согласно законодательству Российской Федерации).

2. В случае если проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется:

а) ссылка на соответствующие пункты и подпункты статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) документальное подтверждение наличия согласования задания на разработку проектной документации с субъектом бюджетного 
планирования

	8.
	Обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации
	1;0

Критерий не применим 
к инвестиционным проектам в отношении объектов капитального строительства, по которым проектная документация разработана (будет разработана) либо права на использование типовой проектной документации приобретены (будут приобретены) без использования средств бюджета Нефтеюганского района. Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета Нефтеюганского района на приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации. Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества
	
	1. Обоснование нецелесообразности и невозможности применения типовой проектной документации.

2. Отсутствие в реестре типовой проектной документации проекта, соответствующего характеристикам проектируемого объекта

	9.
	Применение 
в проекте энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий
	1; 0 

Критерий не применим 

для случаев приобретения объектов недвижимого имущества
	
	Указываются:

1) реквизиты паспорта энергетической эффективности (в случае разработки проектной документации), соответствие показателей энергетической эффективности установленным требованиям;

2) реквизиты задания на проектирование, в котором указано требование 
о разработке паспорта энергетической эффективности (в случае отсутствия разработанной проектной документации) 

	10.
	Наличие земельного участка, выделенного под реализацию проекта
	1; 0 


	
	Указываются реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок: решения 
о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства, возможность реализации проекта;

решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или документация территориального планирования
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Заявитель: 





____________________________
Ответственный исполнитель

муниципальной программы: 

          ____________________________
Соисполнитель
муниципальной программы:                           ____________________________ 

телефон:
Приложение № 3 
к Методике оценки эффективности использования средств бюджета 

Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения

Оценка соответствия инвестиционного проекта

количественным критериям

	№ п/п
	Критерий
	Допустимые баллы
	Балл оценки (б2i)
	Весовой коэффициент критерия Pi, %
	Средневзвешенный балл

(б2i х Pi), %
	Ссылки на документальные подтверждения

	1.
	Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав проекта 
к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации проекта
	1; 

0,5;

 0
	
	
	
	1. Основные сведения 
и технико-экономические показатели проекта-аналога, реализуемого 
(или реализованного) на территории муниципального образования,  
в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых 
на территории муниципального образования – проекта - аналога реализуемого 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российской Федерации.

2. Рыночная стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанная в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (в случае приобретения объекта недвижимого имущества).
3. Сметная норма, определяющая потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный реестр сметных нормативов.

	2.
	Наличие потребителей услуг (продукции), создаваемых 
в результате реализации проекта, 
в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества)
	1; 

0,5;

 0
	
	
	
	Обоснование спроса (потребности) 
на услуги (продукцию), создаваемые 
в результате реализации проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества)

	3.
	Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) 
к мощности, необходимой для предоставления услуг (производства продукции) 
в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд

	1; 

0
	
	
	
	Приводятся документально подтвержденные данные о мощности, необходимой 
для предоставления услуг (производства продукции) в объеме, предусмотренном 
для обеспечения муниципальных нужд 

	4.
	Обеспечение планируемого объекта капитального строительства (приобретения объекта недвижимого имущества) инженерной 
и транспортной инфраструктурой 
в объемах, достаточных для реализации проекта
	1; 

0,5;

 0
	
	
	
	Обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (приобретения объекта недвижимого имущества) инженерной 
и транспортной инфраструктурой 
в объемах, достаточных для реализации проекта

	
	Оценка эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения, 
на основе количественных критериев,  Ч 2
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Заявитель: 





____________________________
Ответственный исполнитель

муниципальной программы: 

          ____________________________

Соисполнитель
муниципальной программы:                           ____________________________ 

телефон:
Приложение № 4 
к Методике оценки эффективности использования средств бюджета 
Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения

Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

	Показатель
	Оценка эффективности
	Весовой коэффициент

	Оценка эффективности на основе качественных критериев, Ч 1      
	
	0,2

	Оценка эффективности на основе количественных критериев, Ч 2    
	
	0,8

	Интегральная оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования, направляемых на капитальные вложения, Эинт      
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Заявитель: 





____________________________
Ответственный исполнитель

муниципальной программы: 

          ____________________________

Соисполнитель
муниципальной программы:                           ____________________________ 

телефон:
Приложение № 5 
к Методике оценки эффективности использования средств бюджета 

Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения

Значения 

весовых коэффициентов количественных критериев

(в %)

	№ 
п/п
	Критерий
	Строительство (реконструкция)    
объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества:

	
	
	здравоохранения,  
образования,    
культуры 
и спорта, 
коммунальной    
инфраструктуры, административных и иных зданий,  
охраны
окружающей среды
	транспортной   
инфраструктуры, 
инфраструктуры  
национальной   
инновационной  
системы и другие

	2.1.
	Отношение стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации проекта
	45
	45

	2.2.
	Наличие потребителей услуг (продукции), предоставляемых (создаваемой) в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества)
	20
	18

	2.3.
	Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для предоставления услуг (производства продукции) в объеме, предусмотренном для  муниципальных нужд
	15
	19

	2.4.
	Возможность обеспечения планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных 
для реализации проекта
	20
	18

	
	Итого
	100
	100


Приложение № 6 
к Методике оценки эффективности использования средств бюджета 

Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения

Сведения и количественные показатели

результатов реализации инвестиционного проекта-аналога
Наименование проекта-аналога ____________________________________________________________________________________
Срок реализации _________________________________________________________________________________________________
Месторасположение объекта ______________________________________________________________________________________
Форма реализации проекта-аналога (строительство / реконструкция объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества, иные инвестиции в основной капитал) 
_____________________________________________________________________________________________________________
Стоимость и количественные показатели результатов
реализации инвестиционного проекта

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Ед. 
измерения
	Значение 
показателя
по проекту

	1.
	Сметная стоимость объекта-аналога, по заключению государственной экспертизы (с указанием года ее получения)/ в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства (стоимости приобретения объекта недвижимого имущества), реализуемого в рамках проекта, представляемого для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения)  в том числе:                  
	
	

/

	1.1.
	строительно-монтажные работы      
    из них дорогостоящие материалы                 
	
	/

	1.2.
	приобретение машин и оборудования   
    из них дорогостоящие материалы                                
	
	/

	1.3.
	приобретение объекта недвижимого имущества
	
	

	1.4.
	прочие затраты                                      
	
	/

	2.
	Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта-аналога
	
	

	  2.1.
	
	
	

	2.2.
	
	
	

	…
	
	
	

	3.
	Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта-аналога
	
	

	3.1.  
	
	
	

	3.2.
	
	
	

	….
	
	
	


Заявитель: 





____________________________
Ответственный исполнитель

муниципальной программы: 

          ____________________________

Соисполнитель
муниципальной программы:                           ____________________________ 

телефон:
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